	КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА

ул. Советская , 33, пгт. Ленинское , 612020 тел.: (883345) 2-18-77, факс (883345)2-11-01, E-mail: Shabalino-ksk@mail.ru


АКТ 

с. Черновское                                                                             28 июня 2017 года  
1. Основание для проведения контрольного мероприятия : 

    На основании п. 2 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной комиссии Шабалинского района на 2017 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Шабалинского района  от 28 декабря 2016 года № 36 председателем Контрольно-счетной комиссии Шабалинского района Глушковой М.Ю. проведена проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в 2015-2016 годах.
2. Цель контрольного мероприятия: 

    Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области. 
3. Объекты контроля: 
- Администрация Черновского сельского поселения Шабалинского района Кировской области         
Распорядителями кредитов в проверяемом периоде являлись:

             с правом первой подписи:

· Глава администрации Черновского сельского поселения Шабалинского района Кировской области Головнина Галина Петровна,                  тел.6-00-38  – по 05.12.2016 года;
· И.О. главы администрации Черновского сельского поселения Маркина Екатерина Сергеевна, тел.6-00-38 - с 05.12.2016 года по 05.06.2017 года;

· Глава администрации Черновского сельского поселения Шабалинского района Кировской области Минин Вадим Васильевич, тел.6-00-38  с 05.06.2017 года. 

  с правом  второй подписи: 

· Специалист 1категории - главный  бухгалтер  Кондратенко Татьяна Сергеевна, тел. 6-00-38  –  по 09.02.2017;

· Специалист 1категории - главный  бухгалтер  Овчинникова Алена Николаевна, тел. 6-00-38  –  с 10.02.2017 года.
4.Проверяемый период:   2015 - 2016 годы.

5. Сроки проведения контрольного мероприятия:

с 13 июня 2017 года  по 28 июня  2015 года.

6. Основные положения: 
     Администрация Черновского сельского поселения действует на основании Устава муниципального образования Черновское сельское поселение Шабалинского района Кировской области, принятого решением Черновской сельской  Думы Шабалинского района Кировской области  от 29.08.2013 г. № 7/55 .

       Согласно Устава, администрация Черновского сельского поселения руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, другими законодательными и иными нормативными правовыми актами России, законодательством Кировской области, правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом Черновского сельского поселения Шабалинского района Кировской области.

       Администрация Черновского сельского поселения обладает правами юридического лица, имеет обособленное имущество, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права и обязанности, может быть истцом, ответчиком в судах, имеет печать, штамп, бланк с соответствующей символикой, рублевые и валютные счета в банковских и кредитных учреждениях.  

       Юридический адрес: 612032 , с.Черновское, ул. Горького, д. 1,  Шабалинского района Кировской области.

       В качестве налогоплательщика Учреждение поставлено на учет в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Кировской области с присвоением ИНН  4337004320, КПП 433701001,(Свидетельство серии 43 № 001413047 ). 

       Предприятие внесено в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением основного государственного регистрационного номера 1054307527460  ( Свидетельство серия 43 № 000843525 ). 
7. Основные результаты контрольного мероприятия: 

Постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/839 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально –ориентированных организаций некоммерческих организаций» на 2013-2020 годы» утверждена государственная программа Кировской области «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2013-2020 годы (далее –Государственная программа).

Цель Государственной программы - создание условий для развития институтов гражданского общества, повышение гражданской активности жителей Кировской области, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Ответственным исполнителем Государственной программы является департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области.

Одной из задач Государственной программы является развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области.

Для решения данной задачи планируется проведение отдельного мероприятия - реализация проекта по поддержке местных инициатив.

Выполнение данного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований: муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений в Кировской области.

Постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/481 «О реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области» (далее – постановление Правительства от 06.12.2009 № 33/481) утвержден Порядок проведения конкурсного отбора инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области и Положение о координационном совете по реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области.

Согласно пункту 4 постановления Правительства от 06.12.2009 № 33/481 для участия в конкурсном отборе муниципальные районы области могут подать до трех заявок при суммарном объеме запрашиваемой субсидии до 3 млн. рублей при соблюдении условия софинансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее 5% от общей стоимости каждой инвестиционной программы (проекта).

Для участия в конкурсном отборе сельские и (или) городские поселения области могут подать одну заявку при объеме запрашиваемой субсидии до 1,5 млн. рублей и (или) не более трех заявок при объеме запрашиваемой субсидии по каждой инвестиционной программе (проекту) до 0,5 млн. рублей при соблюдении условия софинансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее 5% от общей стоимости каждой инвестиционной программы (проекта).

Количество планируемых к реализации инвестиционных программ (проектов) на территории поселения должно составлять не более четырех и на территории населенного пункта - не более одного.

Порядок предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области утвержден постановлением Правительства Кировской области от 19.02.2013 № 196/84 (далее – Порядок предоставления субсидии от 19.02.2013 № 196/84). Согласно Порядку предоставления субсидии от 19.02.2013 № 196/84):

пункт 3: субсидии предоставляются при соблюдении муниципальным образованием следующих условий:

3.1: при наличии соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между департаментом социального развития Кировской области и администрацией муниципального образования (далее – соглашение о предоставлении субсидии).  

В случае передачи субсидий в бюджет поселения одним из условий предоставления субсидий является наличие заключенного трехстороннего соглашения (между департаментом социального развития Кировской области, администрацией муниципального района и администрацией городского (сельского) поселения).

пункт 4: субсидии муниципальным образованиям предоставляются в пределах сумм, утвержденных постановлением Правительства Кировской области о распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области, пропорционально кассовым расходам местных бюджетов по соответствующим расходным обязательствам и за фактически оказанные услуги (выполненные работы), а также в соответствии с кассовым планом, утвержденным в установленном порядке, и с учетом отчетов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка. 

Черновской сельской Думой принято решение от 18.06.2015  № 19/171  об участии в проекте по поддержке местных .
 В соответствии с постановлением Правительства  от 06.12.2009 г. № 33/481  и решениями собрании граждан были направлены заявки для участия в конкурсном отборе городских и сельских  поселений Кировской области по реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области в 2016 году.     

Постановлением Правительства Кировской области от 16.03.2016 № 89/150 « Об утверждении перечней прошедших конкурсный отбор  инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в 2016 году» (далее - Постановление Правительства области от 16.03.2016 № 89/150) (с изменениями) предусмотрен проект по муниципальному образованию Черновское сельское поселение Шабалинского района Кировской области – частичный ремонт проезжей части дороги по ул. Школьная и устройство съездов с ул. Кооперативная на ул. Полевая, ул. Советская, с. Черновское  на  сумму субсидии 930276 руб.   
В соответствии с условиями предоставления субсидии, утвержденными Государственной программой, постановлением администрации поселения от 21.10.2015 № 81  утверждена Муниципальная программа развития общественной инфраструктуры  муниципального образования Черновское сельское поселение Шабалинского района Кировской области на 2016  год (далее – Муниципальная программа). Целью муниципальной программы является создание условий для последовательного повышение уровня  и качества жизни населения, укрепление социальной сферы.
Решением Шабалинской районной Думы  от 11.12.2015 № 46/454 утвержден бюджет муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее – Решение о бюджете). Первоначально объем средств на финансирование мероприятия по реализации инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области не предусматривался.    

Решением о бюджете (с учетом изменений от 20.04.2016 № 49/489 ) объем бюджетных ассигнований по субсидии утвержден по коду главного распорядителя бюджетных средств 912 «Финансовое управление администрации Шабалинского района Кировской области», разделу, подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 100001517 «Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области», виду расходов 500 «Межбюджетные трансферты» на 2016 год в сумме 1283414,00 руб.
Приложением № 13 к решению Шабалинской районной Думы от 20.04.2016 № 49/489 утверждено распределение субсидии бюджетам поселений Шабалинского района на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области на 2016 год на сумму 1283414,0 руб., в том числе Черновское сельское поселение на сумму 931734 руб. 
Решением Шабалинской районной Думы о бюджете от 14.12.2016 года № 4/47 данные суммы субсидии бюджетам поселений Шабалинского района на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области на 2016 год из бюджета муниципального образования исключены.

Решением Шабалинской районной Думы от 24.04.2017 № 9/105 « О внесений изменений в решение Шабалинской районной Думы от 14.12.2016 № 4/48 « О бюджете муниципального образования Шабалинский муниципальный  район Кировской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов » предусмотрена субсидия бюджетам поселений Шабалинского района на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 1280215,0 руб., в том числе по Черновскому сельскому поселению в сумме 930276,0 руб.  
Объем субсидии, утвержденный Решением о бюджете муниципального образования Шабалинский муниципальный район, Решением о бюджет сельского поселения соответствует объему средств, утвержденному Постановлением Правительства области от 16.03.2016 № 89/150
В целях реализации мероприятия по обеспечению реализации проекта по поддержке местных инициатив между Министерством социального развития Кировской области (далее – Министерство), администрацией Черновского сельского поселения Шабалинского района Кировской области (Получатель) и администрацией Шабалинского района Кировской области (Муниципальный район) заключено:

1.Соглашение от 26.04.2016 № 127 – п (далее – Соглашение). Предметом Соглашения является реализация инвестиционных программ и проектов, прошедших в 2016 году конкурсный отбор  инвестиционных программ и проектов  развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области ( далее – инвестиционный проект ) на территории Черновского сельского поселения на условиях:
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта 
	Объем финансирования, всего, руб.               (гр.4+ гр.5)
	В том числе

	
	
	
	Областной    бюджет 
	Объем софинансирования местного бюджета и внебюджетных источников, руб.                      (гр.6+гр.7+гр.8) 
	В том числе 

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	Средства населения 
	Средства 
спонсоров

	1
	Частичный ремонт проезжей части дороги по ул. Школьная и устройство съездов с ул. Кооперативная на ул. Полевая, ул. Советская, с. Черновское 
	1722134
	931734
	790400
	400000
	87000
	303400

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО 
	1722134
	931734
	790400
	400000
	87000
	303400


Объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета местному бюджету муниципального образования Черновское сельское поселение Шабалинского района Кировской области составляет 931734  рубль (Девятьсот тридцать одна тысяча семьсот тридцать четыре  рубля) в 2016 году (пункт 1.1. Соглашения).

Субсидия предоставляется Получателю при условии привлечения средств из муниципального бюджета и внебюджетных источников для обеспечения финансирования реализации проектов в соответствии  с  пунктом 1.2. Соглашения в размере 790400 руб. ( Семьсот девяносто тысяч четыреста рублей ).

Всего стоимость инвестиционной программы (проекта) составляет 1722134 руб., из них за счет областного бюджета в сумме 931734 руб., за счет средств муниципального бюджета в сумме 400000 руб., доля софинансирования составляет 23,2 %, доля денежного участия населения 87000 руб. или 5,1 %., средства спонсоров 303400 руб. или 17,6 %.

В нарушении п. 94. Приложения № 1 к постановлению Правительства области от 16.03.2016 № 89/150 не внесены изменения по объёму субсидии в Соглашение № 127-П от 26.04.2016 года. В данном Соглашении объем субсидии из областного бюджета на 2016 год завышен на  1458 руб. Дополнительное соглашение к Соглашению не заключалось.   
     Постановлением администрации Черновского сельского поселения от 29.11.2014 № 33 утверждена муниципальная программа « Развитие транспортной системы Черновского сельского поселения Шабалинского района Кировской области » ( с изменениями от 30.03.2016 № 52, 16.06.2016 № 84, 12.12.2016 № 153) по Черновскому сельскому поселению запланирован частичный ремонт проезжей части дороги ул.Школьная и устройство съездов с ул. Кооперативная на ул. Полевая, ул. Советская в с. Черновское с объёмами финансирования 1651067 руб. 
    Постановлением администрации Черновского сельского поселения Шабалинского района Кировской области от 16.06.2016 года № 84 « О внесений изменений в постановление администрации Черновского сельского поселения от  29.11.2014 № 33 « Об утверждении муниципальной Программы « Развитие транспортной системы Черновского сельского поселения Шабалинского района Кировской области » в п. 2.2. и 2.3  Мероприятий  не обосновано внесены изменения в 2016 год и некорректно указаны данные суммы 1651067,0 и 17667,0 тыс. руб., вместо тыс.руб., суммы указаны рублях, что искажает  реально предусмотренные программой объемы финансирования.
     На собрании граждан, представителей улиц с. Черновское Шабалинского района Кировской области, проведенного 03.09.2015  года « О проекте поддержки местных инициатив в Кировской области » проведен выбор приоритетного мероприятия для села Черновское муниципального образования Черновское сельское поселение. Для выявления населения по приоритетной проблеме, в селе Черновское с 31.08.2015 по 02.03.2015 года были проведены собрания улиц. Выдвигались разные предложения. 

    На собрании граждан решили единогласно приоритетными мероприятиями для села Черновское по Проекту поддержки местных инициатив в 2016 году считать:

1. Ремонт кровли здания сельского Дома культуры села Черновское Шабалинского района – районный проект.

2. Частичный ремонт проезжей части улицы Школьная и съездов с улицы Кооперативная на улицу Полевая и улицу Советская в с. Черновское Шабалинского района – местный проект. 
      На собрании 03.09.2015 года присутствовал консультант Всемирного банка Кировской области. 
     Изготовление сметной документации произведено ИП Голубевой А.Л. по договору на составление сметной документации  от  30 октября 2015 года. Общая сумма договора составляет 6000 руб. 
    В нарушение ст. 708 Гражданского кодекса РФ в  данном  договоре не указываются начальный и конечный сроки выполнения работ.
    В нарушение части 4 статьи 34  Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),в договоре не включены обязательные условия об ответственности заказчика и поставщика ( подрядчика, исполнителя ) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, не установлены размеры штрафных санкций. 
    Указанные нарушения содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Вместе с тем, на момент выявления факта нарушения истек срок давности привлечения к административной ответственности.
    Оплата услуг производится не позднее 30 января 2016 года.
     Все расчеты по данному договору осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет в течение 10 дней с момента подписания акта выполненных работ. 

     Услуги оплачены в сумме 6000 руб. по п/п № 530 от 24.12.2015 года по акту приемки выполненных работ  б/н от 23.12.2015 года и счету № 7 от 23.12.2015г. 
     Локальный ресурсный сметный расчет утвержден главой администрации Черновского сельского поселения 01.12.2015 года на сумму  1668734 руб. в ценах  по состоянию на октябрь  2015 года. 
     Администрацией Черновского сельского поселения с КОГБУ « РЦЦС » заключен договор № 9/419 от  15.09.2015  года ( Договор № 9/419 ) на сумму 520 руб. без НДС.
      Предметом договора является проверка достоверности определения сметной стоимости на частичный ремонт проезжей части дороги ул.Школьная и устройство съездов с ул. Кооперативная на ул. Полевая, ул. Советская в с. Черновское Шабалинского  района Кировской области ( п.1.1. Договора № 9/419).
     Исполнитель осуществляет проверку сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного ( местного ) бюджета в срок до 15 рабочих дней с момента заключения настоящего договора, по истечению которого сметная документация согласовывается или возвращается Заказчику для устранения замечаний, не позволяющих согласовать достоверность представленных расчетов, и сдачи ее на повторную проверку ( п.2.1. Договора № 9/419). 
Оплата услуг произведена п/п № 358 от 21.09.2015 года на основании счета № 00000590  от 15.09.2015.  Акт об оказании услуг  № 00000821 от 24.09.2015 г. Оплата произведена ранее срока фактического выполнения услуги. Согласно акта стоимость проверки достоверности определения сметной стоимости на частичный ремонт проезжей части дороги ул.Школьная и устройство съездов с ул. Кооперативная на ул. Полевая, ул. Советская в с. Черновское составила  520 рублей.

      Договор № 9/419 по проверке достоверности определения сметной стоимости, акт об оказании услуг  № 00000821 от 24.09.2015 свидетельствуют, что проверка достоверности определения сметной стоимости на частичный ремонт проезжей части дороги ул.Школьная и устройство съездов с ул. Кооперативная на ул. Полевая, ул. Советская в с. Черновское Шабалинского  района Кировской области проведена еще не составленного локального ресурсного сметного расчета (  акт приемки выполненных работ по изготовлению сметной документации  б/н от 23.12.2015 года, локальный ресурсный сметный расчет утвержден главой администрации 01.12.2015 года), что ставит под сомнение сроки выполнения работ.  
      В соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд » был размещен заказ на выполнение работ по частичному ремонту проезжей части дороги ул.Школьная и устройство съездов с ул. Кооперативная на ул. Полевая, ул. Советская в с. Черновское способом открытого аукциона ( извещение о проведении электронного аукциона от 22.06.2016 г. № 0340200003316002074). Начальная ( максимальная ) цена контракта 1651067 руб. Из локального ресурсного сметного расчета исключен строительный контроль на сумму 17667 руб.  
      В соответствии с ч.16 ст.66 Федерального закона № 44-ФЗ электронный аукцион признан несостоявшимся, т.к. по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка  Кировским областным государственным предприятием « Вятские автомобильные дороги ».
Администрацией поселения (Заказчик) в лице главы администрации поселения  Головниной Галины Петровны 18.07.2016 заключен муниципальный контракт № 3433700432016000001 на выполнение работ по частичному ремонту проезжей части дороги ул.Школьная и устройству съездов с ул. Кооперативная на ул. Полевая, ул. Советская в с. Черновское  (далее – МК от 18.07.2016  № 001), заключенный с Кировским областным государственным предприятием «Вятские автомобильные дороги» (далее – КОГП «Вятавтодор»), (Подрядчик).

Предметом контракта является Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный Контрактом срок выполнить работы по частичному ремонту проезжей части дороги ул.Школьная и устройству съездов с ул. Кооперативная на ул. Полевая, ул. Советская в с. Черновское и сдать их заказчику (далее по тексту – Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы (пункт 1.1 МК от 18.07.2016 № 001).

Работы выполняются в соответствии с техническим заданием, которое является Приложением № 1 к настоящему контракту и определяет объем, содержание работ  и другие предъявляемые к ним муниципальным заказчиком требования и локальным сметным расчетом, являющимся приложением № 2 к настоящему муниципальному контракту (пункт 1.2 МК от 14.07.2015 № 024).

Цена настоящего Контракта составляет 1651067,00 (один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча шестьдесят семь ) рублей, в том числе НДС  18 % в размере 297192 руб. 06 коп.  Цена Контракта включает стоимость Работ  в  полном объеме с учетом затрат на уплату налогов,  таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также затраты на транспортировку рабочих, стоимость используемых материалов, оборудования, их доставку и разгрузку (пункт 2.3 МК от 18.07.2016 № 001).

Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в контракте. Оплата по контракту производится Заказчиком после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ ( форма № КС-2), и предоставления Подрядчиком счета и счета- фактуры на оплату, но не позднее « 01 » апреля  2017 года (пункт 3.2. МК от 18.07.2016 № 001, пункт 1.1. дополнительного соглашения  от 28.12.2016 г к МК от 18.07.2016 № 001).
Срок выполнения работ: до 01.09.2016 (пункт 5.1 МК от 18.07.2016 № 001).

Заказчик в течение 10 ( десяти ) рабочих дней после окончания Работ и предоставлении Подрядчиком исполнительной и отчетной документации осуществляет приемку выполненных Работ  и в случае установления полного соответствия выполненных работ требованиям настоящего Контракта, подписывает двусторонний акт о приемке выполненных работ ( форма № КС-2) (пункт 6.2.7. МК от 18.07.2016 № 001). 
Акт о приемке выполненных работ ( форма № КС-2 ) подписывается представителями  Подрядчика и Заказчика с расшифровкой подписи, заверяется печатями подрядчика и Заказчика. В случае если акт о приемке выполненных работ ( форма № КС-2 ) подписан не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствую подписи Подрядчика и Заказчика , акт приемки выполненных работ ( форма № КС-2 ) считается не подписанным, а Работы непринятыми (пункт 6.2.8. МК от 18.07.2016 № 001)..   

Выполненные  работы подтверждаются, подписанным Заказчиком и Подрядчиком, актом о приемке выполненных работ (КС-2), справкой о стоимости выполненных работ (КС-3) от 29.08.2016 г. 

Распоряжением администрации Черновского сельского поселения от 24.08.2016 № 46а назначена приемочная комиссия с представителями заказчика, подрядчика, стройконтроля и членов инициативной группы.   
Согласно акта приемочной комиссии по приемке работ частичного ремонта проезжей части дороги ул.Школьная и устройству съездов с ул. Кооперативная на ул. Полевая, ул. Советская в с. Черновское Шабалинского района  от 29.08.2016 года установлено, что Подрядчиком КОГП «Вятавтодор»  работы выполнены на сумму 1651067 руб. Приемочная комиссия рассмотрела предъявленную документацию, провела осмотр объекта в натуре, установила соответствие выполненных работ проектной документации, требованиям строительных норм и законодательных актов. Стороны претензий друг к другу не имеют.

При приемке работ не проводилась вырубка из дорожной одежды и  не исследовалось качество и толщина конструктивных слоев дорожной одежды.
В нарушении п. 6 Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства РД -11-05-2007 и п.6.2.2     муниципального контракта   у заказчика отсутствует общий  журнал  работ, акты на все виды скрытых работ.
Оплата стоимости выполненных работ произведена платежными поручениями от 21.09.2016 № 447 на сумму 729227,00 руб. (средства софинансирования),  от 14.03.2016 № 161 на сумму 921840,00 рубля (средства субсидии) на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 29.08.2016 года и  счет –фактуры от 29.08.2016 года №  599 на сумму  1651067  руб. 

Фактическое освоение поступившей субсидии на  частичный ремонт проезжей части дороги ул.Школьная и устройству съездов с ул. Кооперативная на ул. Полевая, ул. Советская в с. Черновское Шабалинского района  из областного бюджета составляет 100 %. 

 По МК от 18.07.2016 № 001 заключенному администрацией Черновского  сельского поселения  с КОГП «Вятавтодор» по частичному ремонту проезжей части дороги ул.Школьная и устройству съездов с ул. Кооперативная на ул. Полевая, ул. Советская в с. Черновское Шабалинского района на сумму 1651067 руб. не целевого расходования средств не установлено.  

 Осуществление контроля за ходом и качеством выполняемых работ произведено ООО «Архитектурно-планировочное  бюро».  Цена контракта составляет 14972 руб. Срок выполнения всей работы до 01сентября  2016 года. Заключены дополнительные соглашения № 1 от 10.08.2016 г. и № 2 от  26.12.2016  по срокам оплаты за выполненные работы. 
Оплата за выполненные услуги произведена  в размере 14972  руб.на основании  акта сдачи- приемки выполненных работ от 29 августа 2016 года и счета  № 5 от  05.09.2016  г. ( п/п  № 458 от 23.09.2016 г. в сумме 6613 руб. 13 коп. (средства софинансирования), п/ п № 162 от 14.03.2017 г. в сумме 8358 руб. 87 коп. (средства субсидии).  
Цель поставленная Черновским сельским  поселением по частичному ремонту проезжей части дороги ул.Школьная и устройству съездов с ул. Кооперативная на ул. Полевая, ул. Советская в с. Черновское Шабалинского района выполнена в полном объеме.
В соответствии с пунктами 2.3.6 и 2.3.6.1 Соглашения представить в финансовый орган муниципального района отчет о расходовании субсидий по форме, являющейся Приложением № 1 к настоящему Соглашению.

В соответствии с пунктом 2.3.6.1.1 Соглашения ежемесячно не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным в электронной форме и на бумажном носителе.

В соответствии с пунктом 2.3.6.1.2 Соглашения  –годовой до 20.01.2017 в электронной форме и на бумажном носителе с приложением соответствующих платежных документов.

Проверке представлены отчеты о расходовании субсидии на реализацию проектов для сельских и городских поселений (далее – отчет о расходовании субсидии) на 01.07.2017, на 01.08.2016, на 01.09.2017, на 01.10.2016, на 01.11.2017, на 01.12.2016, на 01.01.2017, на 01.02.2017, на 01.03. 2017 года, на 01.04.2017.

Согласно отчету о расходовании субсидии на 01.04.2017 кассовый расход за счет средств областного бюджета составил 930198 руб. 87 коп., что соответствует сумме перечислений из областного бюджета, кассовый расход за счет местного бюджета составил 735840 руб. 13 коп.

 В данном отчете в графе 8 денежные средства предусмотренные на выполнение проекта за счет областного бюджета не соответствуют постановлению Правительства Кировской области от 16.03.2016 № 89/150, решению о бюджете  и муниципальной программе. По данному отчету в графе 19  получается остаток средств областного бюджета на сумму 1535 руб. 13 коп.  Согласно отчету о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств № 03983370304 администрации поселения по состоянию на 01.04.2017 денежные средства полученные за счет областного бюджета в сумме 930198 руб. 87 коп. получены и распределены, неиспользованного остатка средств субсидии нет. Следовательно  Отчет  о расходовании субсидии на реализацию проектов для сельских и городских поселений на 01.04.2017 года представлен не достоверно на сумму 1535 руб. 13 коп. 

     В нарушении пункта 2.3.6.1.1 Соглашения проверить своевременность предоставления отчетов о расходовании субсидии на 01.07.2017, на 01.08.2016, на 01.09.2017, на 01.10.2016 не представляется возможным по причине предоставления отчетности без указания даты. Отчеты на 01.11.2017, на 01.12.2016, на 01.01.2017, на 01.02.2017, на 01.03. 2017 года предоставлены с нарушением срока от 2 до 5 дней. 
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