Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных программ  и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в 2012-2013 годах  
     В соответствии с п.1 раздела II  плана работы Контрольно-счетной комиссии Шабалинского района, утвержденного распоряжением председателя от 27.12.2013 № 48 проведено контрольное мероприятие                      « Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной  инфраструктуры муниципальных образований в 2012 -2013 годах ».

      Контрольно-счетной комиссией Шабалинского района проведена проверка 4 проектов по поддержке местных инициатив, в том числе:

- « память о будущем», ремонт дороги по ул.Профсоюзная и подъездной дороги к кладбищу, с.Архангельское;

- реконструкция дороги к кладбищу, дер. Михненки;

- устройство детской спортивно- игровой площадки, с. Черновское;

- капитальный ремонт проезжей части по ул. Пролетарская, пгт Ленинское.  

     В ходе проверки установлены следующие нарушения и недостатки: 

     1. За 2012-2013 годы в Шабалинском муниципальном районе реализованы 4 проекта развития общественной инфраструктуры муниципальных образований на общую сумму 10465,5 тыс. руб. в том числе за счет средств областного бюджета в размере 686,3  тыс. руб. 

     2. Заявка по администрации Черновского сельского поселения для участия в конкурсном отборе направлена без даты.   

     3. По одному ППМИ не выполнено софинансирование на сумму 0,55 тыс. руб. ( администрация Ленинского городского поселения ). 

     4.Установлено несоответствие объемов финансирования, предусмотренных соглашением и муниципальной целевой программой  на сумму 300,6 тыс. руб.  ( Ленинское городское поселение ).  

     5. Не проведена актуализация муниципальной целевой программы в соответствии с решением о бюджете на сумму 57,1 тыс. руб. ( Ленинское городское поселение ).

     6. Не внесены изменения в МЦП на сумму 57,1 тыс. руб. ( Ленинское городское поселение ). 

     7. Допущено нарушение установленных договорами сроков оказания услуг по КОГБУ « РЦЦС »  по трем  проектам на сумму 3,2 тыс.руб.                                           ( Ленинское городское поселение и Новотроицкое сельское поселение). 

     8. Не предъявлены штрафные санкции к КОГБУ « РЦЦС» за несвоевременное исполнение оказываемых услуг по проверке сметной документации, установлено 3 случая ( Ленинское городское поселение и Новотроицкое сельское поселение). 

     9. Локальные сметные расчеты проверены в КОГБУ « РЦЦС »  раньше, чем составлены, что ставит по сомнение сроки выполнении работ по составлению смет  и их проверки, установлено 6 нарушений( Ленинское городское поселение и Новотроицкое сельское поселение).   

   10. Проведена оплата невыполненных услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта по трем проектам ( Ленинское городское поселение и Новотроицкое сельское поселение). 

   11. Установлено два случая оплаты работ по проекту с нарушением сроков от 19  и 21 дня на сумму 1658,0 тыс. руб. ( Ленинское городское поселение и Черновское сельское поселение).  

   12. Отсутствие отметки в локальных сметных расчетах о согласовании с подрядчиком (Черновское  и Новотроицкое сельское поселение). 

   13. В нарушении п.1 ст.708 Гражданского Кодекса РФ в 3 договорах на оказание услуг не определен конечный срок выполнения работ  (Черновское  и Новотроицкое сельское поселение).  
    14. По администрации Черновского сельского поселения дата в акте о приемке выполненных работ ( КС-2) и справке о стоимости выполненных работ ( КС-3) исправлена, что ставит под сомнение своевременность выполнения работ.  
   15. Установлено не достоверное составление отчета в ДСР Кировской области по администрации Ленинского городского поселения и администрации Черновского сельского поселения, в сведения об окончательных объемах софинансирования инвестиционного проекта  не включены расходы, произведенные из средств местного бюджета  и внебюджетных источников на сумму 81,6 тыс. руб. ( разработка проектно-сметной документации и осуществление технического надзора, дополнительные расходы). 
    16. В нарушении части 13 Порядка распределения и предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований- муниципальных районов, городских и сельских поселений в Кировской области в 2012 году, утвержденного Постановлением Правительства области от 20 марта 2012 г. № 144/124 произведен возврат субсидии на софинансирование инвестиционных программ администрацией Черновского сельского поселения  15.01.2013 года на сумму 1,6 тыс. руб. ( Остатки субсидий, образовавшиеся в результате экономии по итогам размещения заказов на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации инвестиционных программ и проектов, возвращаются в областной бюджет в текущем финансовом году).  
     Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен главе Шабалинского района, главе администрации Шабалинского района, прокурору района.
