Проверка эффективности и целевого расходования бюджетных средств на выполнение работ по ремонту многоквартирного жилого дома по ул. Фрунзе -22 пос. Ленинское Шабалинского района 

     Контрольно-счетной комиссией Шабалинского района Кировской области ( далее-КСК ) в соответствии с годовым планом на 2014 год проведено контрольное мероприятие « Проверка эффективности и целевого расходования бюджетных средств на выполнение работ по ремонту многоквартирного жилого дома по ул. Фрунзе -22 пос. Ленинское Шабалинского района».

     Объектом контрольного мероприятия являлась администрация Ленинского городского поселения  Шабалинского района Кировской области.

     По результатам контрольного мероприятия в администрации Ленинского городского поселения установлены следующие нарушения и недосмттки: 
     1.  По капитальному ремонту жилого дома по адресу пгт Ленинское, ул.Фрунзе,22 приняты работы по ремонту кровли, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения согласно актов о приемке выполненных работ на сумму 1451169 руб.      
     При визуальном осмотре и проведении выборочной проверки, в оплаченных и принятых актах о приемке выполненных работ имеет место не только завышение выполненных работ, но и их не выполнение. 

     При расчетах за работу по капитальному ремонту допущено необоснованное включение дополнительных расходов по фактически невыполненным работам  на общую сумму  43412  руб. 

     В акт выполненных работ включены работы свыше техзадания на сумму 19351 руб.  

     2.При  капитальном ремонте остались  маты теплоизоляционные из стекловолокна в объеме 13,2 м3 на сумму 33038 руб. и не используются более  6 месяцев. Данные средства в нарушении принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств ( статья 34 Бюджетного кодекса РФ) израсходованы без достижения заданного результата.         

     3. Проверкой также установлено, что  акт о приемке выполненных работ № 1  от 18.12.2012 года подписан до фактического завершения работ ( подписание акта опережало завершение работ ), т.е. подписан не достоверный акт .                                                                                                                                     
     4. В нарушении п.3.6.6. соглашения № 55-КО о предоставлении в 2012-2013 годах субсидии на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта и ( или ) реконструкции многоквартирных домов » администрацией Ленинского городского поселения не обеспечен контроль  за перечислением средств подрядчику за невыполненные работы, за правильностью и достоверностью заполнения форм КС-2, КС – 3 заказчиком и подрядчиком. 

     5. В нарушении ст. 53 Градостроительного кодекса РФ и Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468, при капитальном ремонте  многоквартирного жилого дома по ул. Фрунзе-22 пос. Ленинское строительный контроль осуществлялся формально.  

     6. Проверкой установлены нарушения порядка ведения общего и ( или ) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства                 РД -11-05-2007, утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 , РД -11-02-2006, утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.12.2009 № 1128.
    Главе администрации Ленинского городского поселения направлено представление. 

     Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен главе администрации Шабалинского района и прокурору района. 

