Проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных на планово-предупредительный ремонт мостового сооружения через реку Теленка в Шабалинском районе Кировской области
     Контрольно-счетной комиссией Шабалинского района проведено контрольное  мероприятие «Проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных на планово-предупредительный ремонт мостового сооружения через реку Теленка в Шабалинском районе Кировской области».
     Согласно муниципальной программе « Развитие транспортной системы Шабалинского района » на 2014 - 2019 годы, утвержденной  Постановлением администрации Шабалинского района от 19.12.2013 № 1065  в 2017 году  предусмотрена частичная реализация мероприятий по реконструкции моста через реку Теленка 5+900 автомобильной дороги Ленинское –Новотроицкое –Галкины в Шабалинском районе Кировской области. Предусмотрен планово- предупредительный ремонт мостового сооружения через реку Теленка в Шабалинском района Кировской области на сумму 484,0 тыс. руб. 
     В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:
          1.В нарушение Положения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджета муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области, утвержденного постановлением администрации Шабалинского района от 24.04.2017 № 209 не проведена проверка локального сметного расчета № 34 от 22.06.2017 года на предмет изучения и оценки расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-техническим и другим решениям. 
     2.В нарушение п.3 ч.1 ст.71 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ                    «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукционной комиссией по результатам рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе, протокол рассмотрения единственной заявки от 21.08.2017 года был направлен оператору электронной площадки без подписи всех членов аукционной комиссии.  

     3.В нарушение ч.3 ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в работе аукционной комиссии по проведению аукциона при рассмотрении заявки ООО «Землемер» принимал участие первый заместитель главы администрации Шабалинского района по вопросам экономики и финансов, который на тот момент в соответствии с распоряжением администрации Шабалинского района № 08 от 20.01.2017 года не входил в состав Единой комиссии по определению поставщиков ( подрядчиков, исполнителей).  

     4.В нарушение п.1.2. МК от 06.09.2017 года согласно Общего журнала работ № 1 работы по планово-предупредительному ремонту мостового сооружения через реку Теленка в Шабалинском районе Кировской области начались 02.10.2017 года, т.е. с опозданием на 25 дней. 

     5.В нарушение ст. 53 Градостроительного кодекса и п. 3.1.1. МК от 06.09.2017 года технический надзор на объекте не осуществлялся. 
     6. В нарушение ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 7.2. МК от 06.09.2017 года и  раздела 5 Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Шабалинский муниципальный район Кировской области, утвержденного постановлением администрации Шабалинского района Кировской области от 25.11.2009 № 155 администрацией района не создана приемочная комиссия по приемке выполненных работ.   
     7. В нарушение вышеуказанного порядка работы по планово-предупредительному ремонту мостового сооружения через реку Теленка приняты главой Шабалинского района единолично без приемочной комиссии. 
     8.При анализе представленной исполнительной документации установлено, что нарушен межгосударственный стандарт Гост 7473-2010 и данный факт ставит под сомнение сроки выполнения работ, факт приобретения бетонной смеси, а так же  качество бетонной смеси.     
     9. При визуальном осмотре не представилось возможности установить факт выполнения работ по устройству временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земельным полотном шириной 7,5 м. протяженностью 160 метров.
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