Проверка целевого и эффективного расходования средств бюджета на строительство сетей водоснабжения в кадастровом квартале № 43637633106106 в границах ул.Фрунзе, ул.Урицкого, объездной дороги пос. Ленинское – с. Новотроицкое   

     Контрольно-счетной комиссией Шабалинского района Кировской области ( далее-КСК ) в соответствии с годовым планом на 2014 год проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного расходования средств бюджета на строительство сетей водоснабжения в кадастровом квартале № 43637633106106 в границах ул.Фрунзе, ул.Урицкого, объездной дороги пос. Ленинское – с. Новотроицкое за 2012-2013 годы ».   

     Объектом контрольного мероприятия являлась администрация Ленинского городского поселения  Шабалинского района Кировской области.

     По результатам контрольного мероприятия в администрации Ленинского городского поселения установлены следующие нарушения и недостатки: 
     1. Работы по строительству сетей водоснабжения в кадастровом квартале № 43637633106106 в границах ул. Фрунзе, ул. Урицкого, объездной дороги пос. Ленинское – с. Новотроицкое за 2012-2013 год приняты согласно актов о приемке выполненных работ на сумму 12046355 руб. 55 коп. 

     В актах приемки выполненных работ  отсутствуют работы по сносу зеленных насаждений на сумму 1378 руб.    

     Вышеуказанные невыполненные работы не отражены в общем журнале работ. 
    Акты приемки выполненных работ ( КС-2)  составлены на всю сумму контракта. 
     При визуальном осмотре и проведении выборочной проверки, данные работы выполнены.       

     2.В нарушении п. 5.3. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения РД-11-02-2006, утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.12.2009 № 1128 не на все работы составлены акты на скрытые работы.

     3. Проверкой установлены нарушения порядка ведения общего и ( или ) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства                 РД -11-05-2007, утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 , РД -11-02-2006, утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.12.2009 № 1128. 

     4. В документах отсутствую обязательные реквизиты.
     Главе администрации Ленинского городского поселения направлено представление. 

     Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен главе  Шабалинского района.
