   ШАБАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.10.2019                                                                                      № 41/384
пгт Ленинское

О результатах контрольного мероприятия « Проверка                  законности и эффективности использования бюджетных средств    на    реализацию    мероприятий    по   формированию   современной  городской среды в населённых пунктах Кировской области   за   2017   –   2018   годы   и   истекший  период  2019  года».

     Заслушав и обсудив отчет о результатах контрольного мероприятия                               «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств    на    реализацию    мероприятий    по   формированию   современной  городской среды в населённых пунктах Кировской области   за   2017   –   2018   годы   и   истекший  период  2019  года»

Шабалинская районная Дума РЕШИЛА:

     1.Отчет председателя Контрольно-счетной комиссии Шабалинского района о результатах контрольного мероприятия « Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств    на    реализацию    мероприятий    по   формированию   современной  городской среды в населённых пунктах Кировской области   за   2017   –   2018   годы   и   истекший  период  2019  года»  принять к сведению ( отчет прилагается ).

Председатель Шабалинской 

районной Думы  Л. П. Гредин       
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА

ул. Советская , 33, пгт. Ленинское , 612020 тел.: (883345) 2-18-77, факс (883345)2-11-01, E-mail: Shabalino-ksk@mail.ru
Отчет 

о результатах контрольного мероприятия « Проверка                  законности и эффективности использования бюджетных средств    на    реализацию    мероприятий    по   формированию   современной  городской среды в населённых пунктах Кировской области   за   2017   –   2018   годы   и   истекший  период  2019  года».

п. Ленинское                                                                        27 сентября  2019 года  
     1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  п. 1 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной комиссии Шабалинского района на 2019 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Шабалинского района  от 17 декабря 2018 года № 35.
     2. Цель контрольного мероприятия:

     Оценка эффективности соблюдении требований законодательства при использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды. 
     3. Предмет контрольного мероприятия:

     Бюджетные средства, направленные на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды; документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы финансирования, поставок, работ и др., нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами, платёжные и иные первичные документы, отражающие получение и расходование средств, выполнение мероприятий, бухгалтерская, финансовая и иная отчётность и документация.
     Государственная программа Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы, утверждённая постановлением Правительства области от 31.08.2017 № 449-П (далее – Госпрограмма).

     Отдельное мероприятие «Формирование современной городской среды» государственной программы Кировской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013 – 2021 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 28.12.2012 № 189/838.

     4. Объекты контроля: 
     - Администрация Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области         
     5.Проверяемый период:  2017-2018 годы и истекший период 2019 года.
     6. Сроки проведения контрольного мероприятия:

     с 27 августа   2019 года  по 27 сентября   2019 года.

     7. Основные результаты контрольного мероприятия:

     Анализ полноты нормативно-правовой базы, регулирующей реализацию мероприятий по формированию современной городской среды.

     Реализация мероприятий по формированию современной городской среды в населенных пунктах Кировской области за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года на территории Шабалинского муниципального района осуществлялась в рамках  муниципальной программы « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах,  утвержденной постановлением администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области от 28.12.2017 № 617  (в редакции от 04.04.2018 № 142, от 25.05.2018 № 236, от 28.05.2018 № 238а, от 18.12.2018 № 643).
     В целях всестороннего рассмотрения вопроса реализации мероприятий по формированию современной городской среды ( далее – мероприятия ФСГС), в настоящем контрольном мероприятии проанализированы следующие предоставленные документы и информация:
     - порядок  проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области и состав муниципальной инвентаризационной комиссии по инвентаризации дворовых территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области, утвержденные постановлением администрации Ленинского городского поселения от 01.11.2017  № 471;
     - порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах, утвержденный постановлением  администрации Ленинского городского поселения от 24.11.2017 № 517а;

     - муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах, утвержденная постановлением администрации Ленинского городского поселения от 28.12.2017 № 617;
     - состав общественной комиссии и положение об общественной муниципальной комиссии, утвержденное постановлением администрации Ленинского городского поселения от 05.02.2018 № 19;

     - порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах, утвержденный постановлением администрации Ленинского городского поселения от 05.02.2018 № 18;

     - порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах наиболее посещаемой общественной территории, утвержденный постановлением администрации Ленинского городского поселения от 05.02.2018 № 18;

     - порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2019 годах, утвержденный постановлением администрации Ленинского городского поселения от 05.02.2018 № 17.  Процедура голосования указанная в данном порядке применяется, в соответствии с п. а части 14( 2 ) постановления Правительства Российской Федерации от10.02.2017 № 169 « Об утверждении правил предоставления и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды »  на территориях муниципальных образований и ( или) населенных пунктов, если их численность превышает 20 тыс. человек;

     -график проведения инвентаризации дворовых территорий в пгт Ленинское Ленинского городского поселения для участия в программе « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах, утвержденный постановлением администрации Ленинского городского поселения от 12.02.2018 № 28;

     - постановление администрации Ленинского городского поселения от 02.03.2018 № 63а « О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Постановление от 28.12.2017 № 617 « Об утверждении муниципальной программы « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах»;

     - постановление администрации Ленинского городского поселения от 23.04.2018 № 160а « О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Постановление от 28.12.2017 № 617 « Об утверждении муниципальной программы « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах»;

     - Дизайн- проект благоустройства дворовых территорий по адресам: пер. Первомайский, д.1,2,3.
     Дизайн- проект благоустройства дворовых территорий по адресам: ул. Фрунзе, д.30в,30б,30а, утвержденные постановлением администрации Ленинского городского поселения от 04.09.2018 № 428а;

     - Дизайн- проект благоустройства общественной территорий по адресу: пгт. Ленинское, ул. Советская с боку здания администрации Шабалинского района, утвержденный постановлением администрации Ленинского городского поселения от 04.09.2018 № 428б;

     - протокола подведения итогов по общественному обсуждению проекта муниципальной программы « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах» от 26.12.2017 г., 02.04.2018 г., 24.05.2018 г.;
     - пять протоколов заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения муниципальной программы « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области »  на 2018-2022 годы от 02.03.2018 г., 12.04.2018 г., 18.05.2018 г.,24.05.2018 г., 03.09.2018 г. 
     Нормативные правовые акты администрации Ленинского городского поселения приняты в соответствии с федеральными и областными нормативными правовыми актами  по формированию современной городской среды.

     Таким образом, в поселении разработаны нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по реализации проекта по формированию современной городской среды. 

     Анализ плановых и фактических объемов финансирования мероприятий ФСГС. 
      Согласно Закону Кировской области от 18.12.2018 №210-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 04.03.2019 № 224-ЗО, от 25.06.2019 № 267-ЗО) для выполнения мероприятий по формированию современной городской среды в 2019 году Ленинскому городскому поселению Шабалинского района Кировской области  предусмотрена субвенция в объеме 5260,2 тыс. рублей.
     Решением Ленинской городской Думы от 17.12.2018 № 15/107 «О бюджете муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями  ) согласно Приложения № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов » администрации  Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области как главному распорядителю бюджетных средств утверждены:

     - по КБК 984 0409 120F255550 бюджетные ассигнования на реализацию программ формирования современной городской среды в размере 4263,92 тыс. рублей; 

     - по КБК 984 0503 120F255550 бюджетные ассигнования на реализацию программ формирования современной городской среды в размере 1049,41 тыс. рублей. 
      Паспортом муниципальной программы « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах» на 2019  год в Ленинском городском поселений предусмотрен объем бюджетных ассигнований в общей сумме 5313,334 тыс. рублей, в том числе: 5260,2 тыс.рублей - за счет средств областного бюджета, 53,134 тыс.рублей - за счет средств бюджета городского поселения. 
     Проверка реализации органами местного самоуправления мероприятий по инвентаризации дворовых и общественных территорий, обследованию физического состояния дворовых и общественных территорий.
     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" в целях реализации в муниципальном образовании Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области проекта « Формирование комфортной городской среды», администрацией Ленинского городского поселения утверждены постановлением № 471 от 01.11.2017  порядок  проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области и состав муниципальной инвентаризационной комиссии по инвентаризации дворовых территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области( далее - Порядок ).    

     Постановлением администрации Ленинского городского поселения от 12.02.2018 № 28 утвержден график проведения инвентаризации дворовых территорий в пгт Ленинское Ленинского городского поселения для участия в программе « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах. 

     В нарушение п. 2.1. вышеуказанного Порядка график проведения первичной инвентаризации общественных территорий  в пгт Ленинское Ленинского городского поселения  администрацией Ленинского городского поселения не утвержден. 
     В нарушение п. 2.3. Порядка графики проведения инвентаризации на сайте администрации Ленинского городского поселения lengorpos.narod.ru не размещены ( страница не найдена ), таким образом информация о предстоящей инвентаризации до населения не доведена. 
     Первичная инвентаризация проведена в  24-х дворовых территориях в соответствии с графиком проведения инвентаризации дворовых территорий в пгт Ленинское Ленинского городского поселения. 

    В соответствии с п. 2.6 Порядка по итогам проведения инвентаризации составлены 24 Паспорта благоустройства дворовой территории на территории МО Ленинское городское поселение по форме  в соответствии с приложением № 1 к Порядку, но в нарушение вышеуказанного пункта в Паспортах большинство  данных заполнены карандашом без указания даты проведения инвентаризации и во всех 24 Паспортах отсутствуют подписи членов инвентаризационной комиссии.

     В п.2.9 вышеуказанного Порядка  не внесены изменения в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Кировской области, утвержденным  постановлением Правительства Кировской области  от 20 ноября 2017 г. N 79-П в части сроков проведения актуализации Паспортов территории. Последующая актуализация Паспортов территорий проводится не реже одного раза в год с момента проведения первичной (предыдущей) инвентаризации( В Порядке – Последующая актуализация Паспортов территории проводится не реже одного раза в 5 лет с момента проведения первичной ( предыдущей ) инвентаризации).
     В соответствии с п. 2.9. вышеуказанного Порядка повторная инвентаризация не проводилась.
     В нарушение п. 2.10- 2.12 Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 20.11.2017 № 79-П и п. 2.10-2.12  Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области, утвержденного постановлением администрации Ленинского городского поселения от 01.11.2017 № 471 администрацией Ленинского городского поселения по итогам инвентаризации не составлялся паспорт благоустройства территории населенного пункта согласно приложению № 2 к Порядку, так же не позднее 1 мая не проводилась ежегодная актуализация Паспорта благоустройства территорий населенного пункта.    

     Проверка выполнения условий предоставления субсидий на поддержку формирования современной городской среды из областного бюджета:

     По данным Кировстата численность постоянного населения по пгт Ленинское на 01.01.2019 года составляло 4530 человек. 
     Реализация мероприятий формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области осуществляется в текущем году в отношении общественных территорий и дворовых территорий:

     - включенных в перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству ( приложение № 7 к  Государственной программе ):

     * Кировская область, Шабалинский район, пгт Ленинское, ул. Ленина,                                      д. 3.

     - включенных в перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству ( приложение № 8 к  Государственной программе ):

     * Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, д.30б;

     * Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, д.30в;

     * Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, пер. Первомайский, д.1, д.2;

     * Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, пер. Первомайский, д.3.

     В соответствии с условиями предоставления субсидии, утвержденными Государственной программой, постановлением администрации Ленинского городского поселения от 28.12.2017 № 617 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах. 
     Во исполнение условий Госпрограммы решением Ленинской городской Думы Шабалинского района Кировской области № 19/152 от 04.07.2019 года были утверждены Правила благоустройства населенных пунктов в муниципальном образовании Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области. 
     Порядок взаимодействия сторон при предоставлении субсидии урегулирован Соглашением между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и администрацией Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области от 30.03.2019  года № 33647151-1-2019-001 « О предоставлении  субсидий на поддержку формирования современной городской среды из бюджета Кировской области местному бюджету » (далее - Соглашение). 

     Согласно п. 4.3.9.1 муниципалитет обязуется обеспечить привлечение к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.  

     Расходные обязательства муниципального образования Ленинское городское поселение на исполнение мероприятий на формирование современной городской среды утверждены Решением Ленинской городской Думы от 17.12.2018 № 15/107 «О бюджете муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями  ).
      В бюджете муниципального образования Ленинское городское поселение на формирование современной городской среды заложено софинансирование из местного бюджета в сумме 52,6 тыс. руб. или 1% от общего объема расходного обязательства, что соответствует приложению № 2 к Госпрограмме.
     Проверка соответствия Муниципальной программы требованиям,  установленным муниципальными порядками формирования и реализации муниципальных программ, а также требованиям, установленным Правилами предоставления и распределения субсидий на поддержку формирования современной городской среды (приложение № 2 к Госпрограмме), в том числе условия предоставления субсидий, обязывающие предусматривать в Муниципальной программе.
     Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах, утверждена постановлением администрации Ленинского городского поселения от 28.12.2017 № 617. 
     В нарушении п. 2.11. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации  муниципальных программ муниципального образования Ленинское городское поселение  Шабалинского района Кировской области, утвержденного постановлением администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области от 04.09.2013 № 155 муниципальная программа, предлагаемая к реализации, начиная с очередного финансового года, утверждается с нарушением срока, т.е.  после 10 сентября 2017 года.
     Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах обеспечивает, прежде всего, реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетами субъектов российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2017 № 169 и направлена на развитие городской среды в муниципальном образовании Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области, благоустройство общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов. 
     Ответственный исполнитель муниципальной программы «Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах ( далее – Программы ) – администрация Ленинского городского поселения. 
     Цель Программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории МО Ленинское городское поселение.

    Цель муниципальной Программы достигалась посредством решения 2 задач:
     - повышение благоустройства дворовых и общественных территорий МО Ленинское городское поселение;

     - создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий МО Ленинское городское поселение.
     Целевые показатели программы:
     - количество благоустроенных дворовых территорий;

     - доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства;

     - количество благоустроенных общественных территорий.  
     Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
     - доля благоустроенных в соответствии с Правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий к концу 2022 года составит 4 %;
     - количество благоустроенных дворовых территорий составит 24 единицы;

     - количество благоустроенных общественных территорий 1 единица. 

     В нарушение раздела  4  Методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области, утвержденных постановлением администрации Ленинского городского поселения от 04.09.2013 № 155 муниципальная программа  разработана с нарушением требований предъявляемых к структуре и содержанию разделов текстовой части,  раздел 2 Программы « Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы, сроков и этапов реализации Программы » и  раздел 4 Программы « Цели, задачи и сроки реализации Программы » дублируют друг друга. Во избежание повторного отражения текстовой части, необходимо исключить дублирование. 

     В нарушение п. 4.2. раздела 4 вышеуказанных Методических указаний муниципальной программой не предусмотрены показатели эффективности и ожидаемый конечный результат, оценивающие реализацию поставленной задачи – создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий МО Ленинское городское поселение.  

     Рекомендуется сформировать систему показателей муниципальной программы, позволяющую оценивать прогресс в достижении всех целей и решении всех задач программы и охватывать существенные аспекты достижения цели и решения задач. В качестве показателей рекомендуется определить количественные значения.

     Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах, утвержденная постановлением администрации Ленинского городского поселения от 28.12.2017 № 617 предусматривает:

     - адресный перечень дворовых территорий, включенных в муниципальную программу по годам, утвержденный постановлением администрации Ленинского городского поселения от 04.04.2018 года № 142 « О внесений изменений в Постановление от 28.12.2017 № 617 « Об утверждении муниципальной программы программа  «Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах. В данный перечень включены 24 дворовые территорий подлежащие благоустройству в 2018-2022 годах.
     В нарушение п.4.2. порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах, утвержденного постановлением администрации Ленинского городского поселения от 05.02.2018 № 18 и протокола № 1 заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения муниципальной программы « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах по итогам рассмотрения представленных информаций не утвержден адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2019 году.
     - В нарушение п.4.5.порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах наиболее посещаемой общественной территории, утвержденный постановлением администрации Ленинского городского поселения от 05.02.2018 № 18 по итогам рассмотрения предложений муниципальная территория общего пользования  не включена в муниципальную Программу.    
     - минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых МКД, освещение дворовых территорий, установка скамеек и урн);

     - дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение, устройство контейнерной площадки, расчистка прилегающей территории, установленные муниципальной программой);

    - размер средств местного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы, в том числе размер средств, направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий;
     - информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

     - единичные расценки по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня;

     - порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
      В нарушение приложения № 2 к Госпрограмме в муниципальной Программе не предусмотрено:

     - условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
     - возможность привлечения студенческих строительных отрядов Кировской области к работам по благоустройству с определением формы их участия.
     В муниципальной программе поселения  предусмотрены мероприятия на 2020 -2022 годы, но финансово не подтверждены.

      Проверка соблюдений требований методики распределения субсидий, в части соответствия периода( года ) предоставления субсидии и численности населения муниципального образования ( п.3.3 приложения № 2 к Госпрограмме). 
     Субсидия на формирование современной городской среды муниципальному образованию Ленинское городское поселение предоставлена в соответствии с  п.3.3 приложения № 2 к Госпрограмме (с численностью населения от 4200 до 6499 человек включительно) в 2019 году с численностью постоянного населения по данным Кировстата на 01.01.2019 года - 4530 человек. 

     Проверка выполнения муниципальными образованиями - получателями субсидии обязательств, установленных разделом 6 приложения № 2 к Госпрограмме. 

     Муниципальным образованием Ленинское городское поселение выполнены следующие обязательства, установленные разделом 3 приложения 2 к Госпрограмме:
     - обеспечено общественное обсуждение проекта муниципальной программы (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования проекта муниципальной программы установить не представляется возможным, т. к. отсутствует дата размещения на сайте администрации ); 
     - администрацией Ленинского городского поселения обеспечен учет  предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и общественной территории в муниципальную программу в журнале регистрации заявок на включение дворовой и общественной территории в муниципальную программу « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах;

     - обеспечено осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

     - подготовлены  и утверждены постановлениями администрации Ленинского городского поселения от 04.09.2019 № 428а, 428,б ( не позднее 10 января текущего года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект благоустройства дворовых территории пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области и дизайн-проект благоустройства общественных территории пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области. В указанные дизайн-проекты включено текстовое и визуальное описания предлагаемых проектов, в том числе их концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

     - администрацией Ленинского городского поселения не выполнен п. 4.3.9.3. Соглашения по заключению контрактов по благоустройству дворовых территорий до 1 мая 2019 года ( 2 контракта заключены – 04.05.2019 года, 2 контракта заключены – 06.05.2019 года ). 
     На выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальный контракт заключен 03.05.2019 года (  п. 4.3.9.3 Соглашения – до 1 июля 2019 года);

     - обеспечена синхронизация выполненных работ в рамках муниципальной программы;
     - проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения не предусмотрено (не было необходимости).

     В Соглашении между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и администрацией Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области от 30.03.2019  года № 33647151-1-2019-001 « О предоставлении  субсидий на поддержку формирования современной городской среды из бюджета Кировской области местному бюджету » отсутствую меры ответственности за нарушение указанных обстоятельств и их фактического применения. 

     Проверка законности и результативности использования субсидий из областного бюджета. 

     Администрацией Ленинского городского поселения на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий заключены четыре муниципальных контракта на общую сумму  3148627 рублей 14 коп. и 1 контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территорий на сумму 2096944 руб. 80 коп. из них:

1. На выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, ул. Фрунзе д.30в. 
     Изготовление сметной документации произведено ИП Голубевой А.Л. 
     Локальный ресурсный сметный расчет, утвержден главой администрации Ленинского городского поселения   без даты на сумму  1094,503 тыс.руб. в ценах  2 кв. 2019 года.  
     Локальный ресурсный сметный расчет на выполнение работ проверен                 КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве » ( штамп от 20.02.2019 г.). 

     В соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд » был размещен заказ на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, ул. Фрунзе д.30в. способом электронного аукциона ( извещение о проведении электронного аукциона от 15.04.2019 г. № 0340200003319003955). Начальная ( максимальная ) цена контракта 1083370 руб.60 коп. Из локального ресурсного сметного расчета исключен строительный контроль на сумму 11132 руб.40 коп.

     Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0340200003319003955-1 от 23.04.2019 в соответствии с частью 8 статьи 67  Федерального закона № 44-ФЗ  электронный аукцион признан несостоявшимся, из 2 участников 1 участник был отклонен к участию в открытом аукционе в электронной форме на основании п.2 ч.4 ст. 67 Закона 44-ФЗ, не несоответствие предлагаемого товара требованиям аукционной документации.
     Согласно протокола рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона « Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, ул. Фрунзе д.30в» от 24.04.2019 № 0340200003319003955-2, вторая часть заявки единственного участника признана  соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

     Экономия  денежных средств в связи с проведением аукциона отсутствует.
     В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд », муниципальной программой «Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах на основании протокола рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона « Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, ул. Фрунзе д.30в» от 24.04.2019 № 0340200003319003955-2  заключен муниципальный контакт № 03402000033190039550001 от  04.05.2019 с КОГП « Вятавтодор »   на сумму 1083370 руб. 60 копеек со сроком выполнения работ до 31.08.2019 года ( далее – МК от 04.05.2019 г.).

     Цена включает в себя все затраты по текущему ремонту, в том числе стоимость материалов, транспортных расходов, расходов на оплату труда, командировки и проживание, накладные расходы, уплату налогов, сборов, вывоз образовавшегося мусора в ходе выполнения работ и других обязательных платежей( п.2.2. МК от 04.05.2019 г.). 

     Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта( п.2.3. МК от 04.05.2019 г.).      

    По муниципальному контракту Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, ул. Фрунзе д.30в в соответствии с Техническим заданием и локальным сметным расчетом( п.1.1. МК от 04.05.2019 г.). 
     Оплата работ производится безналичным путем по окончанию выполненных работ на основании подписанных обеими сторонами актов о приемке выполненных работ ( форма № КС-2 ), справки о стоимости выполненных работ и затрат ( форма № КС-3), счета-фактуры, акта приемочной комиссии и гарантийного паспорта ( утвержден распоряжением Минтранса от 07.05.2003 № ИС-414-р) в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ ( форма № КС)  ( п.2.6. МК от 04.05.2019 г.).
     Объемы выполненных работ приняты главой администрации Ленинского городского поселения  В.М.Абрамовым по акту о приемке выполненных работ формы КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от  27.08.2019 года на сумму 1083370 руб.60 коп. 
     Акты о приемке выполненных работ подписаны представителями заказчика, подрядчика и стройконтроля.       

     На основании акта приемочной комиссии от 27.08.2019 года предъявленный к приемке объект Благоустройство дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, ул.Фрунзе д.30в соответствует техническому заданию, сметной документации, требованиям строительных норм и действующему законодательству и принят в эксплуатацию. 
     В соответствии с пункт 6.2. МК от 04.05.2019 г подрядчиком заказчику представлена исполнительная документация ( общие журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты и паспорта на применяемые материалы), гарантийные паспорта (срок гарантии 4 года ). 

     В нарушение п.5.1.. МК от 04.05.2019 года согласно Общего журнала работ № 1 работы по Благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, ул.Фрунзе д.30в начались 15.07.2019 года, т.е. с опозданием на 72 дня ( с момента заключения контракта). 

     По данному МК отнесены расходы на реализацию мероприятий ФСГС  работы по ремонту дворовых территорий на подраздел 0409 « Дорожное хозяйство ( дородные фонды ) » на сумму 931214 руб., на подраздел 0503 « Благоустройство » на сумму 152156 руб. 60 коп. 
     Расходы за счет федерального и областного бюджета составили – 1072536 руб. 76 коп., за счет местного бюджета 10833 руб. 84 коп.  
     На 23.09.2019 года оплата за выполненные работы по благоустройству дворовой территории администрацией Ленинского городского поселения согласно счета-фактуры № 690 от 27.08.2019 года не произведена. 
     По данному муниципальному контракту заключенному администрацией Ленинского городского поселения  с КОГП « Вятавтодор »  от 04 мая 2019 года по благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, ул. Фрунзе д.30в на сумму 1083370 руб.60 коп. не целевого расходования средств не установлено.  

     Осуществление контроля за ходом и качеством выполняемых работ произведено ООО « Проект Сервис Плюс » по муниципальному контракту № 51 от 24.06.2019 г. Цена контракта составляет 11132 руб. 40 коп.  Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 31.08.2019.
  Акта сдачи- приемки  полностью выполненной работы от 30.08.2019 и счет № 33 от 30.08.2019 года.
     На 23.09.2019 оплата за выполненные услуги  не произведена. 
     В нарушение Приказа Минфина России от 08.06.2018 № 132н « Об утверждении Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации » по данному МК отнесены расходы по проведению строительного контроля за выполнение работ по благоустройству дворовой территории на подраздел 0503 « Благоустройство » на сумму 11132 руб. 40 коп. 

     Расходы за счет федерального и областного бюджета составили – 11021 руб. 07 коп., за счет местного бюджета 111 руб. 33 коп.  

2. На выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, ул. Фрунзе д.30б. 

     Изготовление сметной документации произведено ИП Голубевой А.Л. 
     Локальный ресурсный сметный расчет, утвержден главой администрации Ленинского городского поселения   без даты на сумму  767,044 тыс.руб. в ценах  2 кв. 2019 года.  
     Локальный ресурсный сметный расчет на выполнение работ проверен                 КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве » ( штамп от 27.02.2019 г.). 

     В соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд » был размещен заказ на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, ул. Фрунзе д.306. способом электронного аукциона ( извещение о проведении электронного аукциона от 15.04.2019 г. № 0340200003319003956). Начальная ( максимальная ) цена контракта 759242 руб.80 коп. Из локального ресурсного сметного расчета исключен строительный контроль на сумму 7801 руб.20 коп.

     Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0340200003319003956-1 от 23.04.2019 в соответствии с частью 8 статьи 67  Федерального закона № 44-ФЗ  электронный аукцион признан несостоявшимся, из 2 участников 1 участник был отклонен к участию в открытом аукционе в электронной форме на основании п.1 ч.4 ст. 67 Закона 44-ФЗ, не указаны конкретные показатели предлагаемого товара.
     Согласно протокола рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона « Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, ул. Фрунзе д.30б» от 24.04.2019 № 0340200003319003956-2, вторая часть заявки единственного участника признана  соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

     Экономия  денежных средств в связи с проведением аукциона отсутствует.
     В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд », муниципальной программой «Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах на основании протокола рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона « Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, ул. Фрунзе д.30б» от 24.04.2019 № 0340200003319003956-2  заключен муниципальный контакт № 03402000033190039560001 от  04.05.2019 с КОГП « Вятавтодор »   на сумму 759242 руб. 80 копеек со сроком выполнения работ до 31.08.2019 года ( далее – МК от 04.05.2019 г.).

     Цена включает в себя все затраты по текущему ремонту, в том числе стоимость материалов, транспортных расходов, расходов на оплату труда, командировки и проживание, накладные расходы, уплату налогов, сборов, вывоз образовавшегося мусора в ходе выполнения работ и других обязательных платежей( п.2.2. МК от 04.05.2019 г.). 

     Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта( п.2.3. МК от 04.05.2019 г.).      
     По муниципальному контракту Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, ул. Фрунзе д.30б в соответствии с Техническим заданием и локальным сметным расчетом( п.1.1. МК от 04.05.2019 г.). 

     Оплата работ производится безналичным путем по окончанию выполненных работ на основании подписанных обеими сторонами актов о приемке выполненных работ ( форма № КС-2 ), справки о стоимости выполненных работ и затрат ( форма № КС-3), счета-фактуры, акта приемочной комиссии и гарантийного паспорта ( утвержден распоряжением Минтранса от 07.05.2003 № ИС-414-р) в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ ( форма № КС)  ( п.2.6. МК от 04.05.2019 г.).
     Объемы выполненных работ приняты главой администрации Ленинского городского поселения  В.М.Абрамовым по акту о приемке выполненных работ формы КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от  27.08.2019 года на сумму 759242 руб.80 коп.
     Акты о приемке выполненных работ подписаны представителями заказчика, подрядчика и стройконтроля.  

     На основании акта приемочной комиссии от 27.08.2019 года предъявленный к приемке объект Благоустройство дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, ул.Фрунзе д.30б соответствует техническому заданию, сметной документации, требованиям строительных норм и действующему законодательству и принят в эксплуатацию. 
     В соответствии с пункт 6.2. МК от 04.05.2019 г подрядчиком заказчику представлена исполнительная документация ( общие журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты и паспорта на применяемые материалы), гарантийные паспорта (срок гарантии 4 года ). 

     В нарушении п.5.1.. МК от 04.05.2019 года согласно Общего журнала работ № 1 работы по Благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, ул.Фрунзе д.30б начались 15.06.2019 года, т.е. с опозданием на 44 дня ( с момента заключения контракта). 

     По данному МК отнесены расходы на реализацию мероприятий ФСГС  работы по ремонту дворовых территорий на подраздел 0409 « Дорожное хозяйство ( дородные фонды ) » на сумму 618476 руб., на подраздел 0503 « Благоустройство » на сумму 140766 руб. 80 коп. 

     Расходы за счет федерального и областного бюджета составили – 751650 руб. 28 коп., за счет местного бюджета 7592 руб. 52 коп.  

    На 23.09.2019 года оплата за выполненные работы по благоустройству дворовой территории администрацией Ленинского городского поселения согласно счета-фактуры № 692 от 27.08.2019 года не произведена. 
       По данному муниципальному контракту заключенному администрацией Ленинского городского поселения  с КОГП « Вятавтодор »  от 04 мая 2019 года по благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, ул. Фрунзе д.30б на сумму 759242 руб.80 коп. не целевого расходования средств не установлено.  

     Осуществление контроля за ходом и качеством выполняемых работ произведено ООО « Проект Сервис Плюс » по муниципальному контракту № 53 от 24.06.2019 г. Цена контракта составляет 7801 руб. 20 коп.  Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 31.08.2019.  
     Акта сдачи- приемки  полностью выполненной работы от 30.08.2019 и счет № 34 от 30.08.2019 года.

     На 23.09.2019 оплата за выполненные услуги  не произведена. 
     В нарушение Приказа Минфина России от 08.06.2018 № 132н « Об утверждении Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации » по данному МК отнесены расходы по проведению строительного контроля за выполнение работ по благоустройству дворовой территории на подраздел 0503 « Благоустройство » на сумму 7801 руб. 20 коп. 

     Расходы за счет федерального и областного бюджета составили – 7723 руб. 19 коп., за счет местного бюджета 78 руб. 01 коп.  
3. На выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, пер. Первомайский                      д. 1 и д. 2. 

     Изготовление сметной документации произведено ИП Голубевой А.Л. 
     Локальный ресурсный сметный расчет, утвержден главой администрации Ленинского городского поселения   без даты на сумму  708,365 тыс.руб. в ценах  2 кв. 2019 года.  
     Локальный ресурсный сметный расчет на выполнение работ проверен                 КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве » ( штамп от 20.02.2019 г.). 

     В соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд » был размещен заказ на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, пер. Первомайский д.1 и д.2 способом электронного аукциона ( извещение о проведении электронного аукциона от 15.04.2019 г. № 0340200003319003958). Начальная ( максимальная ) цена контракта 701160 руб.20 коп. Из локального ресурсного сметного расчета исключен строительный контроль на сумму 7204 руб.80 коп.

     Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0340200003319003958-1 от 23.04.2019 допущены к участию в открытом аукционе в электронной форме и признаны участниками открытого аукциона 2 заявки.
     Согласно протокола подведения итогов электронного аукциона « Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, пер. Первомайский д.1 и д.2 » от 26.04.2019 № 0340200003319003958-2, на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе заявки признаны соответствующими требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. Победителем признан участник электронного аукциона давший минимальное предложение о цене контракта – ИП Галоян Арутюн Абраамович.   
     Экономия  денежных средств в связи с проведением аукциона составила 7011 руб. 60 коп.
     В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд », муниципальной программой «Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах на основании протокола подведения итогов электронного аукциона « Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, пер. Первомайский д.1 и д. 2 » от 26.04.2019 № 0340200003319003958-2  заключен муниципальный контакт № 03402000033190039580001 от  06.05.2019 с ИП  Галоян Арутюн Абраамович

на сумму 694148 руб. 60 копеек со сроком выполнения работ до 31.08.2019 года ( далее – МК от 06.05.2019 г.).

     В данном контракте в п. 2.1. при подписании контракта не исключены слова « с учетом НДС », т.к.  ИП  Галоян Арутюн Абрамович не является плательщиком НДС. 

     Цена включает в себя все затраты по текущему ремонту, в том числе стоимость материалов, транспортных расходов, расходов на оплату труда, командировки и проживание, накладные расходы, уплату налогов, сборов, вывоз образовавшегося мусора в ходе выполнения работ и других обязательных платежей( п.2.2. МК от 06.05.2019 г.). 

     Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта( п.2.3. МК от 06.05.2019 г.).      

     По муниципальному контракту Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, пер. Первомайский д.1 и д. 2 в соответствии с Техническим заданием и локальным сметным расчетом( п.1.1. МК от 06.05.2019 г.). 

     Оплата работ производится безналичным путем по окончанию выполненных работ на основании подписанных обеими сторонами актов о приемке выполненных работ ( форма № КС-2 ), справки о стоимости выполненных работ и затрат ( форма № КС-3), счета-фактуры, акта приемочной комиссии и гарантийного паспорта ( утвержден распоряжением Минтранса от 07.05.2003 № ИС-414-р) в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ ( форма № КС)  ( п.2.6. МК от 06.05.2019 г.).
     Объемы выполненных работ приняты главой администрации Ленинского городского поселения  В.М.Абрамовым по акту о приемке выполненных работ формы КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от  30.08.2019 года на сумму 694148 руб.60 коп. 

     Акты о приемке выполненных работ подписаны представителями заказчика, подрядчика и стройконтроля.  

     На основании акта приемочной комиссии от 30.08.2019 года предъявленный к приемке объект Благоустройство дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, пер. Первомайский, д. 1 и д.2  соответствует техническому заданию, сметной документации, требованиям строительных норм и действующему законодательству и принят в эксплуатацию. 
     В соответствии с пункт 6.2. МК от 06.05.2019 г подрядчиком заказчику представлена исполнительная документация ( общие журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты и паспорта на применяемые материалы), гарантийные паспорта (срок гарантии 4 года ). 

     В нарушении п.5.1.. МК от 06.05.2019 года согласно Общего журнала работ № 1 работы по Благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, пер. Первомайский, д. 1 и д.2 начались 26.08.2019 года, т.е. с опозданием на 112 дней ( с момента заключения контракта). 

     По данному МК отнесены расходы на реализацию мероприятий ФСГС  работы по ремонту дворовых территорий на подраздел 0409 « Дорожное хозяйство ( дородные фонды ) » на сумму 600678 руб. 40 коп., на подраздел 0503  « Благоустройство » на сумму 93470 руб. 20 коп. 

     Расходы за счет федерального и областного бюджета составили – 687207 руб. 03 коп., за счет местного бюджета 6941 руб. 57 коп.  

     На 23.09.2019 года оплата за выполненные работы по благоустройству дворовой территории администрацией Ленинского городского поселения согласно счета № 5 от 30.08.2019 года не произведена. 
     По данному муниципальному контракту заключенному администрацией Ленинского городского поселения с ИП  Галоян Арутюн Абрамович от         06 мая 2019 года по благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, пер. Первомайский д.1 и д. 2 на сумму 694148 руб.60 коп. не целевого расходования средств не установлено.  

     Осуществление контроля за ходом и качеством выполняемых работ произведено ООО « Проект Сервис Плюс » по муниципальному контракту № 55 от 24.06.2019 г. Цена контракта составляет 7204 руб. 80 коп.  Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 31.08.2019. 

     Акта сдачи- приемки  полностью выполненной работы от 30.08.2019 и счет № 32 от 30.08.2019 года.

     На 23.09.2019 оплата за выполненные услуги  не произведена. 
     В нарушение Приказа Минфина России от 08.06.2018 № 132н « Об утверждении Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации » по данному МК отнесены расходы по проведению строительного контроля за выполнение работ по благоустройству дворовой территории на подраздел 0503 « Благоустройство » на сумму 7204 руб. 80 коп. 

     Расходы за счет федерального и областного бюджета составили – 7132 руб. 75 коп., за счет местного бюджета 72 руб. 05 коп.  
4.  На выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, пер. Первомайский                      д. 3. 

     Изготовление сметной документации произведено ИП Голубевой А.Л. 
     Локальный ресурсный сметный расчет, утвержден главой администрации Ленинского городского поселения   без даты на сумму  624,396 тыс.руб. в ценах  2 кв. 2019 года.  
     Локальный ресурсный сметный расчет на выполнение работ проверен                 КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве » ( штамп от 20.02.2019 г.). 

     В соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд » был размещен заказ на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, пер. Первомайский д. 3 способом электронного аукциона ( извещение о проведении электронного аукциона от 15.04.2019 г. № 0340200003319003960). Начальная ( максимальная ) цена контракта 618045 руб.60 коп. Из локального ресурсного сметного расчета исключен строительный контроль на сумму 6350 руб.40 коп.

     Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0340200003319003960-1 от 23.04.2019 допущены к участию в открытом аукционе в электронной форме и признаны участниками открытого аукциона 2 заявки.
     Согласно протокола подведения итогов электронного аукциона « Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, пер. Первомайский д.3 » от 26.04.2019                                        № 0340200003319003960 -2, на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе заявки признаны соответствующими требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. Победителем признан участник электронного аукциона давший минимальное предложение о цене контракта – ИП Галоян Арутюн Абраамович.   

     Экономия  денежных средств в связи с проведением аукциона составила 6180 руб. 46 коп.

     В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд », муниципальной программой «Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах на основании протокола подведения итогов электронного аукциона « Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, пер. Первомайский д. 3 » от 26.04.2019 № 0340200003319003960-2  заключен муниципальный контакт № 03402000033190039600001 от  06.05.2019 с ИП  Галоян Арутюн Абраамович

на сумму 611865 руб. 14 копеек со сроком выполнения работ до 31.08.2019 года ( далее – МК от 06.05.2019 г.).

     В данном контракте в п. 2.1. при подписании контракта не исключены слова « с учетом НДС », т.к.  ИП  Галоян Арутюн Абрамович не является плательщиком НДС. 

     Цена включает в себя все затраты по текущему ремонту, в том числе стоимость материалов, транспортных расходов, расходов на оплату труда, командировки и проживание, накладные расходы, уплату налогов, сборов, вывоз образовавшегося мусора в ходе выполнения работ и других обязательных платежей( п.2.2. МК от 06.05.2019 г.). 

     Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта( п.2.3. МК от 06.05.2019 г.).      

     По муниципальному контракту Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, пер. Первомайский д. 3 в соответствии с Техническим заданием и локальным сметным расчетом( п.1.1. МК от 06.05.2019 г.). 

     Оплата работ производится безналичным путем по окончанию выполненных работ на основании подписанных обеими сторонами актов о приемке выполненных работ ( форма № КС-2 ), справки о стоимости выполненных работ и затрат ( форма № КС-3), счета-фактуры, акта приемочной комиссии и гарантийного паспорта ( утвержден распоряжением Минтранса от 07.05.2003 № ИС-414-р) в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ ( форма № КС)  ( п.2.6. МК от 06.05.2019 г.).
     Объемы выполненных работ приняты главой администрации Ленинского городского поселения  В.М.Абрамовым по акту о приемке выполненных работ формы КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от  30.08.2019 года на сумму 611865 руб.14 коп.
     Акты о приемке выполненных работ подписаны представителями заказчика, подрядчика и стройконтроля.  

     На основании акта приемочной комиссии от 30.08.2019 года предъявленный к приемке объект Благоустройство дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, пер. Первомайский, д. 3  соответствует техническому заданию, сметной документации, требованиям строительных норм и действующему законодательству и принят в эксплуатацию. 
     В соответствии с пункт 6.2. МК от 06.05.2019 г подрядчиком заказчику представлена исполнительная документация ( общие журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты и паспорта на применяемые материалы), гарантийные паспорта (срок гарантии 4 года ). 

     В нарушении п.5.1.. МК от 06.05.2019 года согласно Общего журнала работ № 1 работы по Благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, пер. Первомайский, д. 3  начались 26.08.2019 года, т.е. с опозданием на 112 дней ( с момента заключения контракта). 

     По данному МК отнесены расходы на реализацию мероприятий ФСГС  работы по ремонту дворовых территорий на подраздел 0409 « Дорожное хозяйство ( дородные фонды ) » на сумму 550150 руб.54 коп., на подраздел 0503 « Благоустройство » на сумму 61714 руб. 60 коп. 

     Расходы за счет федерального и областного бюджета составили – 605746 руб. 41 коп., за счет местного бюджета 6118 руб. 73 коп.  

     На 23.09.2019 года оплата за выполненные работы по благоустройству дворовой территории администрацией Ленинского городского поселения согласно счета № 4 от 30.08.2019 года не произведена.
     По данному муниципальному контракту заключенному администрацией Ленинского городского поселения с ИП  Галоян Арутюн Абрамович от         06 мая 2019 года по благоустройству дворовой территории по адресу: Кировская область, п. Ленинское, пер. Первомайский д. 3 на сумму 611865 руб.14 коп. не целевого расходования средств не установлено.  

     Осуществление контроля за ходом и качеством выполняемых работ произведено ООО « Проект Сервис Плюс » по муниципальному контракту № 54 от 24.06.2019 г. Цена контракта составляет 6350 руб. 40 коп.  Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 31.08.2019.

     Акта сдачи- приемки  полностью выполненной работы от 30.08.2019 и счет № 31 от 30.08.2019 года.

     На 23.09.2019 оплата за выполненные услуги  не произведена. 
     В нарушение Приказа Минфина России от 08.06.2018 № 132н « Об утверждении Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации » по данному МК отнесены расходы по проведению строительного контроля за выполнение работ по благоустройству дворовой территории на подраздел 0503 « Благоустройство » на сумму 6350 руб.40 коп. 
     Расходы за счет федерального и областного бюджета составили – 6286 руб. 90 коп., за счет местного бюджета 63 руб. 50 коп.  

5. На выполнение работ по благоустройству общественной территории  по ул. Ленина в пгт. Ленинское Шабалинского района. 

     Изготовление сметной документации произведено ИП Голубевой А.Л. 
     Локальный ресурсный сметный расчет, утвержден главой администрации Ленинского городского поселения   без даты на сумму  2118,492 тыс.руб. в ценах  2 кв. 2019 года.  
     Локальный ресурсный сметный расчет на выполнение работ проверен                 КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве » ( штамп от 27.02.2019 г.). 

     В соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд » был размещен заказ на выполнение работ по благоустройству общественной территории  по ул. Ленина в пгт. Ленинское Шабалинского района способом электронного аукциона ( извещение о проведении электронного аукциона от 15.04.2019 г. № 0340200003319003970). Начальная ( максимальная ) цена контракта 2096944 руб.80 коп. Из локального ресурсного сметного расчета исключен строительный контроль на сумму 21547 руб.20 коп.

     Согласно протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе « Выполнение работ по благоустройству общественной территории  по ул. Ленина в пгт. Ленинское Шабалинского района » № 0340200003319003970-1 от 23.04.2019, заявка признана  соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе и в соответствии с частью 16 статьи 66  Федерального закона  от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ  электронный аукцион признан несостоявшимся.
     Экономия  денежных средств в связи с проведением аукциона отсутствует.
     В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд », муниципальной программой «Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе « Выполнение работ по благоустройству общественной территории  по ул. Ленина в пгт. Ленинское Шабалинского района » от 23.04.2019 № 0340200003319003970-1  заключен муниципальный контакт № 03402000033190039700001 от  03.05.2019 с КОГП « Вятавтодор »   на сумму 2096944 руб. 80 копеек со сроком выполнения работ до 31.08.2019 года ( далее – МК от 03.05.2019 г.).

     Цена включает в себя все затраты по текущему ремонту, в том числе стоимость материалов, транспортных расходов, расходов на оплату труда, командировки и проживание, накладные расходы, уплату налогов, сборов, вывоз образовавшегося мусора в ходе выполнения работ и других обязательных платежей( п.2.2. МК от 03.05.2019 г.). 

     Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта( п.2.3. МК от 03.05.2019 г.).      

     По муниципальному контракту Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по благоустройству общественной территории  по ул. Ленина в пгт. Ленинское Шабалинского района в соответствии с Техническим заданием и локальным сметным расчетом( п.1.1. МК от 03.05.2019 г.). 

     Оплата работ производится безналичным путем по окончанию выполненных работ на основании подписанных обеими сторонами актов о приемке выполненных работ ( форма № КС-2 ), справки о стоимости выполненных работ и затрат ( форма № КС-3), счета-фактуры, акта приемочной комиссии и гарантийного паспорта ( утвержден распоряжением Минтранса от 07.05.2003 № ИС-414-р) в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ ( форма № КС)  ( п.2.6. МК от 03.05.2019 г.).
     Объемы выполненных работ приняты главой администрации Ленинского городского поселения  В.М.Абрамовым по акту о приемке выполненных работ формы КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от  30.08.2019 года на сумму 2096944 руб.80 коп.
     Акты о приемке выполненных работ подписаны представителями заказчика, подрядчика и стройконтроля.  

     На основании акта приемочной комиссии от 27.08.2019 года предъявленный к приемке объект Благоустройство общественной территории по ул.Ленина в пгт Ленинское соответствует техническому заданию, сметной документации, требованиям строительных норм и действующему законодательству и принят в эксплуатацию. 
     В соответствии с пункт 6.2. МК от 03.05.2019 г подрядчиком заказчику представлена исполнительная документация ( общие журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты и паспорта на применяемые материалы), гарантийные паспорта (срок гарантии 4 года ). 

     В нарушении п.5.1.. МК от 03.05.2019 года согласно Общего журнала работ № 1 работы по Благоустройству общественной территории по ул. Ленина в пгт. Ленинское Шабалинского района  начались 13.08.2019 года, т.е. с опозданием на 102 дня ( с момента заключения контракта). 

     По данному МК отнесены расходы на реализацию мероприятий ФСГС  работы по ремонту общественной территорий на подраздел 0409 « Дорожное хозяйство ( дородные фонды ) » на сумму 1549676 руб.00 коп., на подраздел 0503 « Благоустройство » на сумму 547268 руб. 80 коп. 

     Расходы за счет федерального и областного бюджета составили – 2075975 руб. 09 коп., за счет местного бюджета 20969 руб. 71 коп. 

    На 23.09.2019 года оплата за выполненные работы по благоустройству дворовой территории администрацией Ленинского городского поселения согласно счета-фактуры № 733 от 30.08.2019 года не произведена. 
      По данному муниципальному контракту заключенному администрацией Ленинского городского поселения  с КОГП « Вятавтодор »  от 03 мая 2019 года по благоустройству общественной территории  по ул. Ленина в пгт. Ленинское Шабалинского района на сумму 20969444 руб.80 коп. не целевого расходования средств не установлено.  

     Осуществление контроля за ходом и качеством выполняемых работ произведено ООО « Проект Сервис Плюс » по муниципальному контракту № 52 от 24.06.2019 г. Цена контракта составляет 21547 руб. 20 коп.  Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 31.08.2019.
     Акта сдачи- приемки  полностью выполненной работы от 30.08.2019 и счет № 35 от 30.08.2019 года.

     На 23.09.2019 оплата за выполненные услуги  не произведена. 
     В нарушение Приказа Минфина России от 08.06.2018 № 132н « Об утверждении Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации » по данному МК отнесены расходы по проведению строительного контроля за выполнение работ по благоустройству дворовой территории на подраздел 0503 « Благоустройство » на сумму 21547 руб. 20 коп. 

     Расходы за счет федерального и областного бюджета составили – 21331 руб. 73 коп., за счет местного бюджета 215 руб. 47 коп.  
     Общая сумма отнесенных расходов на реализацию мероприятий ФСГС  составила на подраздел 0409 « Дорожное хозяйство ( дородные фонды ) » на сумму 4250194 руб.94 коп., на подраздел 0503 « Благоустройство » на сумму 1049413 руб. 00 коп. 
     В нарушение Приказа Минфина России от 08.06.2018 № 132н « Об утверждении Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации » общая сумма отнесенных расходов  по проведению строительного контроля за выполнение работ по благоустройству территории на подраздел 0503 « Благоустройство » составила - 54036 руб. 00 коп.( нарушение устранено во время проверки). 
     Расходы за счет федерального и областного бюджета составили – 5246611 руб. 19 коп., за счет местного бюджета 52996 руб. 75 коп. или  1% от общего объема расходного обязательства, что соответствует приложению № 2 к Госпрограмме ( Приложение № 1).  
     В нарушение статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд » в преамбуле контрактов нет ссылки на норму Закона о контрактной системе и основания выбора способа определения поставщика.   
     Проверка реализации мероприятий по организации общественного участия в реализации ФСГС:
     В нарушение раздела 6 приложения № 2 к Госпрограмме не обеспечено проведение общественных обсуждений проектов изменений в муниципальную программу от 28.05.2018 года № 238а, 18.12.2018 № 643, 31.05.2019 № 229.
     В нарушение п.3.2. порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах и п.3.2.порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах наиболее посещаемой общественной территории, утвержденных постановлением администрации Ленинского городского поселения от 05.02.2018 № 18 сообщения о проведении отбора дворовых территорий МКД и муниципальных территорий общего пользования не размещены на сайте администрации Ленинского городского поселения http://lengorpos.narod.ru/.
     В нарушение п.311.порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах наиболее посещаемой общественной территории, утвержденный постановлением администрации Ленинского городского поселения от 05.02.2018 № 18 и  протоколов № 2 от 12.04.2018 года  и № 3 от 18.05.2019   заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения муниципальной программы « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах заявка, поступившая 17.05.2018 года, т.е. после установленного срока ( 12.04.2018-14.05.2018 )  учтена при рассмотрении предложении на включение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования. 
     В нарушение п. 4.3 и 4.2 вышеуказанных порядков соответственно протокола № 1-5 заседаний общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области» на 2018-2022 годы  не размещены на сайте администрации Ленинского городского поселения http://lengorpos.narod.ru/                      ( страница не найдена, данной страницы не существует).
     В ходе визуального осмотра по благоустройству дворовых территории и общественной территорий в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области, председателем КСК Глушковой  М.Ю. помощником прокурора  Шабалинской прокуратуры Червоткиной Л.Н. с участием главы администрации Ленинского городского поселения Абрамова В.М. и начальника участка КОГП « Вятавтодор » Шабалинского участка  ДУ-2 Невзорова А.С., нарушений не выявлено.  
     Выводы:
     1.Нормативные правовые акты администрации Ленинского городского поселения приняты в соответствии с федеральными и областными нормативными правовыми актами  по формированию современной городской среды.

     Таким образом, в поселении разработаны нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по реализации проекта по формированию современной городской среды. 

     В порядке организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2019 годах, утвержденном постановлением администрации Ленинского городского поселения от 05.02.2018 № 17,  процедура голосования указанная в данном порядке применяется, в соответствии с п. а части 14( 2 ) постановления Правительства Российской Федерации от10.02.2017 № 169 « Об утверждении правил предоставления и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды »  на территориях муниципальных образований и ( или) населенных пунктов, если их численность превышает 20 тыс. человек.

     2.В нарушение п. 2.1. Порядка  проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области, утвержденного постановлением № 471 от 01.11.2017   график проведения первичной инвентаризации общественных территорий  в пгт Ленинское Ленинского городского поселения  администрацией Ленинского городского поселения не утвержден. 

     В нарушение п. 2.3. вышеуказанного Порядка графики проведения инвентаризации на сайте администрации Ленинского городского поселения lengorpos.narod.ru не размещены ( страница не найдена ), таким образом информация о предстоящей инвентаризации до населения не доведена. 
     3. В соответствии с п. 2.6 Порядка по итогам проведения инвентаризации составлены 24 Паспорта благоустройства дворовой территории на территории МО Ленинское городское поселение по форме  в соответствии с приложением № 1 к Порядку, но в нарушение вышеуказанного пункта в Паспортах большинство  данных заполнены карандашом без указания даты проведения инвентаризации и во всех 24 Паспортах отсутствуют подписи членов инвентаризационной комиссии.

     4.В п.2.9 вышеуказанного Порядка  не внесены изменения в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Кировской области, утвержденным  постановлением Правительства Кировской области  от 20 ноября 2017 г. N 79-П в части сроков проведения актуализации Паспортов территории. Последующая актуализация Паспортов территорий проводится не реже одного раза в год с момента проведения первичной (предыдущей) инвентаризации( В Порядке – Последующая актуализация Паспортов территории проводится не реже одного раза в 5 лет с момента проведения первичной ( предыдущей ) инвентаризации).

     В соответствии с п. 2.9. вышеуказанного Порядка повторная инвентаризация не проводилась.
     5.В нарушение п. 2.10- 2.12 Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 20.11.2017 № 79-П и п. 2.10-2.12  Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области, утвержденного постановлением администрации Ленинского городского поселения от 01.11.2017 № 471 администрацией Ленинского городского поселения по итогам инвентаризации не составлялся паспорт благоустройства территории населенного пункта согласно приложению № 2 к Порядку, так же не позднее 1 мая не проводилась ежегодная актуализация Паспорта благоустройства территорий населенного пункта.    
     6. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах, утверждена постановлением администрации Ленинского городского поселения от 28.12.2017 № 617. 

     В нарушении п. 2.11. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации  муниципальных программ муниципального образования Ленинское городское поселение  Шабалинского района Кировской области, утвержденного постановлением администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области от 04.09.2013 № 155 муниципальная программа, предлагаемая к реализации, начиная с очередного финансового года, утверждается с нарушением срока, т.е.  после 10 сентября 2017 года.
     7. В нарушение раздела  4  Методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области, утвержденных постановлением администрации Ленинского городского поселения от 04.09.2013 № 155 муниципальная программа  разработана с нарушением требований предъявляемых к структуре и содержанию разделов текстовой части,  раздел 2 Программы « Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы, сроков и этапов реализации Программы » и  раздел 4 Программы « Цели, задачи и сроки реализации Программы » дублируют друг друга. Во избежание повторного отражения текстовой части, необходимо исключить дублирование. 
     8. В нарушение п. 4.2. раздела 4 вышеуказанных Методических указаний муниципальной программой не предусмотрены показатели эффективности и ожидаемый конечный результат, оценивающие реализацию поставленной задачи – создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий МО Ленинское городское поселение.  

     9. В нарушение п.4.2. порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах, утвержденного постановлением администрации Ленинского городского поселения от 05.02.2018 № 18 и протокола № 1 заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения муниципальной программы « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах по итогам рассмотрения представленных информаций не утвержден адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2019 году ( представлен во время проверки ).

     10. В нарушение п.4.5.порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах наиболее посещаемой общественной территории, утвержденный постановлением администрации Ленинского городского поселения от 05.02.2018 № 18 по итогам рассмотрения предложений муниципальная территория общего пользования  не включена в муниципальную Программу.    
     11. В нарушение приложения № 2 к Госпрограмме в муниципальной Программе не предусмотрено:

     - условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

     - возможность привлечения студенческих строительных отрядов Кировской области к работам по благоустройству с определением формы их участия.

     В муниципальной программе поселения  предусмотрены мероприятия на 2020 -2022 годы, но финансово не подтверждены.

     12.Муниципальным образованием Ленинское городское поселение выполнены следующие обязательства, установленные разделом 3 приложения 2 к Госпрограмме:
     - обеспечено общественное обсуждение проекта муниципальной программы(срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования проекта муниципальной программы установить не представляется возможным, т. к. отсутствует дата размещения на сайте администрации );   

     - администрацией Ленинского городского поселения не выполнен                           п. 4.3.9.3. Соглашения по заключению контрактов по благоустройству дворовых территорий до 1 мая 2019 года ( 2 контракта заключены – 04.05.2019 года, 2 контракта заключены – 06.05.2019 года );

      - проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения не предусмотрено (не было необходимости).

     В Соглашении между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и администрацией Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области от 30.03.2019  года № 33647151-1-2019-001 « О предоставлении  субсидий на поддержку формирования современной городской среды из бюджета Кировской области местному бюджету » отсутствую меры ответственности за нарушение указанных обстоятельств и их фактического применения. 

     13.Администрацией Ленинского городского поселения на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий заключены четыре муниципальных контракта на общую сумму  3148627 рублей 14 коп. и 1 контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территорий на сумму 2096944 руб. 80 коп.
     Локальные ресурсные сметные расчеты, утверждены главой администрации Ленинского городского поселения   без даты.
     Экономия денежных средств в связи с проведением аукционов по 3 муниципальным контрактам отсутствует.
     Экономия  денежных средств в связи с проведением аукционов по 2 муниципальным контрактам  составила 13192 руб. 06 коп.

     В нарушение п.5.1. муниципальных контрактов согласно Общих журналов работ № 1 работы по Благоустройству дворовых территории и общественной территории начались с опозданием от 44 дней до 112 дней ( с момента заключения контракта). 

     По двум муниципальным контрактам в п. 2.1. при подписании контрактов не исключены слова « с учетом НДС », т.к.  ИП  Галоян Арутюн Абрамович не является плательщиком НДС. 

    На 23.09.2019 года оплата за выполненные работы по благоустройству дворовых территории и общественной территории администрацией Ленинского городского поселения не произведена. 
     Общая сумма отнесенных расходов на реализацию мероприятий ФСГС  составила на подраздел 0409 « Дорожное хозяйство ( дородные фонды ) » на сумму 4250194 руб.94 коп., на подраздел 0503 « Благоустройство » на сумму 1049413 руб. 00 коп. 

     В нарушение Приказа Минфина России от 08.06.2018 № 132н « Об утверждении Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации » общая сумма отнесенных расходов  по проведению строительного контроля за выполнение работ по благоустройству территории на подраздел 0503 « Благоустройство » составила - 54036 руб. 00 коп.( нарушение устранено во время проверки). 

     Расходы за счет федерального и областного бюджета составили – 5246611 руб. 19 коп., за счет местного бюджета 52996 руб. 75 коп. или  1% от общего объема расходного обязательства, что соответствует приложению № 2 к Госпрограмме ( Приложение № 1).  

     В нарушение статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд » в преамбуле контрактов нет ссылки на норму Закона о контрактной системе и основания выбора способа определения поставщика.   

     14. В нарушение раздела 6 приложения № 2 к Госпрограмме не обеспечено проведение общественных обсуждений проектов изменений в муниципальную программу от 28.05.2018 года № 238а, 18.12.2018 № 643, 31.05.2019 № 229.

     15. В нарушение п.3.2. порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах и п.3.2.порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах наиболее посещаемой общественной территории, утвержденных постановлением администрации Ленинского городского поселения от 05.02.2018 № 18 сообщения о проведении отбора дворовых территорий МКД и муниципальных территорий общего пользования не размещены на сайте администрации Ленинского городского поселения http://lengorpos.narod.ru/.

     16.В нарушение п.311.порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах наиболее посещаемой общественной территории, утвержденный постановлением администрации Ленинского городского поселения от 05.02.2018 № 18 и  протоколов № 2 от 12.04.2018 года  и № 3 от 18.05.2019   заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения муниципальной программы « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах заявка, поступившая 17.05.2018 года, т.е. после установленного срока ( 12.04.2018-14.05.2018 )  учтена при рассмотрении предложении на включение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования. 

     17.В нарушение п. 4.3 и 4.2 вышеуказанных порядков соответственно протокола № 1-5 заседаний общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области» на 2018-2022 годы  не размещены на сайте администрации Ленинского городского поселения http://lengorpos.narod.ru/                      ( страница не найдена, данной страницы не существует).

     В ходе визуального осмотра по благоустройству дворовых территории и общественной территорий в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области нарушений не выявлено.  

     Предложения:

     1.Рассмотреть результаты контрольного мероприятия на заседании Шабалинской районной Думы. 

     2. Рассмотреть результаты контрольного мероприятия на заседании Ленинской городской Думы.
     3.Направить отчет главе Шабалинского района.  

     4. Направить отчет главе администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района.  

     5. Направить отчет председателю Шабалинской районной Думы.

     6. Направить отчет председателю Ленинской городской Думы.

     7.Направить материалы проверок контрольного мероприятия в прокуратуру Шабалинского района. 

     8.Направить представление для устранения нарушений и замечаний главе администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района.
Председатель Контрольно-счетной 

комиссии Шабалинского района                                            М.Ю.Глушкова 
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