	КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА

ул. Советская , 33, пгт. Ленинское , 612020 тел.: (883345) 2-18-77, факс (883345)2-11-01, E-mail: Shabalino-ksk@mail.ru


ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия « Проверка законности  и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию  инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в 2012-2013 годах» 
п. Ленинское                                                                                25 мая   2014 года 
1.Основание для проведения контрольного мероприятия: 
    На основании п. 1 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной комиссии Шабалинского района на 2014 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Шабалинского района  от 27 декабря 2013 года № 48. 
2. Цель контрольного мероприятия: 

    Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области. 

3. Предмет контрольного мероприятия: 

     Документы, подтверждающие плановые и фактические объемы финансирования из областного бюджета, нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами и средствами населения, платежные документы, подтверждающие получение и расходование бюджетных средств и средств населения, бухгалтерская отчетность.  
4. Объекты контроля: 
- Администрация Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области;
- Администрация Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района Кировской области;

- Администрация Черновского сельского поселения Шабалинского района Кировской области.       
5.Проверяемый период:   2012 - 2013 годы.

6. Сроки проведения контрольного мероприятия:

с 12 мая  2014 года  по   25 мая    2014 года.

7. Основные результаты контрольного мероприятия:

     Контрольно-счетной комиссией Шабалинского района проведена проверка 4 проектов по поддержке местных инициатив, в том числе:

- « память о будущем», ремонт дороги по ул.Профсоюзная и подъездной дороги к кладбищу, с.Архангельское;

- реконструкция дороги к кладбищу, дер. Михненки;

- устройство детской спортивно- игровой площадки, с. Черновское;

- капитальный ремонт проезжей части по ул. Пролетарская, пгт Ленинское.  

7.1. Проверка обоснованности формирования заявок на участие в проекте.
     Одним из ключевых факторов реализации ППМИ является инициатива граждан и выполнение ими добровольно взятых на себя финансовых обязательств. 
     Написанию каждой заявки предшествовали собрания граждан в поселениях и собрания в трудовых коллективах. Выявлению проблем, которые затем обсуждались на собраниях, способствовал опрос граждан. На собраниях обсуждались проблемы в поселениях, выбор приоритетной проблемы и вклад каждого гражданина в проект. Большинством голосов определялся наиболее проблемный объект  для участия в реализации программы местных инициатив в Кировской области. Избирали инициативную группу по решению проблем и составлению заявки. Каждое собрание оформлено протоколом. 

     На собраниях граждан в поселениях присутствовал консультант Всемирного банка, который рассказывал о проектах по поддержке местных инициатив, разъяснял возникаемые вопросы и неясности.   

     Чтобы реализовать проекты информация часто появлялась в районной газете, на информационных стендах, в информационных листах. 

      Заявки соответствуют требованиям постановления Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/481 « О реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области ». 

      Нарушений в формирований заявок на участие в ППМИ не установлено. 
7.2. Анализ плановых и фактических объемов субсидий, полученной муниципальным образованием на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры из областного бюджета. Анализ полноты освоения полученной субсидии.
     Согласно постановлению от 20.03.2012 года № 144/124 « О предоставлении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований – муниципальных районов, городских и сельских поселений в Кировской области в 2012 году » субсидия предусмотрена в размере 3472206 рублей. 

	Наименование поселения 
	Выделено согласно постановления Правительства Кировской области, рублей 
	Перечислено поселениям, руб. 
	Фактически освоено, руб.  
	Возврат, руб.  

	Ленинское городское поселение 
	1500000
	1500000
	1499254,50
	745,5

	Новотроицкое сельское поселение 
	1499000
	1499000
	1499000
	-

	Черновское сельское поселение 
	473206
	473206
	470064,82
	3141,18

	ИТОГО
	3472206
	3472206
	3468319,32
	3886,68


     Фактически освоено 3468319 руб. 32 коп.  
     Перечисление средств субсидий в бюджеты поселений произведено финансовым управлением администрации Шабалинского района Кировской области без нарушений.

     Денежные средства в сумме 3886 руб. 68 коп. возвращены в бюджет области в связи с  понижением стоимости услуг при проведении аукционов, в том числе:

     - 07.09.2012 г. в сумме   745 руб. 50 коп.;

     - 09.10.2012 г. в сумме 1492 руб. 62 коп.;

     - 15.01.2013 г. в сумме 1648 руб. 56 коп. 
      Остаток субсидии в сумме 1648 руб.56 коп. администрацией Черновского сельского поселения возвращен в бюджет 15.01.2013 года, что является нарушением  части 13 Порядка распределения и предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований- муниципальных районов, городских и сельских поселений в Кировской области в 2012 году, утвержденного Постановлением Правительства области от 20 марта 2012 г. № 144/124        ( Остатки субсидий, образовавшиеся в результате экономии по итогам размещения заказов на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации инвестиционных программ и проектов, возвращаются в областной бюджет в текущем финансовом году).
     Согласно постановления Правительства Кировской области  от 19.03.2013 № 200/130 « О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в 2013 году» выдела субсидия администрации Ленинского городского поселения на капитальный ремонт проезжей части по ул. Пролетарская, пгт Ленинское в сумме 1500,0 тыс. руб. Фактическое освоение составило 100,0 %. 

7.3.  Проверка обеспечения уровня софинансирования населения и местных бюджетов определенного соглашением, заключенным департаментом социального развития Кировской области с городским и сельскими поселениями.     
     Проведен анализ выполнения муниципальными образованиями района плановых объемов софинансирования, предусмотренных соглашениями с Департаментом социального развития Кировской области ( далее- ДСР).  

     Софинансирование спонсоров населения и муниципалитета произведено в следующих объемах. 

	
	Ленинское городское поселение 
	Новотроицкое сельское поселение 
	Черновское сельское поселение 

	
	2012 г.
	2013 г.
	2012 г.
	2012 г.

	
	Сумма
	%
	Сумма
	%
	Сумма
	%
	Сумма
	%

	Субсидия 
	1499254,5
	57,5
	1500000
	64,8
	1499000
	66,7
	470064,82
	72

	Муниципалитет 
	156519,5
	6,0
	172939
	7,5
	177627
	7,9
	62277,74
	9,5

	Население 
	625584
	24,0
	406264
	17,6
	201806
	8,9
	70450
	10,8

	Спонсоры 
	325000
	12,5
	234000
	10,1
	373000
	16,5
	50000
	7,7

	ИТОГО
	2606358
	100
	2313203
	100
	2251433
	100
	652792,56
	100


      Доля субсидий в стоимости проектов составила от 57,5 %                                 ( Ленинское городское поселение) до 72,0 % ( Черновское сельское поселение). 
      Наибольшая доля денежного участия населения в проекте 2012 года                          « Реконструкция дороги к кладбищу деревни Михненки»,Ленинского городского поселения.

      Значительные денежные средства спонсорской помощи вложены в проект 2012 года « Память о будущем » ремонт дороги по ул. Профсоюзная и подъездной дороги к кладбищу в с. Архангельское Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района.   
     При проверке администрации Ленинского городского поселения по ППМИ   « Реконструкция дороги к кладбищу деревни Михненки » в 2012 году установлено, что с  Департаментом социального развития Кировской области  с муниципальным образованием Ленинское городское поселение Шабалинского района заключено соглашение №  67-46-14-02 от 26.04.2012 г. По условиям Соглашения муниципальное образование Ленинское городское поселение Шабалинского района обязалось обеспечить финансирование за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников в сумме 1107654 руб. Фактическое софинансирование составило 1107103 руб. 50 коп. 
     Пункт 2.3.2. Соглашения № 67-46-14-02 от 26.04.2012 г. по софинансированию реализации проекта не  выполнен на 550 руб. 50 коп. 
      Постановлением администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области от 09.04.2012 № 69 утверждена муниципальная целевая программа « Реконструкция дороги к кладбищу д. Михненки Шабалинского района на 2012 год» ( далее – МЦП). 

      В нарушении п. 1.2 Соглашения № 67-46-14-02 от 26.04.2012 г. в  МЦП общий объем финансирования утвержден в сумме 2607654 руб., а привлеченные средства из внебюджетных источников составили:

                                                                                                                     ( руб.)

	
	Соглашение № 67-46-14-02 от 26.04.2012
	МЦП                                  « Реконструкция дороги к кладбищу д. Михненки Шабалинского района на 2012 год»
	Разница

	Объем финансирования из областного бюджета 
	1500000
	1500000
	-

	Объем софинансирования из муниципального бюджета 
	157070
	157070
	-

	Доля денежного участия населения 
	625584
	325000
	300584

	Денежные средства спонсоров 
	325000
	625584
	300584

	ИТОГО
	2607654
	2607654
	-


      В нарушении п. 2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ объем бюджетных ассигновании на реализацию данной муниципальной целевой программы, утвержденных решением Ленинской городской Думы от 13.12.2011 № 38/338 « О бюджете муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов » ( с изменениями ) в составе ведомственной структуры  расходов бюджета  не соответствует объемам финансирования утвержденных постановлением администрации Ленинского городского поселения от 09.04.2012 г. № 69, утвердившим программу, т.е.  не проведена актуализация целевой программы в соответствии с решением о бюджете:

     - Субсидия местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований – муниципальных районов, городских и сельских поселений в Кировской области »  по коду 984 0503 097050 500 на сумму 0,75 тыс. руб.;

     - Муниципальная целевая программа « Реконструкция дороги к кладбищу д. Михненки Шабалинского района на 2012 год» по коду 984 0503 7955100 500 на сумму 56,3 тыс. руб. 

      В нарушении п. 4.4. Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ и участия в формировании и реализации областных целевых программ на территории муниципального образования Ленинское городское поселение, утвержденного постановлением главы  администрации Ленинского городского поселения от 17.08.2010 № 49 не внесены изменения в объемы финансирования по данной  МЦП на сумму 57,1 тыс. руб.  
      При проверке своевременности предоставления отчетов о расходовании субсидий нарушений не установлено. Установлен неправильный расчет данных в информации в ДСР Кировской области по приложению № 4 к соглашению № 67-46-14-02.
Сведения об объемах софинансирования проекта. 

	
	Планируемое значение в Соглашении, рублей
	Сведения о завершении проекта, приложение № 4 к Соглашению, рублей
	Фактическое финансирование , рублей
	Отношение факта к плану, %
	Отклонение, рублей

	

	Стоимость инвестиционного проекта, всего
	2607654
	2550584
	2606358
	99,950


	55774

	в  том числе:
	
	
	
	
	

	    Субсидия
	1500 000,0
	1499254,5
	1499254,5
	
	0

	    Муниципалитет
	157070
	100745,5
	156519,5
	6 % от общей суммы инвестиционной программы 

	55774

	    Население
	625584
	325000
	625584
	
	300584

	    Спонсоры
	325000
	625584
	325000
	
	300584


     Из вышеуказанной таблицы следует, что администрацией поселения неверно составлен отчет « Сведения о завершении проекта » по приложению № 4.  

     Таким образом в сведения об окончательных объемах софинансирования инвестиционного проекта  не включены расходы, произведенные из средств местного бюджета на сумму 55774 руб. ( разработка проектно-сметной документации и осуществление технического надзора).      
       7.4. Проверка целевого использования субсидий.
     В администрации Ленинского городского поселения проверены 2 проекта развития общественной  инфраструктуры.
 1. ППМИ -2012 год « Реконструкция дороги к кладбищу деревни Михненки ».  
     В соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд » и на основании распоряжения администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района от 05.05.2012 № 78 « Об утверждении  документации об аукционе » был размещен заказ на выполнение работ по реконструкции дороги к кладбищу д. Михненки Шабалинского района Кировской области способом открытого аукциона ( извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0140300008212000001от 15.05.2012 года).

      По итогам открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по реконструкции дороги к кладбищу д. Михненки Шабалинского района Кировской области ( далее – работ ) победителем признано Кировское областное государственное предприятие « Вятские автомобильные дороги », единственный участник аукциона ( далее –КОГУП « Вятавтодор », Подрядчик). Муниципальный контракт с КОГУП «Вятавтодор » на сумму 2550584 руб. заключен 08.06.2012 № 0140300008212000001-0092329-01 со сроком выполнения работ до 01.08.2012 года.      

     По муниципальному контракту Подрядчик обязался выполнить работы в соответствии с техническим заданием. 
    Администрацией Ленинского городского поселения с КОГБУ                                    « Региональный центр ценообразования в строительстве » ( далее - КОГБУ                 « РЦЦС » ) заключен договор № 9/2561 от 01.12.2011 г. на проверку достоверности определения сметной стоимости на реконструкцию дороги к кладбищу в д. Михненки Шабалинского района протяженностью 460 м. на сумму 1204 руб.  Оплата услуг на основании счета фактуры № 00003514 от 01.12.2011г. произведена п/п № 1321285 от 02.12.2011 года.    

     Локальный ресурсный сметный расчет на выполнение работ проверен                 КОГБУ     « РЦЦС » ( штамп от 20.12.2011 г.). 

     В нарушении п.3 Договора  № 9/2561 от 01.12.2011 г.  КОГБУ     « РЦЦС » с нарушением срока проведена проверка достоверности определения сметной стоимости объекта.   

      В нарушение п.5.1. вышеуказанного договора администрацией Ленинского городского поселения не предъявлены штрафные санкции к КОГБУ « РЦЦС » за несвоевременное  исполнение своих обязательств.   

      В нарушении п. 2.2 вышеуказанного договора Ленинским городским поселением проведена оплата невыполненной услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта. 

      Объемы выполненных работ приняты главой администрации Ленинского городского поселения В. Б. Щенниковым по акту о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 09.07.2012 года на сумму 2550584 руб.  

      Нарушений по срокам выполнения работ не имеется. Сроки и выполненные работы подтверждаются записями в общем журнале работ.  

      Согласно акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченной реконструкции дороги к кладбищу в д. Михненки, Шабалинского района, Кировской области от 13 июля 2012 года работы приняты заказчиком и объект введен в эксплуатацию. Имеются акты на скрытые работы и результаты испытаний. При приемке работ проводилась  вырубка из дорожной одежды и  исследовалось качество и толщина конструктивных слоев дорожной одежды. 

       Оплата за реконструкцию дороги произведена администрацией Ленинского городского поселения согласно счета-фактуры по платежным поручениям: 
    -  № 2206211 от 24.07.2012 года в сумме 1500000 руб. за счет субсидии из областного бюджета; 

     - № 2206212 от 24.07.2012 года в сумме 1050584 руб. из бюджета муниципального образования Ленинское городское поселение и внебюджетных источников. 

      Произведен возврат субсидии на софинансирование инвестиционных программ платежным поручением № 2388173 от  07.09.2012 г. на сумму 745 руб.50 коп., в результате экономии после проведения процедуры закупок. 

      Фактическое освоение поступившей субсидии на реконструкцию дороги к кладбищу дер. Михненки из областного бюджета составляет 100 %. 

      Технический надзор выполняемых работ произведен ООО « Архитектурно-планировочное  бюро » по договору № 06 от 08.06.2012 года. Оплата за выполненные услуги произведена в размере 54570 руб. ( п/п  № 2196501 от 20.07.2012 г. ).   

      По данному муниципальному контракту заключенному администрацией Ленинского городского поселения  с Кировским областным государственным предприятием  «  Вятские автомобильные дороги  »  08 июня 2012 года по реконструкции дороги к кладбищу дер. Михненки  на сумму 2550584 руб. не целевого расходования средств не установлено.    

      Цель поставленная Ленинским городским поселением по реконструкции дороги к кладбищу дер. Михненки Шабалинского района выполнена в полном объеме.

2. ППМИ -2013 год « Капитальный ремонт проезжей части по ул. Пролетарская, пгт Ленинское ».  

     Постановлением администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области от 11.12.2012 № 215 утверждена муниципальная целевая программа « Капитальный ремонт проезжей части улицы Пролетарская пгт Ленинское  на 2013 год ».

     Муниципальной целевой программой по Ленинскому городскому поселению запланирован ремонт проезжей части ул. Пролетарская  в пгт. Ленинское  с объёмом финансирования 2278260 руб., в том числе местный бюджет в сумме 132000 руб. 

     В нарушении п.2.7 Инструкции по разработке муниципальных целевых программ, реализуемых на территории муниципального образования Ленинское городское поселение, утвержденной Постановлением главы администрации Ленинского городского поселения от 17.08.2010 № 49 объем финансирования в муниципальной программе  указан без разбивки по источникам финансирования.  
   Постановлением администрации Ленинского городского поселения от 16.12.2013 № 231 внесены изменений в данную МЦП.  
     Изготовление сметной документации произведено КОГП « Вятавтодор » Шабалинское ДУ № 43 по договору от 18 декабря 2012 года. Услуги оплачены в сумме 15000 руб. по п/п № 2837193 от 26.12.2012 года по акту приемки выполненных работ № 1019/43  от  21.12.2012 года. Локальный ресурсный сметный расчет утвержден главой администрации Ленинского городского поселения 20.12.2012 года.  
     Администрацией Ленинского городского поселения с КОГБУ« РЦЦС» заключен договор № 9/2455 от 27.11.2012 г. на проверку достоверности определения сметной стоимости на капремонт проезжей части ул. Пролетарская в пгт. Ленинское Шабалинского района на сумму 939 руб.  Оплата услуг на основании счета  № 00003021 от 27.11.2012 г. произведена п/п № 2705161 от 29.11.2012 года.    

     Локальный ресурсный сметный расчет на выполнение работ проверен   КОГБУ     « РЦЦС » ( штамп от 20.12.2012 г.), что ставит под сомнение сроки выполнения работ, т.к. локальный расчет был составлен 21.12.2012 г. (акт приемки выполненных работ № 1019/43  от  21.12.2012 года). 
     В нарушении п.3 Договора № 9/2455 от 27.11.2011 г.  КОГБУ     « РЦЦС » с нарушением срока проведена проверка достоверности определения сметной стоимости объекта.   

      В нарушение п.5.1. вышеуказанного договора администрацией Ленинского городского поселения не предъявлены штрафные санкции к КОГБУ « РЦЦС » за несвоевременное  исполнение своих обязательств.   

      В нарушении п. 2.2 вышеуказанного договора Ленинским городским поселением проведена оплата невыполненной услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.  
      В соответствии с Федеральным Законом от 21,047.2005 № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд » на основании распоряжения администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района от 30.04.2013 № 89  « Об утверждении  документации об аукционе » был размещен заказ на выполнение работ по капитальному ремонту проезжей части ул. Пролетарская в пгт Ленинское  Шабалинского района способом открытого аукциона ( извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0140300008213000003 ).

      По итогам открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ  по капитальному ремонту проезжей части ул. Пролетарская в пгт Ленинское  Шабалинского района Кировской области победителем признано Кировское областное государственное предприятие « Вятские автомобильные дороги », единственный участник аукциона. Муниципальный контракт с КОГУП «Вятавтодор» на сумму 2278264 руб. заключен 31.05.2013 № 0140300008213000003-0092329-01 со сроком выполнения работ по 01.11.2013 года.      

     По муниципальному контракту Подрядчик обязался выполнить работы в соответствии с техническим заданием. 

      Объемы выполненных работ приняты главой администрации Ленинского городского поселения Е. В. Огарковой  по актам о приемке выполненных работ формы КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 23.08.2013 и 24.09.2013 года на сумму 2278264 руб.  

      Нарушений по срокам выполнения работ не имеется. Сроки и выполненные работы подтверждаются записями в общем журнале работ.   

      Согласно акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного капитального ремонта проезжей части ул. Пролетарская в пгт Ленинское  Шабалинского района Кировской области от 10 октября  2013 года работы приняты заказчиком и объект введен в эксплуатацию. Имеются акты на скрытые работы и результаты испытаний. При приемке работ проводилась вырубка из дорожной одежды и исследовалось качество и толщина конструктивных слоев дорожной одежды. 

     Оплата за реконструкцию дороги произведена администрацией Ленинского городского поселения согласно счетов- фактур по платежным поручениям в сумме 2278264 руб. 

      В нарушении п.3.2 муниципального контракта оплата работ произведена на 19 дней позже установленного 30 дневного срока  за счет средств областного бюджета в сумме 1050000 руб.( пл. пор № 3990634, 3990635 от 11.11.2013 г.), по причине отсутствия средств на счете поселения ( субсидия зачислена на счет 07.11.2013 года), что создает риск дополнительных расходов бюджетных средств на уплату штрафных санкций. 
      Фактическое освоение поступившей субсидии на капитальный ремонт проезжей части ул. Пролетарская в пгт Ленинское  Шабалинского района из областного бюджета составляет 100 %. 

      По данному муниципальному контракту заключенному администрацией Ленинского городского поселения  с Кировским областным государственным предприятием  «  Вятские автомобильные дороги  »  31 мая  2013 года по капитальному ремонту проезжей части ул. Пролетарская в пгт Ленинское  Шабалинского района  на сумму 2278264 руб. не целевого расходования средств не установлено.  

     Технический надзор выполняемых работ произведен ООО                                        « Архитектурно-планировочное  бюро » по договору № 7 от 01.06.2013 года. Оплата за выполненные услуги произведена в размере 19000 руб. ( п/п  № 3836518 от 30.09.2013 г. ).  

     Цель поставленная Ленинским городским поселением по капитальному ремонту проезжей части ул. Пролетарская в пгт Ленинское  Шабалинского района выполнена в полном объеме.
     При проверке своевременности и достоверности предоставления отчетов о расходовании субсидий нарушений не установлено.

     С целью проверки соответствия выполненных работ условиям предоставления из областного бюджета средств субсидии, требованиям технического задания, сметной документации, ведомости дефектов, техническим регламентам             ( СНиП) Контрольно-счетной комиссией Шабалинского района при участии представителей заказчика и подрядчика проведено обследование объектов: 

- «Реконструкция дороги к кладбищу дер. Михненки Шабалинского района »;

- « Капитального ремонта проезжей части ул. Пролетарская в пгт Ленинское  Шабалинского района».  

     По результатам обследования установлено, что  объем выполненных работ соответствует актам  приемки  выполненных работ и техническим заданиям. 
3. ППМИ -2012 год «Память о будущем» ремонт дороги по ул. Профсоюзная и подъездной дороги к кладбищу в с.Архангельское Шабалинского района».  
     Постановлением администрации Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района Кировской области от 16.04.202 № 27 утверждена муниципальная целевая программа « Память о будущем – ремонт дороги по улице Профсоюзная и подъездной дороги к кладбищу в с. Архангельское ».

     Муниципальной целевой программой по  Новотроицкому сельскому  поселению запланирован ремонт дороги по улице Профсоюзная и подъездной дороги к кладбищу в с. Архангельское  с объёмом финансирования 2231тыс. руб., в том числе  средства ДСР в сумме 1499,0 тыс. руб., местный бюджет в сумме 157,0тыс. руб., средства населения в сумме 202,0 тыс.руб., средства спонсоров- 373,0 тыс.руб.   

     Изготовление сметной документации произведено КОГП « Вятавтодор » Шабалинское ДУ № 43 по договору от 29 ноября 2011 года. В нарушении п.1 ст.708 Гражданского Кодекса РФ в договоре не определен конечный срок выполнения работ по составлению сметной документации.  Услуги оплачены в сумме 4447 руб. по п/п № 392 от 16.12.2011 года по акту сдачи-приемки выполненных работ( услуг )  № 969/43  от  15.12.2011 года. Локальный ресурсный сметный расчет без номера и даты  утвержден главой администрации Новотроицкого сельского  поселения 16.11.2011 года на сумму 2223806 руб.( до даты его составления ).

     В  локальном  ресурсном сметном расчете отсутствует отметка о согласован   с подрядчиком. 
     Администрацией Новотроицкого сельского поселения с КОГБУ « РЦЦС » заключен договор № 9/2577 от 01.12.2012 г. на проверку достоверности определения сметной стоимости на ремонт подъездной дороги к кладбищу в с. Архангельское Шабалинского района. В нарушении п.1 ст.708 Гражданского Кодекса РФ в договоре конкретно не указан  конечный срок выполнения работ.  Оплата услуг на основании счета  № 00003136 от 01.12.2011 г. произведена п/п № 368 от 02.12.2011 года.    

     Локальный ресурсный сметный расчет на выполнение работ проверен   КОГБУ     « РЦЦС » ( штамп от 16.12.2011 г.), что ставит под сомнение сроки выполнения работ, т.к. локальный расчет был составлен 15.12.2011 г. (акт сдачи-приемки выполненных работ ( услуг )№ 969/43  от 15.11.2011 года). 
     В нарушении п.3 Договора № 9/2577 от 01.12.2011 г.  КОГБУ     « РЦЦС » с нарушением срока проведена проверка достоверности определения сметной стоимости ремонта.   

      В нарушение п.5.1. вышеуказанного договора администрацией Новотроицкого сельского  поселения не предъявлены штрафные санкции к КОГБУ «РЦЦС» за несвоевременное  исполнение своих обязательств.   

      В нарушении п. 2.2 вышеуказанного договора Новотроицким сельским  поселением проведена оплата еще  невыполненной услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости ремонта.  
      В соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд » на основании распоряжения администрации Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района от  10.05.2012 № 22 « Об утверждении  документации об аукционе » был размещен заказ на выполнение работ по ремонту дороги по улице Профсоюзная и подъездной дороги к кладбищу в с. Архангельское способом открытого аукциона ( извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 014030000651000001 на сумму 2223806 руб.).

      По итогам открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ  по ремонту дороги по улице Профсоюзная и подъездной дороги к кладбищу в с. Архангельское Шабалинского района Кировской области ( далее – работ ) победителем признано Кировское областное государственное предприятие « Вятские автомобильные дороги », единственный участник аукциона ( далее –КОГУП « Вятавтодор », Подрядчик). 

      Муниципальный контракт с КОГУП « Вятавтодор » на сумму 2223806 руб. заключен 19.06.2012 № 0140300006512000001-0173338-01   со сроком выполнения работ с момента заключения муниципального контракта по 01.10.2012 года.      

     По муниципальному контракту Подрядчик обязался выполнить работы в соответствии с техническим заданием. 

      Объемы выполненных работ приняты главой администрации Новотроицкого сельского поселения З.Г. Селезеневой  по акту о приемке выполненных работ формы КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 27.08.2012 года на сумму 2223806 руб.  

      Нарушений по срокам выполнения работ не имеется. Сроки и выполненные работы подтверждаются записями в общем журнале работ.   

      Согласно акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного ремонта дороги по улице Профсоюзная и подъездной дороги к кладбищу в с.Архангельское  Шабалинского района от 27 августа  2012 года работы приняты заказчиком и объект введен в эксплуатацию. Имеются акты на скрытые работы.

     Оплата за выполненные работы произведена согласно счета-фактуры № 473 от 27.08.012 г. по платежными  поручениями  № 218,219 от 31.08.2012 года   в сумме 2223806 руб. 

     Фактическое освоение поступившей субсидии на « Память о будущем », ремонт дороги по улице Профсоюзная и подъездной дороги к кладбищу в с. Архангельское  Шабалинского района из областного бюджета составляет 100 %. 

      По данному муниципальному контракту заключенному администрацией Новотроицкого сельского поселения  с Кировским областным государственным предприятием  «  Вятские автомобильные дороги  »  19 июня  2012 года по ремонту дороги по улице Профсоюзная и подъездной дороги к кладбищу в с. Архангельское на сумму 2223806 руб. не целевого расходования средств не установлено.  

     Технический надзор выполняемых работ произведен ООО « Архитектурно-планировочное  бюро » по договору № 08 от 20.06.2012 года. Оплата за выполненные услуги произведена в размере 22000 руб. ( п/п  № 220 от 31.08.2012 г. ).  

     По результатам обследования установлено, что  объем выполненных работ соответствует актам о приемки  выполненных работ и техническим заданиям. 
     Цель поставленная Новотроицким сельским поселением по ремонту дороги по улице Профсоюзная и подъездной дороги к кладбищу в с. Архангельское Шабалинского района выполнена в полном объеме.

4.ППМИ -2012 год « Устройство детской спортивно-игровой площадки,                     с. Черновское ».  
     Департаментом социального развития Кировской области ( далее Департамент ) с муниципальным образованием Черновское сельское  поселение Шабалинского района заключено соглашение №  69-46-14-02 от 26.04.2012 года о предоставлении в 2012 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Черновское сельское поселение Шабалинского района Кировской области на софинансирование реализации мероприятий инвестиционной программы и ( или ) проекта развития общественной инфраструктуры                     ( далее – Соглашение ) в сумме 473206 руб. По условиям Соглашения муниципальное образование Черновское сельское поселение Шабалинского района обязалось обеспечить финансирование за счет средств местного бюджета  и привлечь средства внебюджетных источников в сумме 158000 руб., в том числе объем софинансирования из муниципального бюджета в сумме 58000 руб.,  доля денежного участия населения в сумме 50000 руб. и денежные средства спонсоров в сумме 50000 руб. Стоимость инвестиционной программы составила 631206 руб. 

      Пункт 2.3.2. Соглашения № 69-46-14-02 от 26.04.2012 г. по софинансированию реализации проекта выполнен в сумме  174727 рублей 74 коп.:

      - спонсоры  - 50000 руб. ( платежные поручения, квитанции формы № 10, утвержденные приказом Министерства финансов РФ от 30.12.08 г. № 148 Н);

     - население  - 70450 руб. (квитанции формы № 10);

     - муниципальное образование  - 54277 руб. 74 коп.         
     Постановлением главы Черновского сельского поселения Шабалинского района Кировской области от 19.12.2011 года   № 21   утверждена муниципальная целевая программа « Устройство детской спортивно-игровая площадка в с. Черновское Шабалинского района »  ( далее – МЦП).     
      Локальная смета № 1 без даты составлена на сумму 623206 рублей ( в сумму входит стоимость услуг технадзора – 11065 руб., которая исключена при определении начальной ( максимальной ) цены контракта ).

      Договор № 77/09-04 на оказание услуг по составлению и утверждению смет заключен с ООО « АТТИТЮД » на сумму 8000 руб. В нарушении п.1 ст.708 Гражданского Кодекса РФ в договоре конкретно не указан  конечный срок выполнения работ.  Оплата услуг  произведена п/п № 656 от 27.12.2011 года.       

     Локальный ресурсный сметный расчет на выполнение работ проверен                 КОГБУ  « РЦЦС » ( штамп без даты) на сумму 623206 руб.  

      В локальной смете № 1отсутсвует отметка о согласовании  с подрядчиком.         

      В соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд » на основании распоряжения администрации Черновского сельского поселения Шабалинского района от 20.06. 2012  № 37 « О проведении аукциона по устройству детской спортивно-игровой площадки с. Черновское » был размещен заказ на выполнение работ по устройству детской спортивно-игровой площадки в с. Черновское Шабалинского района способом открытого аукциона в электронной форме ( извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0140300006212000001 от 29.06.2012  года) на сумму 610150 руб. 
      В соответствии  с требование Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ по результатам открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по устройству детской спортивно-игровой площадки в с. Черновское Шабалинского района ( далее – работ ) заключен  муниципальный контракт от 30.07.2012 № 1с ИП Дорофеева Людмила Александровна на сумму 610150 руб. со сроком выполнения работ до 29.08.2012 года.  

      По муниципальному контракту Подрядчик обязался выполнить работы в соответствии с техническим заданием. 

     Объемы выполненных работ приняты главой администрации Черновского сельского поселения Г.П. Головниной по акту о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3  от 28.08.2012 года на сумму 607951 руб.  

       Дата в акте о приемке выполненных работ ( КС-2) и справке о стоимости выполненных работ ( КС-3) исправлена, что ставит под сомнение своевременность выполнения работ.  

        Между заказчиком и подрядчиком заключено Соглашение № 1 от 03 сентября  к муниципальному контракту № 1 от 30.07.2012 на выполнение работ по устройству детской спортивно-игровой площадки в с.Черновское на снижение цены контракта без изменения предусмотренных муниципальным контрактом объемов выполненных работ в соответствии с п. 4.1. ст.9 ФЗ от 21.07.2005 № 94 ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд ». Сумма, подлежащая оплате Подрядчику по контракту составляет 607951 руб. 

     Согласно акта приемочной комиссии по приемке работ – Устройство детской спортивно-игровой площадки в с.Черновское Шалинского района Кировской области от 28 августа  2012 года работы приняты заказчиком и объект введен в эксплуатацию. Имеются акты на скрытые работы и результаты испытаний. 

      Договор № 17 от 30.07.202 года на осуществление технического надзора заключен с ООО « Архитектурно-планировочное бюро». Оплата за выполненные услуги произведена в размере 11065 руб. ( п/п  № 375 от 17.10.2012 в сумме 8976 руб. 82 коп., п/п № 376 от 17. 10. 2012 г. в сумме 2088 руб. 18 коп.). 
       Оплата за устройство детской спортивно-игровой площадки в с.Черновское произведена администрацией Черновского сельского поселения согласно счета-фактуры на  сумму 627016 руб.: 
    -  в сумме 470064 руб. 82 коп.  ( п/п  № 321 от 27.09.2012 года- 461088 руб.,  п/п № 375 от 7.10 2012 года – 8976 руб. 82 коп.) за счет субсидии из областного бюджета; 

     - в сумме 156951 руб. 18 коп. ( п/п № 320 от 27.09.2012 года в сумме 146863 руб., п/п № 376 от 17. 10.2012 в сумме 2088 руб. 18 коп., п/п № 656 от 27.12.2011 г. в сумме 8000 руб.) . из бюджета муниципального образования Черновское сельское поселение и внебюджетных источников. 

      В нарушении п.3.2 муниципального контракта оплата работ в сумме 607951 руб.  произведена на 21 день позже установленного 10 дневного срока со дня подписания акта приемки выполненных работ ( субсидия из областного бюджета зачислена на счет 11.05.2012 года), что создает риск дополнительных расходов бюджетных средств на уплату штрафных санкций, неэффективного расходования бюджетных средств ( областные средства находились на счете более 4 месяцев).
     Произведен возврат субсидии на софинансирование инвестиционных программ  от 09.10.2012 г. на сумму 1492 руб.62 коп. и от 15.01.2013 года на сумму 1648 руб.56 коп., что является нарушением  части 13 Порядка распределения и предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований- муниципальных районов, городских и сельских поселений в Кировской области в 2012 году, утвержденного Постановлением Правительства области от 20 марта 2012 г. № 144/124        ( Остатки субсидий, образовавшиеся в результате экономии по итогам размещения заказов на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации инвестиционных программ и проектов, возвращаются в областной бюджет в текущем финансовом году).  
      По данному муниципальному контракту заключенному администрацией Черновского сельского поселения  с ИП Дорофеевой Людмилой Александровной  по устройству детской спортивно-игровой площадки в с. Черновское на сумму 607951 руб. не целевого расходования средств не установлено.    

      По мимо работ по соглашению, на основании МЦП « Устройство детской спортивно-игровой площадки в с.Черновское Шабалинского района», утвержденной 19.12 2011 № 21 ( с изменениями ) и на оставшиеся денежные средства населения и муниципального образования выполнены дополнительные работы ( планировка площадки, услуги техники по подвозке песка, закупка урн ) по устройству детской площадки. Заключены договора с КОГП « Вятавтодор» Шабалинское ДУ № 43 и ООО « Теплосервис ». 

     Оплата по счетам- фактурам:

      - п/п № 451 от 13.12.2012 года на сумму 6776 руб. 56 коп.;

      - п/п № 454 от 13.12.2012 года на сумму 15000 руб.;

      - п/п № 354 от 03.10.2012 года на сумму 4000 руб. 

       Всего на 25776 руб. 56 коп.       

      Цель поставленная Черновским сельским поселением по устройству детской спортивно-игровой площадки в с.Черновское выполнена в полном объеме.

Фактические расходы по проекту 

	Наименование расходов 
	Сумма, руб.

	Работы по муниципальному контракту 
	607951

	Услуги тех надзора 
	11065

	Разработка сметной документации 
	8000

	Проверка сметной документации 
	

	Прочие расходы 
	25776,56

	ИТОГО
	652792,56


Сведения об объемах софинансирования проекта. 

	
	Планируемое значение, рублей
	Сведения о завершении проекта ,приложение № 4 к Соглашению, рублей
	Фактическое значение, рублей
	Отношение факта к плану, %
	Отклонение, от сведений,

 рублей

	

	Стоимость инвестиционного проекта, всего
	631206
	627016
	652792,56
	103,4 %


	25776,56

	в  том числе:
	
	
	
	
	

	    Субсидия
	473206
	470064,82
	470064,82
	
	-

	    Муниципалитет
	58000
	57601,08
	62277,74
	9,5 % от общей суммы инвестиционной программы 

	4676,66

	    Население
	50000
	49675,05
	70450
	
	20774,95

	    Спонсоры
	50000
	49675,05
	50000
	
	324,95


     Из вышеуказанной таблицы следует, что администрацией поселения неверно составлен отчет « Сведения о завершении проекта » по приложению № 4.  

     Таким образом в стоимость проекта не включены расходы, произведенные из средств местного бюджета  и внебюджетных источников на общую  сумму 25776 руб.56 коп.   
     Освоение от первоначальных плановых назначений составило 103,4%.

     Во исполнение пункта  2.3.4. Соглашения, поставленные цели администрацией поселения достигнуты:

1. Проект реализован в срок до 01.10.2012 года;

2. Увеличение фактической стоимости по устройству детской спортивно-
игровой площадки в с.Черновское от заявленной стоимости допущено на 25776 руб.56 коп., что составляет 3,4 %.   

     При проверке своевременности предоставления отчетов о расходовании субсидий нарушений не установлено. Установлено недостоверное представление  данных в информации в ДСР Кировской области по приложению № 4 к соглашению № 69-46-14-02 на сумму 25776 руб.56 коп. 
    По результатам обследования установлено, что  объем выполненных работ соответствует актам приемки  выполненных работ и техническим заданиям.    

     В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 г. № 33/481 « О реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области » в 2014 году  администрация Черновского сельского поселения не выходила на  конкурс ППМИ. 

7.5. Проверка использования объектов, построенных и сданных в рамках аналогичных инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры в 2010 и 2011 годах. Анализ проводимой в муниципальном  образовании работы по выбору объектов на 2014 год.  
     В проверяемом периоде в Шабалинском районе реализовано 4 проекта развития общественной инфраструктуры, в том числе в 2012 году -3, в 2013 году – 1 проект. Всего в проекте приняло участие 3 муниципальных образования из 5. 

     Шабалинский район не активно участвует в проектах развития общественной инфраструктуры. За 2010-2013 годы реализованы всего 6 проектов в том числе:

     в 2010 году – не было;

     в 2011 году- 2 по администрации Ленинского городского поселения и администрации Черновского сельского поселения;

     в 2012 году – 3  по поселениям;

     в 2013 году – 1 по администрации Ленинского городского поселения;

     в 2014 году – одобрены 3 заявки, из них 2- поселенческие, 1- районная. 

      Процент « выигрышности » поданных заявок на конкурс достаточно высок, но поселения и район подавало мало заявок. 

     За 2010-2013 годы подано 11 заявок, из них выиграли 8 ( 72,7 % ), в том числе в 2010 году заявки не подавались,

           в 2011 году подано  - 2 заявки, выиграли- 2, реализованы - 2 ( 100 %),   
           в 2012 году подано - 3 заявки, выиграли- 3, реализованы - 3 ( 100 %), 
           в 2013 году подано - 2 заявки, выиграли- 1, реализованы - 1 ( 100 %);

           на 2014 год подано – 4 заявки, выиграли- 2. 

      В целом за 3 года освоено средств на реализацию ППМИ в размере        10465,5 тыс.руб., в том числе:

            в 2010 году – 0 тыс. руб.;

            в 2011 году – 2642,7 тыс. руб.;

            в 2012 году - 5510,6 тыс. руб.
            в 2013 году -2313,2 тыс. руб. 

     Благодаря участию поселений в ППМИ район ежегодно привлекает из области значительные суммы денежных средств в виде субсидий. С каждым годом суммы субсидий из областного бюджета увеличиваются. Так в 2011-2013 годы привлечено средств из областного бюджета в консолидированный бюджет Шабалинского района в размере  6816,3 тыс. руб. ( с учетом возврата неиспользованных средств ), в том числе: 

            в 2011 году – 1848,0 тыс. руб.;

            в 2012 году- 3468,3 тыс. руб.;

            в 2013 году – 1500,0 тыс. руб.  

     С 2011 года решены самые проблемные вопросы в поселения: реконструирована пешеходная дорожка в пгт Ленинское протяженностью 3200 кв.м., 1,3 км. ремонт дорог в асфальтовом исполнении, 0,370 км. В щебеночном исполнении, обустроена 1 детская спортивно-игровая площадка, устранение последствий  урагана 2009 года с ремонтом подъездных путей на кладбище с.Черновское.    

Типология  проектов в  2011-2014 годов, выглядит следующим образом: 
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 В том числе в разрезе годов:
	Период 
	Всего 
	В том числе 

	
	
	Реконструкция пешеходной дорожки
	Ремонт дорог 
	Детские площадки
	Благоустройство 
	Водоснабжение 
	Учреждения культуры 

	2011
	2
	1(50 %)
	
	
	1( 50 %)
	
	

	2012
	3
	
	2( 66,7%)
	1 ( 33,3%)
	
	
	

	2013
	1
	
	1(100 %)
	
	
	
	

	2014
	3
	
	
	
	1(33,3%)
	1(33,3%)
	1(33,4%)

	ИТОГО
	9
	1(11,1%)
	3(33,4%)
	1(11,1%)
	2 (22,2%)
	1(11,1%)
	1(11,1%)


     Таким образом самыми актуальными проектами являются:

 - ремонт автодорог (  33,4 %);

 - благоустройство ( 22,2%).        

     В период с 2011 по 204 год реализовано и планируется к реализации 9 объектов в рамках реализации ППМИ:
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     Участие в проекте позволяет району восстановить и создать новые социально-значимые объекты, объекты общественной инфраструктуры местного значения. 

     Голосование в системе « Йополис» в районе не было, но при голосовании жителями района на гранты района определенные трудности при регистрации в данном интернет ресурсе были, т.к. более пожилое население не имеют возможности и способности участвовать в данном мероприятий. 
Выводы: 
     1. За 2012-2013 годы в Шабалинском муниципальном районе реализованы 4 проекта развития общественной инфраструктуры муниципальных образований на общую сумму 10465,5 тыс. руб. в том числе за счет средств областного бюджета в размере 686,3  тыс. руб. 
     2. Заявка по администрации Черновского сельского поселения для участия в конкурсном отборе направлена без даты.   

     3. По одному ППМИ не выполнено софинансирование на сумму 0,55 тыс. руб. ( администрация Ленинского городского поселения ). 
     4.Установлено несоответствие объемов финансирования, предусмотренных соглашением и муниципальной целевой программой  на сумму 300,6 тыс. руб.  ( Ленинское городское поселение ).  

     5. Не проведена актуализация муниципальной целевой программы в соответствии с решением о бюджете на сумму 57,1 тыс. руб. ( Ленинское городское поселение ).
     6. Не внесены изменения в МЦП на сумму 57,1 тыс. руб. ( Ленинское городское поселение ). 
     7. Допущено нарушение установленных договорами сроков оказания услуг по КОГБУ « РЦЦС »  по трем  проектам на сумму 3,2 тыс.руб.                                           ( Ленинское городское поселение и Новотроицкое сельское поселение). 
     8. Не предъявлены штрафные санкции к КОГБУ « РЦЦС» за несвоевременное исполнение оказываемых услуг по проверке сметной документации, установлено 3 случая ( Ленинское городское поселение и Новотроицкое сельское поселение). 

     9. Локальные сметные расчеты проверены в КОГБУ « РЦЦС »  раньше, чем составлены, что ставит по сомнение сроки выполнении работ по составлению смет  и их проверки, установлено 6 нарушений( Ленинское городское поселение и Новотроицкое сельское поселение).   

   10. Проведена оплата невыполненных услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта по трем проектам ( Ленинское городское поселение и Новотроицкое сельское поселение). 

   11. Установлено два случая оплаты работ по проекту с нарушением сроков от 19  и 21 дня на сумму 1658,0 тыс. руб. ( Ленинское городское поселение и Черновское сельское поселение).  
   12. Отсутствие отметки в локальных сметных расчетах о согласовании с подрядчиком (Черновское  и Новотроицкое сельское поселение). 

   13. В нарушении п.1 ст.708 Гражданского Кодекса РФ в 3 договорах на оказание услуг не определен конечный срок выполнения работ  (Черновское  и Новотроицкое сельское поселение).  
    14. По администрации Черновского сельского поселения дата в акте о приемке выполненных работ ( КС-2) и справке о стоимости выполненных работ ( КС-3) исправлена, что ставит под сомнение своевременность выполнения работ.  
   15. Установлено не достоверное составление отчета в ДСР Кировской области по администрации Ленинского городского поселения и администрации Черновского сельского поселения, в сведения об окончательных объемах софинансирования инвестиционного проекта  не включены расходы, произведенные из средств местного бюджета  и внебюджетных источников на сумму 81,6 тыс. руб. ( разработка проектно-сметной документации и осуществление технического надзора, дополнительные расходы). 
    16. В нарушении части 13 Порядка распределения и предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований- муниципальных районов, городских и сельских поселений в Кировской области в 2012 году, утвержденного Постановлением Правительства области от 20 марта 2012 г. № 144/124 произведен возврат субсидии на софинансирование инвестиционных программ администрацией Черновского сельского поселения  15.01.2013 года на сумму 1,6 тыс. руб.
     Всего по результатам контрольного мероприятия выявлено 35 нарушений на сумму  2159,65 тыс.руб.:

     - нарушение порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ -5 нарушения на сумму 357,65 тыс.руб. (  п. 5.4.1.1. классификатора нарушений и недостатков, допускаемых участниками бюджетного процесса);

    - не проведение актуализации целевых программ в соответствии с законом о бюджете – 1 нарушение на сумму 57,05 тыс.руб.( 5.4.1.5.);

    - невыполнение договорных обязательств – 3 нарушения на сумму 3,2 тыс. руб. ( 4.3.1.3.);

    - не предъявление требований по уплате контрагентами штрафных санкций, предусмотренных государственными ( муниципальными) контрактами и договорами, а также действующим законодательством – 3 нарушения( 1.3.9.7.);

     - нарушения норм, требований, правил при осуществлении хозяйственной деятельности – 3 нарушения ( 4.3.1.4.);

     - платежи, несвоевременные платежи по бюджетным и налоговым  обязательствам, влекущие выплату пени, штрафов – 2 нарушения на сумму 1658,0 тыс. руб. ( 1.3.4.3.);

     - предоставление недостоверной отчетности об использовании средств, выделенных на реализацию целевых программ и инвестиционных проектов – 2 нарушения на сумму 81,6 тыс. руб. ( 3.1.1.9.);

     - иное невыполнение, неполное выполнение государственных                                    ( муниципальных ) задач и функций – 16 нарушений на сумму 2,15 тыс. руб.  
Предложения:
1. Рассмотреть результаты контрольного мероприятия на заседании Шабалинской районной Думы. 

2. Направить информацию главе  Шабалинского района. 

3. Направить информацию главе администрации Шабалинского района. 

4. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в прокуратуру Шабалинского района. 

5. Направить главам Ленинского городского поселения, Новотроицкого и Черновского сельских поселений представления для устранения нарушений и замечаний. 

Председатель контрольно- счетной 

комиссии Шабалинского района 

Кировской области                                                             М.Ю.Глушкова 
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