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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА

ул. Советская , 33, пгт. Ленинское , 612020 тел.: (883345) 2-18-77, факс (883345)2-11-01, E-mail: Shabalino-ksk@mail.ru
О Т Ч Е Т 

о результатах контрольного мероприятия

«Аудит эффективности использования бюджетных средств на строительство, реконструкцию и ремонт объектов капитального строительства  за 2011-2016 годы»
п.Ленинское                                                                                         28.04.2016
     1.Основание для проведения контрольного мероприятия:
     На основании пункта 2 раздела II плана работы Контрольно-счетной комиссии Шабалинского района на 2016 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Шабалинского района  от  22.12.2015 № 35.
     2. Цель контрольного мероприятия:
     Оценить эффективность использования бюджетных средств на строительство, реконструкцию и ремонт объектов капитального строительства; причины, снижающие эффективность использования бюджетных средств в проверяемой сфере; достаточность и качество муниципальной нормативно-правовой базы, регламентирующей использование бюджетных средств в сфере строительства и ремонта.  
     3. Предмет контрольного мероприятия:
     Бюджетные средства, направленные на строительство, реконструкцию и ремонт объектов капитального строительства.

     Документы, подтверждающие плановые и фактические объемы финансирования из областного и местных бюджетов, платежные и иные  первичные документы, подтверждающие получение и расходование  бюджетных средств, первичные документы, подтверждающие приобретение товаров, выполнение работ (услуг), регистры учета, бюджетная и иная отчетность.

     Нормативные правовые акты, регламентирующие использование бюджетных средств в сфере строительства и ремонта; материалы контрольных мероприятий по проверяемой сфере.
     4. Объект (объекты) контрольного мероприятия:
- администрация Шабалинского района;
- администрация Ленинского городского поселения; 

- администрация Черновского сельского поселения;
- администрация Гостовского сельского поселения;
- администрация Новотроицкого сельского поселения;

- администрация Высокораменского сельского поселения.

     5. Проверяемый период деятельности: 2011-2016 годы.
     6. Сроки проведения контрольного мероприятия:

с 15.03.2016  по   28 апреля  2016.
     7. Результаты контрольного мероприятия:
     7.1. Анализ полноты и качества имеющейся муниципальной нормативно-правовой базы 

    Статьей 8 Градостроительного кодекса РФ установлен перечень документов, необходимых для осуществления полномочий в области градостроительной деятельности. Проведенная проверка полноты и качества имеющейся муниципальной нормативно-правовой базы показала:

    Муниципальными образованиями городского и сельских поселений разработаны и утверждены:
    1. Генеральный план поселений;
    2. Местные нормативы градостроительного проектирования поселений (не разработаны Гостовским сельскими поселениями);
    3. Правила землепользования и застройки поселений;
    4. Проект планировки территории разработан на уровне Ленинского  городского поселения. ( Не разрабатывался проект планировки территории Новотроицким, Высокораменским, Гостовским и Черновским сельскими поселениями);

    5. Полномочия в области градостроительной деятельности, закрепленные за сельскими поселениями, исполняются администрацией Шабалинского района на основании соглашений о передаче отдельных полномочий, заключенных с администраций сельских поселений.
    6. Решений о развитии застроенных территорий на уровне сельских поселений не принимались; 
    7. Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом (не разработан в Высокораменским, Гостовским и Черновским сельскими поселениями).
     8. Программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры разработаны  и утверждены на уровне всех  поселений;
     9. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры разработаны  и утверждены на уровне всех  поселений;

     10. Ленинским городским поселением, Высокораменским, Гостовским, Новотроицким и Черновским сельскими поселениями  не разработана и не утверждена программа комплексного развития социальной инфраструктуры, т.е. на уровне всех поселений.  
     Непринятие вышеуказанных нормативных правовых актов на уровне сельских поселений является нарушением  статьи 8 Градостроительного кодекса РФ. 
     Также в администрации Ленинского городского поселения утверждены НПА:

     - постановление администрации от 02.12.2015 № 312 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области»;
     - постановление администрации от 02.12.2015 № 311 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного на территории муниципального образования Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области»;
     - постановление администрации от 07.10.2015 № 248 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке и утверждению документации по планировке территории в границах муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области»;
     - постановление администрации от 07.10.2015 № 249 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка на  территории муниципального образования Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области»;
     -постановление администрации от 07.10.2015 № 251 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство в муниципальном образовании Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области»;
     - постановление администрации от 07.10.2015 № 247 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на строительство объекта капитального строительства  на территории муниципального образования Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области»;
     - постановление администрации от 07.10.2015 № 253 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства на территории муниципального образования Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области»

     - постановление администрации от 07.10.2015 № 252 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в муниципальном образовании Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области»;
     - постановление администрации от 12.11.2012 № 188 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории муниципального образования Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области».

     На уровне муниципального образования Шабалинский муниципальный  район приняты   нормативно правовые акты:
     - решение Шабалинской районной Думы от 31.05.2011 № 3/34 утвержден проект схемы территориального планирования Шабалинского муниципального района Кировской области;

     - решением Шабалинской районной Думы от 24.12.2014 №38/366  утверждены местные нормативы градостроительного проектирования; 
     - постановлением администрации Шабалинского района от 29.10.2014 №1012 утвержден административный регламент по предоставлению муниципальной услуги « Выдача разрешения на строительство на территории муниципального образования Шабалинский муниципальный район »;
     - постановление администрации Шабалинского района от 29.10.2014 №1011 утвержден административный регламент по предоставлению муниципальной услуги « Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального образования Шабалинский муниципальный район »;
     - постановлением администрации Шабалинского района от 29.10.2014 №1013 утвержден административный регламент по предоставлению муниципальной услуги « Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Шабалинский муниципальный район ».
    Администрацией Шабалинского района разработан НПА « О мерах по повышению ответственности муниципальных заказчиков администрации, муниципальных казенных учреждений Шабалинского района при размещении заказов и исполнении заключенных муниципальных контрактов», утвержден постановлением администрации Шабалинского района от 03.02.2012 г. № 63. На уровне сельских поселений данный нормативно правовой акт не разработан.   
    Постановлением администрации Шабалинского района от 01.10.2010 № 810 утвержден НПА « О проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов муниципального образования Шабалинский муниципальный район  ». На уровне городского и сельских поселений данный нормативно правовой акт не разработан, кроме Черновского сельского поселения.   
     7.2. Анализ проблем в сфере строительства и ремонта
На основании материалов проверок за 2011-2016 годы Контрольно-счетной комиссией Шабалинского района проведен анализ проблем в сфере строительства и ремонта.
1). Законность и качество организации и проведения строительного контроля:
в сфере здравоохранения
     - При проверке законности и результативности использования бюджетных средств в 2011 году на модернизацию здравоохранения Кировской области в МБЛПУ « Шабалинская ЦРБ » установлены нарушения:
     По  восьми объектам  в сфере выполнения работ по капитальному ремонту   включенных в программу модернизации здравоохранения МБЛПУ                                            « Шабалинская ЦРБ » заключены договора с ООО « Архитектурно- планировочное бюро », именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице инженера Романенко Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, доверенности № 44 от 26.05.2011 года на осуществление проверки  соответствия выполненных работ сметной документации, проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов. 

     По договору № 79 от 22.08.2011  капитального ремонта помещений  дневного стационара МЛПУ « Шабалинская ЦРБ » в п. Ленинское на сумму 598,99 тыс. руб., а также по дополнительным договорам № 136 от 20.12.2011 по капитальному ремонту  ФАП в с. Семеновское МЛПУ  « Шабалинская ЦРБ » на сумме 71,3 тыс. руб. и № 137 от 19.12.2011 на сумму 569,2 тыс.руб. договоры на проведение технического надзора не заключались, оплата  не производилась. В этом случае невозможно оценить, осуществлялся ли технический надзор за ремонтными работами. 

     Установлены и другие нарушения и недостатки, связанные с осуществлением технического надзора. Например, подписание акта приемки услуг по техническому надзору заканчивается раньше, чем срок выполнения ремонта, что заведомо не позволяло исполнителю ( если следовать условиям договора ) в полном объеме выполнять свои обязанности, то есть заказчиком и исполнителем подписан недостоверный акт выполненных работ, что ставит под сомнение сам факт осуществления технического надзора. 

     Пунктами 3.1. и 3.2. договора  между МЛПУ  « Шабалинская ЦРБ »  и ООО « Архитектурно-планировочное бюро » на осуществление технического надзора предусматривается, что Заказчик уплачивает исполнителю 0,5 % от стоимости выполненных работ в процессе реконструкции работ. Стоимость выполненных работ определяется по актам выполненных работ ( КС-2,КС-3)подписанных между Подрядчиком и Заказчиком. Фактически работы подрядчиками выполнены меньше чем в договорах. ООО  « Архитектурно-планировочное бюро » акта приемки услуг по техническому надзору предъявлены раньше, чем срок выполнения ремонта и не по актам выполненных работ ( КС-2,КС-3)подписанных между Подрядчиком и Заказчиком, со сметной стоимости работ по договору. В результате при расчётах допущена неправомерная оплата предъявленных исполнителем фактически не выполненных работ на сумму 7,7 тыс. руб.

в сфере жилищно-коммунального хозяйства

     - При проверка эффективности и целевого расходования бюджетных средств на выполнение работ по ремонту многоквартирного жилого дома по ул.Фрунзе-22пос.Ленинское Шабалинского района на оказание услуг по осуществлению технического надзора заключен договор № 23 от 26.11.2012 года с ООО « Архитектурно-планировочное бюро » на сумму 14,3 тыс.руб. Оплата произведена полностью, согласно счетов-фактур по платежным поручениям.     

    Согласно п. 2.1.1. и 2.1.3. вышеуказанного договора исполнитель обязан осуществлять проверку  соответствия выполненных работ сметной документации, проводить учет объемов принятых, а также объемов некачественно выполненных подрядной организацией работ  и устранение недостатков.   

     Проверкой установлены принятые и оплаченные невыполненные работы на сумму   43,4 тыс.руб., выполненные сверх тех.задания на сумму 19,4 тыс.руб.

     Составлены 3 акта освидетельствования скрытых работ, акты подписаны подрядчиком, заказчиком и тех.надзором. Акты освидетельствования скрытых работ подписаны без дат, не указаны количественные показатели  и их результаты не отражены в общем журнале работ. 

     Нарушен п.12 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468, где указано, что проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта, сведения о проведенных контрольных мероприятиях отражаются в общем журнале работ. Раздел 4 « Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительств » не заполнен. 

     Также в журнале работ со стороны тех.надзора не было ни одного замечания по кап. ремонту. В данном случае невозможно оценить, осуществлялся ли технический контроль за ремонтными работами. 

     Прием невыполненных работ дает основание полагать, что функции технического надзора исполнителями не выполнялись или выполнялись формально: визирование актов приемки невыполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ.   
в сфере образования

     - При проверке законности и результативности использования средств муниципального образования по установке отопительного котла в ШМОКУ СОШ п.Гостовский в нарушении ст.53 Градостроительного кодекса РФ в процессе  капитального ремонта котла КВр-0,32д в котельной школы п.Гостовский  не проводился строительный контроль в целях проверки соответствия выполняемых работ. 
     2). Некачественный контроль за проведением и приемкой работ (с оплатой невыполненных работ и некачественно выполненных работ):

в сфере жилищно-коммунального хозяйства

     - При проверка эффективности и целевого расходования бюджетных средств на выполнение работ по ремонту многоквартирного жилого дома по ул.Фрунзе-22 пос. Ленинское Шабалинского района при визуальном осмотре и проведении выборочной проверки установлено, что по  акту приемки выполненных работ формы КС-2 от 18.12.2012 года № 1, подписанному представителями подрядчика ( ООО « СтройТек »), заказчика      ( ООО « УК « Мой Дом »  и технического надзора( ООО « Архитектурно-планировочное бюро », приняты и оплачены невыполненные работы на сумму   43,4 тыс.руб., выполненные сверх тех.задания на сумму 19,4 тыс.руб.
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	Техническое задание 
	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 18.12.2012г.
	Примечание 

( разница) 

	
	№ п/п
	Кол-во и ед. изм.
	№ п/п
	Кол-во и ед. изм.
	№ п/п
	Кол-во и ед. изм.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	Подшивка карнизов сталью кровельной оцинкованной по дереву 
	33
	0,778

100м2 потолка 
	33
	0,778

100м2 потолка 
	37
	0,778

100м2 потолка
	Данные работы не выполнены 

	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам  ( за  2 раза ) 
	34
	1,2 

100м2 стен и перегородок              
	34
	1,2 

100м2 стен и перегородок              
	38
	8,362

100м2 стен и перегородок              
	7,162

	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами в стенах деревянных рубленных площадью проема до 2 м2 
	-
	-
	-
	-
	52
	0,0154

100м2 проемов
	Данные работы не выполнены

	Окна не открывающиеся(глушие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65м2 
	-
	-
	-
	-
	54
	1,54 м2
	Данные работы не выполнены

	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренным и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных  высотой до 1,5м
	-
	-
	-
	-
	55
	2 компл
	Данные работы не выполнены

	Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом 
	47
	0,0154

100м2 площади проемов 
	47
	0,0154

100м2 площади проемов
	47
	0,0154

100м2 площади проемов
	Данные работы не выполнены

	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом « Пирилакс» при помощи аппарата   аэрозольно- капельного распыления   
	-
	-
	-
	-
	63
	0,386 100 м2 обрабатываемой пов. 
	0,386

	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее а один ряд 
	-
	-
	-
	-
	48
	0,528 100м шва
	0,528


     Вышеуказанные невыполненные работы не отражены в общем журнале работ.

     При  капитальном ремонте остались  маты теплоизоляционные из стекловолокна в объеме 13,2 м3 на сумму 33,0 тыс руб. и не используются более  6 месяцев. Данные маты оплачены согласно акта о приемке выполненных работ               ( КС-2) № 1 от 18.12.2012 и справки о стоимости выполненных работ и затрат от 18.12.2012 года, данные средства в нарушении принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств ( статья 34 Бюджетного кодекса РФ) израсходованы без достижения заданного результата.         

     Проверкой также установлено, что  акт о приемке выполненных работ № 1  от 18.12.2012 года подписан до фактического завершения работ ( подписание акта опережало завершение работ ), т.е. подписан не достоверный акт.                                                                                                                               

	Акт приемки выполненных работ № 1 от 18.12.2012 г.
	Общий журнал работ

	№ п/п
	Наименование работ и затрат 
	Дата выполнения работ 
	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства



	39
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25м
	20.12.12

21.12.12

23.12.12
	Устройство покрытия из профнастила.  

Устройство покрытия из профнастила.  

Устройство покрытия из профнастила.  



	51
	Устройство слуховых окон  
	19.12.12
	Устройство слухового окна, обшивка окна листовой сталью.   

	64
	Устройство снегозадержателей 
	21.12.12

22.12.12

24.12.12

25.12.12

26.12.12
	Установка ограждения кровли.

Установка снегозадержания 

Установка ограждения.

Установка снегозадержания 

Установка ограждения кровли.


     В нарушении п.3.6.6. соглашения № 55-КО о предоставлении в 2012-2013 годах субсидии на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта и ( или ) реконструкции многоквартирных домов » администрацией Ленинского городского поселения не обеспечен контроль  за перечислением средств подрядчику за невыполненные работы, за правильностью и достоверностью заполнения форм КС-2, КС – 3 заказчиком и подрядчиком. 
     3) Непредъявление штрафных санкций подрядчикам:
     Проведенными проверками установлены факты непредъявления штрафных санкций подрядчикам. Так, с нарушением срока исполнены контракты: 

	Виды ремонта
	Заказчик 
	Подрядчик 
	Сумма контракта 
( тыс.руб.)
	Количество дней просрочки 

	ремонту проезжей части ул. Полевая с. Высокогорье 
	Администрация Высокораменского сельского поселения 
	КОГП                                      «  Вятавтодор »  
	416,2
	25

	ремонту проезжей части ул. Школьной с. Содом 
	Администрация Высокораменского сельского поселения 
	КОГП                                      «  Вятавтодор »  
	110,1
	25

	В сфере дорожной деятельности
	
	
	526,3
	50

	капитальный ремонта здания ШМОКУ СОШ с УИОП пгт Ленинское
	ШМОКУ СОШ с УИОП пгт Ленинское
	ООО                                       «Ремстройкомфорт»
	663,6
	32

	В сфере образования
	
	
	663,6
	32

	Капитальный ремонт помещения для ВОП в с. Новотроицкое
	МЛПУ                                        « Шабалинская ЦРБ »
	ООО                                        «Свечастройэнерго»
	3021,6
	70

	Капитальный ремонт ФАП в п.Гостовский
	МЛПУ                                        « Шабалинская ЦРБ »
	ООО «Стройальянс»
	1500,6
	47

	Капитальный ремонт здания ФАП в с. Высокораменское
	МЛПУ                                        « Шабалинская ЦРБ »
	ООО «Стройальянс»
	483,6
	67

	Капитальный ремонт кабинетов диагностического отделения
	МЛПУ                                        « Шабалинская ЦРБ »
	ООО «Стройальянс»
	499,0
	42

	Капитальный ремонт помещений зубного кабинета в административно-поликлиническом корпусе в п. Ленинское
	МЛПУ                                        « Шабалинская ЦРБ »
	ООО « Бигроус »
	598,0
	34

	Капитальный ремонт помещений  дневного стационара
	МЛПУ                                        « Шабалинская ЦРБ »
	ООО « Бигроус »
	599,0
	34

	Капитальный ремонт помещений лечебного корпуса
	МЛПУ                                        « Шабалинская ЦРБ »
	ООО                                         « ВолгаСпецСтрой»
	2388,6
	107

	В сфере здравоохранения 
	
	
	9090,4
	401


     4). Нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, т.е. невыполнение договорных обязательств и со стороны заказчика – несвоевременная оплата работ, что потенциально несет риск предъявления исполнителем штрафов. Так при расчетах с подрядчиками выявлены случаи задержки оплаты  работ:
	Виды ремонта
	Заказчик 
	Подрядчик 
	Сумма несвоевременная оплата работ 
( тыс.руб.)
	Количество дней просрочки 

	капитальный ремонт кабинетов стерилизационного отделения  
	МЛПУ                                        « Шабалинская ЦРБ »
	ООО                                      « Стройальянс »  
	300,3
	29

	капитальный ремонт кабинетов диагностического отделения
	МЛПУ                                        « Шабалинская ЦРБ »
	ООО                                      « Стройальянс »  
	273,4
	12

	В сфере здравоохранения
	
	
	573,7
	41

	ППМИ -2013 год                « Капитальный ремонт проезжей части по ул. Пролетарская, пгт Ленинское ».  


	Администрация Ленинского городского поселения
	КОГУП «Вятавтодор»
	1050,0
	19

	ремонту проезжей части ул.Фрунзе и  ул. Гагарина в пгт Ленинское Шабалинского района -2013 год
	Администрация Ленинского городского поселения
	КОГУП «Вятавтодор»
	обл.б.
1663,0

мест. б.                   88,0
	51

30

	содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Администрация Шабалинского района 
	КОГУП «Вятавтодор»
	2769,5
	39

	В сфере дорожной деятельности
	
	
	5570,5
	139

	ППМИ -2012 год                  « Устройство детской спортивно-игровой площадки,                     с. Черновское ». 
	Администрация Черновского сельского поселения 
	ИП Дорофеева Людмила Александровна
	608,0
	21

	В сфере культуры и спорта 
	
	
	608,0
	21

	установка отопительного котла в ШМОКУ СОШ п.Гостовский:


	ШМОКУ СОШ п.Гостовский
	ООО «Вятсантехмонтаж»
	566,7
	Оплата ч/з год по решению суда 

	В сфере образования 
	
	
	566,7
	

	ВСЕГО
	
	
	7318,9
	201


в сфере образования
   - При проверке законности и результативности использования средств муниципального образования по установке отопительного котла в ШМОКУ СОШ п.Гостовский за ненадлежащее выполнение заказчиком обязательств по оплате товаров и выполненных работ послужило основанием для обращения подрядчика с иском в арбитражный суд. 

    Решением № А 28-4856/013 59/14 от 26.06.2013 года Арбитражного суда Кировской области вынесено решение взыскать с Шабалинского муниципального общеобразовательного казенного учреждения средней общеобразовательной школы п.Гостовский Шабалинского района Кировской области 566,7 тыс.руб.  долга, 99,8 тыс.руб. пени, 3,4 тыс.руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, всего 669,9 тыс.руб., а также судебные издержки в сумме 20,6 тыс.руб. 

    Всего 690,5 тыс.руб. 

    Оплата произведена по решению Арбитражного суда по исполнительному листу А28-4856/2013 от 26.06.2013 г.: 

    - платежное поручение № 38 от 31.01.2014 года на сумму 447,3 тыс.руб.;
    - платежное поручение № 39 от 31.01.2014 года на сумму 119,4 тыс.руб.;

     - платежное поручение № 8 от 29.01.2014 года на сумму 103,2 тыс.руб.;
    - платежное поручение № 9 от 29.01.2014 года на сумму 20,6 тыс.руб. 
    Всего оплата произведена на сумму 690,5 тыс.руб., использование бюджетных средств сверх объема для получения заданного результата составило 123,8 тыс.руб., нарушена ст.34 БК РФ «Принцип эффективности использования бюджетных средств». 

    5). Позднее выделение бюджетных средств с их последующим неосвоением:
в сфере здравоохранения
     При проверке законности и результативности использования бюджетных средств в 2011 году на модернизацию здравоохранения Кировской области в МБЛПУ « Шабалинская ЦРБ »  остаток не использованных средств на 01.01.2012 составил 1195,1 тыс. руб., полученные в IV квартале 2011 года, в том числе:

       -за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования ( 901 0901 0960101 002 ) в сумме 315,96 тыс. руб.;

      - за счет средств областного бюджета ( 901 0901 0960102 002 ) в сумме 879,1 тыс. руб.

     Нарушение допущено вследствие некачественного составления локальных сметных расчетов, что привело к затягиванию сроков капитального ремонта и, следовательно, к более позднему достижению планировавшихся результатов использования бюджетных средств     ( статья 34 Бюджетного кодекса РФ). 

     Остаток возвращен в областной бюджет  16.01.2012 года по заявкам № 39,40.

     6). Несоблюдение законодательства о закупках (замена работ, перенос сроков, начало работ до размещения заказа и т.д.):
в сфере здравоохранения
     - При проверке законности и результативности использования бюджетных средств в 2011 году на модернизацию здравоохранения Кировской области в МБЛПУ « Шабалинская ЦРБ » установлены нарушения:

     В нарушении ч. 5 ст. 9 Федерального Закона № 94-ФЗ  ООО                                      « Стройальянс » не выполнены работы по договорам на сумму 312760 руб. 10 коп.:

         - № 84 от 16.09.2011 на выполнение работ по капитальному ремонту ФАП в п. Гостовский МЛПУ « Шабалинская ЦРБ »   по объему работ на  сумму 222287 руб. 54 коп.;

         - № 82 от 01.09.2011 на выполнение работ по капитальному ремонту здания ФАП в с. Высокораменское  Шабалинского района  по объему работ на  сумму  90473 руб. 10 коп.

     в сфере образования
    - При проверке законности и результативности использования средств муниципального образования по установке отопительного котла в ШМОКУ СОШ п.Гостовский:
     В ходе проверки установлено, что ШМОКУ СОШ п. Гостовский Шабалинского района Кировской области, именуемое в дальнейшем                             ( заказчик ), в лице и.о. директора, именуемое в дальнейшем «Покупатель» и ООО «Вятсантехмонтаж», в лице директора, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец»  заключили договора:
	Договор купли-продажи №, дата 
	Сумма договора 
	Наименование товара 
	№, дата счета-фактуры и товарной накладной 

	№ 9 от 06.09.12
	83325,7
	плита ПП 710*410- 5 шт. 

арматура А 1 д 16-0,920 тн

арматура А 1 д 12-0,610 тн

арматура А 3 д 20-0,870 тн
	№ 22 от 06.09.2012

	№ 10 от 10.09.12
	91084,2
	уголок  32*4 ст3сп- 0,810 тн

уголок  45*4 ст3сп- 0,690 тн

уголок  75*5 ст3сп-5- 0,990 тн

уголок  75*5 ст3сп-5- 0,990 тн
	№ 23 от 10.09.2012

	№ 11 от 12.09.12
	92323,2
	труба э/свар.76*3,5 ст.2пс-5дл.10-0,760тн 

труба э/свар.89*3,5 ст.10/дл.10м-0,740тн 

труба э/свар.127*4,5 ст.10/дл.11,8м-0,420тн 

труба э/свар.219*5,0 ст.20/дл.11,8м-0,550 тн 


	 № 24 от 12.09.2012



	№ 12 от 14.09.2012
	85939,4
	теплоизоляция Изовер -20,0 шт

профнастил НС-10 0,5оц. - 24,000 пог.м.-7080,0

электоды -10,000 кг

заслонка поворотная -2,00 шт

кран шаровый д 20-6,0 шт. 

кран шаровый д 15-6,0 шт. 

фланец д 100-5,0 шт

фланец д 80-5,0 шт

клапан предохранительный сбросной -10,0 шт. 
	№ 25 от 14.09.2012

	№ 13 от 18.09.2012
	94657,77
	термомент-1,0 шт

манометр-1,0 шт. 

затвор-2,0шт..

труба проф.80*40*4,0-0,380 тн 

лист г/к 2*1250*2500-0,500тн

лист г/к 3*1250*2500-0,530тн

лист г/к 4*1500*6000-0,560тн

труба ВГП 25*3,2-0,640 тн 


	№ 26 от 18.09.2012

	ИТОГО
	447330,27
	
	

	Так же заключены договора- подряда                                                 КС-2,КС-3

	№ 6 от 17.09.12
	99906,95
	На выполнение работ по капитальному ремонту котла КВр-0,32д в котельной школы п.Гостовский 
	№ 1 от 28.09.2012

	№ 7 от 27.09.2012
	19477,04
	На выполнение работ по демонтажу котла КВр-0,52д в котельной школы п.Гостовский 
	№ 1 от 28.09.2012 г.

	ИТГО 
	119383,99
	
	

	ВСЕГО
	566714,26
	
	


    В нарушении  части 4.1.ст. 10 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд » выполнение работ по капитальному ремонту котла КВр-0,32д в котельной школы п.Гостовский проведены без торгов. 
    По документам в данном случае произошла сборка нового котла КВр-0,32д и демонтаж котла КВр-0,52д,  а не как не капитальный ремонт.    
    При заключении вышеуказанных договоров не соблюдены  требования ч.2 ст. 72 Бюджетного Кодекса РФ ( далее – БК РФ ), т.е. договоры заключены   с отсутствием лимитов бюджетных обязательств.

     7). Некачественное проектирование:

в сфере здравоохранения
     - При проверке законности и результативности использования бюджетных средств в 2011 году на модернизацию здравоохранения Кировской области в МБЛПУ « Шабалинская ЦРБ » установлены нарушения:

     - п.1,2 ст. 424 Гражданского Кодекса РФ и раздела IV Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81.35-2004, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 05.03.04 № 15/1  локальные сметные расчеты на выполнение капитального ремонта составлены с завышением объемов на сумму 379,8 тыс. руб. по: 

     - ремонту кабинетов стерилизационного отделения на сумму 131,7 тыс. руб. ( локальный сметный расчет № 1449 от 13.04.2011  на сумму 299,8 тыс.руб., акт о приемке выполненных работ ( КС-2) № 1 от 25.10.2011 на сумму 168,1 тыс. руб.);

     - ремонту кабинетов диагностического отделения на сумму 166,7 тыс. руб.                         ( локальный сметный расчет № 1448 от 13.04.2011  на сумму 499,0 тыс. руб., акт о приемке выполненных работ ( КС-2) № 1 от 11.11.2011 на сумму 332,3 тыс. руб.);

     - ремонту помещений зубного кабинета в административно-поликлиническом корпусе в п. Ленинское Шабалинского района на сумму 39,0 тыс.руб. ( локальный сметный расчет № 339 от 05.04.2011  на сумму 601,2 тыс. руб., акт о приемке выполненных работ ( КС-2) № 1 от 24.10.2011 на сумму 562,2 руб.);

     - по ремонту помещений дневного стационара в МЛПУ  « Шабалинская ЦРБ» в п. Ленинское на сумму 42,5 тыс. руб.  ( локальный сметный расчет № 341 от 13.04.2011  на сумму 602,1 тыс.руб., акт о приемке выполненных работ ( КС-2) № 1 от 24.10.2011 на сумму 559,6 тыс. руб.).

     - При проверка законности и результативности использования бюджетных средств в 2012 году на модернизацию здравоохранения Кировской области в МЛПУ  « Шабалинская ЦРБ»  также установлено нарушение:

     - п.1,2 ст. 424 Гражданского Кодекса РФ и раздела IV Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81.35-2004, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 05.03.04 № 15/1  локальный сметный расчет на выполнение капитального ремонта по  отделу ВОП при поликлинике  КОГБУЗ « Шабалинская ЦРБ » по адресу ул.Ленина, д. 23 пгт Ленинское Кировской области составлен с завышением объемов на сумму 19,8 тыс.руб. 

     8). Нарушения Порядка ведения общего и ( или ) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства РД -11-05-2007 при ведении Общего журнала работ установлены при проверках:
    - эффективности и целевого расходования бюджетных средств на выполнение работ по ремонту многоквартирного жилого дома по ул.Фрунзе-22 пос. Ленинское Шабалинского района;
    - проверка законности  и результативности использования муниципальными образованиями средств областного бюджета, выделенных на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в рамках государственной программы « Развитие транспортной системы » на 2013-2020 годы » за 2013-2015 годы по ремонту:

    * проезжей части улицы Фрунзе и ул. Гагарина в пгт Ленинское в 2013 году;

    * проезжей части ул. Фрунзе в пгт Ленинское в 2013 году;
    * проезжей части ул. Советская в пгт Ленинское в 2014 году;

    * проезжей части дороги ул. Гусарова пгт Ленинское в 2015 году;
    * законности и результативности использования средств муниципального образования по установке отопительного котла в ШМОКУ СОШ п.Гостовский.

     9) При проверке законности и результативности использования бюджетных средств в 2011 году на модернизацию здравоохранения Кировской области в МБЛПУ « Шабалинская ЦРБ » установлены нарушения:

    - ст.48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, т.е. отсутствие проектной документации.   
    - ст.432, ст. 766 Гражданского Кодекса Российской Федерации и ч.10 ст.9 Федерального Закона  № 94-ФЗ  от 21.07.2005 г.  в договорах не согласованы условия об ответственности сторон за выполнение работ по капитальному ремонту.
     7.3. Анализ плановых и фактических объемов использования бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства
     В  проверяемом периоде объем плановых назначений, направленных на   строительство и реконструкцию муниципальных объектов, включая разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ и прочих затрат, составил 32427,3 тыс. рублей. Начальная цена по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности сложилась в объеме 50729,0 тыс. рублей. По итогам проведенных конкурсов и аукционов фактическая стоимость составила в объеме 49664,39 тыс. рублей или 97,9 % от плановых назначений. 

     Объемы выполненных и принятых  работ составили 49664,9 тыс. рублей. Объем оплаченных работ составил 49664,9 тыс. рублей или 100,0 % от принятых работ.

     В разрезе отраслей экономики наибольшая часть бюджетных средств в проверяемом периоде направлена на жилищно-коммунальное  хозяйство- 48,8 % от общего объема оплаченных работ,  на приобретение квартир для детей-сирот – 29,1 %, на дорожный фонд – 10,9 %, на реализацию адресных программ «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья» - 10,0 %, на физическую культуру и спорт – 1,2 %.  
Динамика расходов в разрезе отраслей, тыс. рублей
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Физическая культура и спорт
     Администрация Черновского сельского поселения за 2011-2016 годы ввела в действие 1 объект в рамках ППМИ - устройство детской спортивно-игровой площадки, с. Черновское. 

         В проверяемом периоде объем плановых назначений, направленных на строительство и реконструкцию муниципальных объектов, включая разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ и прочих затрат, составил 631,2 тыс. рублей. Начальная цена по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности сложилась в объеме 629,2 тыс. рублей. По итогам проведенного открытого   аукциона фактическая стоимость составила в объеме 627,0 тыс. рублей или 99,3 % от плановых назначений. 

         Объемы выполненных и принятых  работ составил 627,0 тыс. рублей или 100,0 % от сложившейся стоимости работ заключенного контракта. В связи с чем, объем оплаченных работ составил 627,0 тыс. рублей или 100,0% от принятых работ. 
     В нарушении п.1 ст.708 Гражданского Кодекса РФ в договоре по составлению и утверждению смет не определен конечный срок выполнения работ.  
     Дата в акте о приемке выполненных работ ( КС-2) и справке о стоимости выполненных работ ( КС-3) исправлена, что ставит под сомнение своевременность выполнения работ.  
     Установлен факт  оплаты работ по проекту с нарушением срока на 21 день на сумму 608,0 тыс. руб.   

     В нарушении части 13 Порядка распределения и предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований- муниципальных районов, городских и сельских поселений в Кировской области в 2012 году, утвержденного Постановлением Правительства области от 20 марта 2012 г. № 144/124 произведен возврат субсидии на софинансирование инвестиционных программ администрацией Черновского сельского поселения  15.01.2013 года на сумму 1,6 тыс. руб.
Национальная экономика ( дорожный фонд )

     В проверяемом периоде в рамках ППМИ администрацией Ленинского городского поселения в 2011 году проведена «Реконструкция пешеходной дорожки в пгт Ленинское» и  в 2012 году «Реконструкция дороги к кладбищу деревни Михненки».  
     При  реконструкции пешеходной дорожки в пгт Ленинское установлено отсутствие специального журнала учета выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
     Согласно ст. 15 закона № 257-ФЗ осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения администрацией Шабалинского района в 2014 году была разработана проектная документация реконструкции моста через реку Теленка на км 5+900 автомобильной дороги Ленинское –Новотроицкое –Галкины в Шабалинском районе Кировской области на сумму  17207,78 тыс. руб. Стоимость ПСД составила 1272 тыс.руб. 

     В плане реализации муниципальной программы « Развитие транспортной системы Шабалинского района » на 2016 год предусмотрены затраты, включенные в состав проектной документации реконструкции моста, на устройство объезда моста через реку Теленка, только на сумму 2846,0 тыс. руб. из 17207,78 тыс.руб., ремонт моста на ближайшее время не запланирован.
          Всего на выполнение данных работ запланировано 5407,2 тыс. рублей. По результатам торгов фактические назначения реконструкции объектов и   проектно-сметной документации  по реконструкции моста составили 5407,2 тыс. рублей или 100 % от плана.

     Объем выполненных, принятых и оплаченных  работ составил 5407,2 тыс. рублей или 100,0 % от фактических объемов работ. 
Жилищно-коммунальное хозяйство

     В области жилищно-коммунального хозяйства произведено  строительство и модернизация 4-х объектов, в том числе:

     - строительство одноэтажного 3-х квартирного жилого дома;

     - строительство  сетей водоснабжения;

     - модернизация котельной по ул. Гагарина в пгт Ленинское ( замена котла, строительство теплотрассы 111 м, замена дымовой трубы, строительство пристроя, замена внутренних инженерных сетей и установка центробежных насосов);

     - модернизация котельной и тепловых сетей в пгт Ленинское 2012-2013                ( замена котла, строительство теплотрассы 251 м, замена дымовой трубы, замена внутренних инженерных сетей и установка 2 центробежных насосов.  
      Также осуществлена покупка 5 квартир для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.
     Стоимость работ по проекту составила – 26388,0 тыс.руб. 
     Начальная цена муниципальных контрактов, заключенных на реконструкцию и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства, составила 25217,1 тыс. рублей, контракты заключены на сумму 24228,5 тыс. рублей. 

     Объем выполненных и принятых к исполнению работ составил 24228,5 тыс. рублей или 100,0 % от фактических объемов работ.
     При строительстве одноэтажного 3-х квартирного жилого дома в  нарушении постановления Правительства Кировской области от 13.09.2010 № 68/445 не проводилась проверка достоверности сметной стоимости. 

     Работы по строительству сетей водоснабжения в кадастровом квартале № 43637633106106 в границах ул. Фрунзе, ул. Урицкого, объездной дороги пос. Ленинское – с. Новотроицкое за 2012-2013 год приняты согласно актов о приемке выполненных работ на сумму 12046,4 тыс. руб. 

    Работы по строительству сетей водоснабжения согласно общего журнала работ  осуществлялись с 17.09. 2012 года по 08.02. 2013 года, т.е. работы предусмотренные контрактом от 24.07.2012 года начаты  с опозданием почти на 2 месяца. 

     В актах приемки выполненных работ  отсутствуют работы по сносу зеленных насаждений на сумму 1,4 тыс. руб.    

     Вышеуказанные невыполненные работы не отражены в общем журнале работ. 
    Акты приемки выполненных работ ( КС-2)  составлены на всю сумму контракта. 
     При визуальном осмотре и проведении выборочной проверки, данные работы выполнены.       
     В ходе строительства сетей водоснабжения составлены 30 актов освидетельствования скрытых работ. В 10 актах освидетельствования скрытых работ нет подписи главы администрации Щенникова В.Б. до 23.10.2012 года, в 19 актах нет подписи представителя, осуществляющего подготовку проектной документации, в 8 актах имеется подпись главы администрации Ленинского городского поселения Огарковой Е.В. до вступления ее в должность ( до 24.10.2012 года).

     В нарушении п. 5.3. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения РД-11-02-2006, утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.12.2009 № 1128 не на все работы составлены акты на скрытые работы.

     Проверкой установлены нарушения порядка ведения общего и ( или ) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства                 РД -11-05-2007, утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 , РД -11-02-2006, утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.12.2009 № 1128. 

     Также в журнале работ со стороны строительного контроля  не было ни одного замечания по строительству сетей водоснабжения. 

      В данном случае невозможно оценить, осуществлялся ли строительный контроль за строительными  работами. 

      В ходе строительства сетей водоснабжения составлены 30 актов освидетельствования скрытых работ. В 10 актах освидетельствования скрытых работ нет подписи главы администрации Щенникова В.Б. до 23.10.2012 года, в 19 актах нет подписи представителя, осуществляющего подготовку проектной документации, в 8 актах имеется подпись главы администрации Ленинского городского поселения Огарковой Е.В. до вступления ее в должность ( до 24.10.2012 года).
     Акты о проведении промывки трубопроводов и  о проведений испытаний трубопроводов на прочность и герметичность без дат и подписи главы администрации Ленинского городского поселения, данные работы не отражены в общем журнале работ.   

     Уведомление об окончании работ от подрядчика поступило 18.07.2013 года, т.е. с опозданием на 8 месяцев.
     При модернизации котельной по ул. Гагарина в пгт Ленинское в нарушении п.15 ст.48 Градостроительного кодекса РФ работы по модернизации котельной были завершены до получения результатов экспертизы проектной документации.

     В нарушении ст.53 Градостроительного кодекса РФ договор № 250 от 30.11.2011 года на сумму 59,8 тыс. руб. на строительный контроль с КОГУ                  « УКС » заключен  после проведения работ ( акта о приемке выполненных работ формы  КС-2 № 1 от 30.09.2011 г.), что ставит под сомнение качество и сроки выполнения работ.
     При модернизация котельной и тепловых сетей в пгт Ленинское 2012-2013 г.г. в нарушении статьи 309 Гражданского кодекса РФ и п.2.4 муниципального контракта № 0140300006412000009-0173325-02 от 11.12.2012 нарушены сроки оплаты по контракту на сумму 2638,1 тыс. руб. на 51 день, что создает риск возникновения дополнительных расходов бюджетных средств на уплату штрафных санкций в случае предъявления подрядчиком штрафных санкций за несвоевременную оплату.  

    В 2015 году администрацией Ленинского городского поселения  приобретено 5 квартир в многоквартирном доме в целях обеспечения жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда. Застройщиком всех квартир выступал ООО  « Имидж ». Всего на приобретение квартир затрачено 4948,8 тыс. руб.               
Социальная политика

     В проверяемом периоде для детей-сирот, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, администрацией района приобретено 28 квартир на общую сумму       14453,4 тыс. рублей.    

        В проверяемом периоде администрацией района для детей-сирот приобретено 28 жилых помещений на общую сумму 14453,4 тыс.рублей, из них:

- 2011 году по договорам социального найма жилых помещений 2 квартиры на сумму 800,0 тыс.рублей;

 - 2012 году по договорам социального найма жилых помещений 4 квартиры на сумму 1603,4 тыс.рублей;

- 2013 году по договорам найма специализированных жилых помещений 10 квартир на сумму 5350 тыс.рублей;

- 2014 году по договорам найма специализированных жилых помещений 9 квартир на сумму 5 050 тыс.рублей;

 - 2015 году по договорам найма специализированных жилых помещений 3 квартир на сумму 1650,0 тыс.рублей.

    Начальная цена на приобретение квартир для детей сирот сложилась в сумме 14526,7 тыс.рублей. По итогам проведенных конкурсов и аукционов фактическая стоимость приобретенного жилья составила в сумме 14453,4 тыс.рублей или 99,5% от начальной цены контрактов. 

    Экономия от размещения муниципальных заказов по данным объектам составила 73,3 тыс. руб.       

     7.4. Анализ объектов незавершенного строительства 

    В соответствии  с Программой  управления государственным  имуществом Кировской области в 2005 году, утвержденной  постановлением  Правительства Кировской области от 15.02.2005 № 28/29, согласно передаточного акта Кировского областного государственного унитарного предприятия                                   « Шабалинское автотранспортное предприятие » от 18 августа 2005 года  в собственность муниципального образования « Шабалинский район » передан безвозмездно имущественный комплекс Кировского государственного унитарного предприятия « Шабалинское автотранспортное предприятие » в составе, определяемом в соответствии с данными бухгалтерской отчетности предприятия передано и незавершенное строительство стоимостью 1824,0 тыс.руб. Согласно свидетельства о государственной регистрации права от 10.12.2013 серия 43-АВ № 924992, объект права: незавершенное  строительство теплой стоянки, назначение производственное, 1-этажный, общая площадь 1655,1 кв.м., степень готовности 96 %, адрес ( местонахождение ) объекта: Кировская область, Шабалинский район, пгт Ленинское, ул.Ленина,д.2                            ( свидетельство о государственной регистрации права от 10.12.2013  серия 43-АВ № 924992 ). Остаточная балансовая стоимость на 01.01.2016 года - 1012,5 тыс. руб.

   Незавершенное строительство теплая стоянка используется, передана по преференции  решением Шабалинской районной Думы от 14.11.2014 № 36/351  ИП Плотникову С.Г. для размещения техники. 

     7.5. Оценка эффективности использования бюджетных средств на  строительство и реконструкцию объектов капитального строительства:

     7.5.1. Анализ бюджетной эффективности муниципального заказа

     Анализ эффективности размещения муниципального заказа на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства показал, что экономия от размещения муниципальных заказов составила 1064,1 тыс. рублей, в том числе:
	Отрасль/ объект 
	Начальная цена 
	Цена контракта 
	Сумма экономии 
	% к начальной цене 

	Физическая культура и спорт 

в том числе 
	629,2
	627
	2,2
	0,4

	детская спортивно-игровая площадка в      с. Черновское
	629,2
	627
	2,2
	0,4

	Дорожный фонд 

в том числе 
	5407,2
	5407,2
	-
	-

	Реконструкция пешеходной дорожки в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области 2011 год
	1528,8
	1528,8
	-
	-

	Реконструкция дороги к кладбищу в д.Михненки Шабалинского района Кировской области 2012 год
	2606,4
	2606,4
	-
	-

	Реконструкция моста через реку Теленка на км 5+900 автомобильной дороги Ленинское -Новотроицкое -Галкины В Шабалинском районе Кировской области 
	1272,0
	1272,0
	-
	-

	ЖКХ  

в том числе:
	25217,1
	24228,5
	988,5
	3,9

	Строительство одноэтажного 3-х квартирного жилого дома по адресу пгт Ленинское ул.Коммуны,17
	3565,4
	3548,1
	17,3
	0,5

	Строительство сетей водоснабжения в кадастровом квартале 43:37:310106 в границах улиц Фрунзе, Урицкого, объездной дороги Ленинское - Новотроицкое пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области
	14033,7
	13366,4
	667,3
	4,8

	Модернизация котельной по ул. Гагарина в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области 2011 год 
	3184,0
	3184,0
	-
	-

	Модернизация котельной и тепловых сетей в пгт Ленинское  2012 - 2013 год 
	4434
	4130
	304
	6,9

	Переселение граждан, проживающих на территории Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области, из аварийного жилищного фонда
	4948,8
	4948,8
	-
	-

	4. Социальная политика:
В  в том числе:

- жилье детям-сиротам
	14526,7
	14453,4
	73,3
	0,5

	ИТОГО
	50729,0
	49664,9
	1064,1
	2,1


     Проведенным анализом установлено, что наибольшая экономия от проведенных аукционов по размещению муниципального заказа на строительство и реконструкцию муниципальных объектов составляет по ЖКХ – 988,5 тыс. рублей или 92,9 % от общей экономии по району. 

     Из 28 квартир, приобретенных в 2011 - 2015 годах, экономия в сумме 73,3 тыс. рублей получена при размещении заказов по 4 квартирам. 24 квартиры приобретены по первоначальной стоимости по муниципальным контрактам, заключенным с единственным поставщиком, что говорит о низкой эффективности процедуры закупок.

    7.5.2. Оценка эффективности использования бюджетных средств на строительство  реконструкцию объектов капитального строительства по показателям эффективности, установленным муниципальными программами

Показатели эффективности муниципальных программ выполнены в полном объеме.
     7.5.3. Анализ своевременности начала использования построенных (реконструированных) объектов (сроков с момента ввода объекта в эксплуатацию до начала его использования по назначению)

     Все построенные, реконструированные и модернизированные объекты используются по целевому назначению, с момента ввода в эксплуатацию, функционируют постоянно.
Выводы: 

     1.В большинстве муниципальных образований района на момент проведения проверки не сформирована в полном объеме нормативно-правовая база регламентируемая ст. 8 Градостроительного кодекса РФ. 

     2. В муниципальных образованиях сельских поселений отсутствует нормативный правовой акт, направленный на повышение ответственности муниципальных заказчиков, аналогичный постановлению Правительства Кировской области от 30.08.2011 № 118/416.

    3. В муниципальных образованиях городского и сельских поселений  отсутствует нормативный правовой акт «О проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта», рекомендованный постановлением Правительства Кировской области от 13.09.2010 № 68/445(кроме Черновского сельского поселения ).

     4. За проверяемы период  2011 -2016 годы в Шабалинском районе за счет бюджетных средств проводилось строительство, реконструкция и ремонт объектов. Выявленные нарушения носят системный характер и выявляются во всех отраслях экономики района. Нарушения допускаются в результате отсутствия у руководителей и специалистов муниципальных учреждений опыта по проведению ремонтных работ. Количество нарушений сокращается при проведении специалистами повторных процедур ремонтов.

     5. В Шабалинском районе практически отсутствует строительство объектов. 
     6.Администрацией района не применяется практика строительства жилья для детей-сирот, все квартиры приобретаются на вторичном рынке. Приобретено 28 квартир. При размещении заказов на приобретение жилья для детей-сирот экономия получена при покупке четырех квартир из двадцати восьми. Процент экономии низкий ввиду отсутствия на рынке жилья квартир, соответствующих требованиям технического задания. 
     7. Все построенные, реконструированные и модернизированные объекты используются по целевому назначению, с момента ввода в эксплуатацию, функционируют постоянно. Возможные для устранения нарушения, установленные в ходе проверок, устраняются. 
     6. Показатели эффективности проводимых ремонтов, предусмотренные соглашениями, выполняются.

Предложения: 

1. Рассмотреть результаты контрольного мероприятия на заседании Шабалинской районной Думы. 

2. Направить информацию главе  Шабалинского района. 

3. Направить информацию главе администрации Шабалинского района. 

4. Направить акты проверок в прокуратуру Шабалинского района. 
5. Направить главам администраций Шабалинского района  представления по результатам контрольного мероприятия для устранения нарушений и замечаний.
Председатель Контрольно-счетной 

комиссии Шабалинского района                                                   М.Ю.Глушкова                                             
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