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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА

ул. Советская , 33, пгт. Ленинское , 612020 тел.: (883345) 2-18-77, факс (883345)2-11-01, E-mail: Shabalino-ksk@mail.ru
Отчет 

о результатах контрольного  мероприятия 

«Проверка законности и результативности  использования 

бюджетных средств, направленных в 2018-2019 годах на реализацию отдельного мероприятия «Обеспечение реализации проекта по поддержке местных инициатив» государственной программы Кировской области «Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации» на 2013-2021 годы».

п. Ленинское                                                                        13 июля  2020 года  
     1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  п. 4 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной комиссии Шабалинского района на 2020 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Шабалинского района  от 25 декабря 2019 года № 30. Контрольное мероприятие проводилось совместно с прокуратурой Шабалинского района. 
     2. Цель контрольного мероприятия:

     Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2018-2019 годах на реализацию отдельного мероприятия «Обеспечение реализации проекта по поддержке местных инициатив» государственной программы Кировской области «Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческими организаций и укрепление единства российской нации» на 2013-2021 годы (далее – Отдельное мероприятие по обеспечению реализации  ППМИ, мероприятия).
     3. Предмет контрольного мероприятия:

     Бюджетные средства, направленные на реализацию отдельного мероприятия по обеспечению реализации ППМИ; документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы финансирования, поставок, работ и др., нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами, платёжные и иные первичные документы, отражающие получение и расходование средств, выполнение мероприятий, бухгалтерская, финансовая и иная отчётность и документация.   
     4. Объекты контроля: 

     - Администрация Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области         

     - администрация Гостовского сельского поселения;

     - Шабалинское муниципальное казенное учреждение культуры «Районный Дом Культуры».
     5.Проверяемый период:  2018 – 2019 годы.
     6. Сроки проведения контрольного мероприятия: май – июль 2020 года. 
     7. Основные результаты контрольного мероприятия:

     7.1. Анализ полноты нормативной правовой базы, регулирующей реализацию отдельного мероприятия по обеспечению реализации ППМИ.

     Постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/839 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально –ориентированных организаций некоммерческих организаций» на 2013-2021 годы» утверждена государственная программа Кировской области «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2013-2021 годы (далее –Государственная программа).

     Цель Государственной программы - создание условий для развития институтов гражданского общества, сохранение взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории Кировской области, обеспечение конституционного права населения на получение и распространение информации на территории Кировской области.

     Ответственным исполнителем Государственной программы является министерство внутренней политики Кировской области.

     Одной из задач Государственной программы является развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области.

     Для решения данной задачи планируется проведение отдельного мероприятия - реализация проекта по поддержке местных инициатив.

     Выполнение данного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований: муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Кировской области.

     Постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/481 «О реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области» (далее – постановление Правительства от 06.12.2009 № 33/481) утвержден Порядок проведения конкурсного отбора инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области.
     Согласно пункту 4 постановления Правительства от 06.12.2009 № 33/481 для участия в конкурсном отборе муниципальные районы области могут подать до трех заявок при суммарном объеме запрашиваемой субсидии до 3 млн. рублей при соблюдении условия софинансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее 5% от общей стоимости каждой инвестиционной программы (проекта).

     Для участия в конкурсном отборе сельские и (или) городские поселения области могут подать одну заявку при объеме запрашиваемой субсидии до 1,5 млн. рублей и (или) не более трех заявок при объеме запрашиваемой субсидии по каждой инвестиционной программе (проекту) до 0,5 млн. рублей при соблюдении условия софинансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее 5% и за счет средств физических лиц в размере не менее 5% от общей стоимости каждой инвестиционной программы (муниципального проекта).

     Количество планируемых к реализации инвестиционных программ (проектов) на территории поселения должно составлять не более четырех и на территории населенного пункта - не более одного.

     Порядок предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области утвержден постановлением Правительства Кировской области от 19.02.2013 № 196/84 (далее – Порядок предоставления субсидии от 19.02.2013 № 196/84). Согласно Порядку предоставления субсидии от 19.02.2013 № 196/84):

     пункт 3: субсидии предоставляются при соблюдении муниципальным образованием следующих условий:

     3.1: при наличии соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между департаментом социального развития Кировской области и администрацией муниципального образования (далее – соглашение о предоставлении субсидии).  

     В случае передачи субсидий в бюджет поселения одним из условий предоставления субсидий является наличие заключенного трехстороннего соглашения (между министерством социального развития Кировской области, администрацией муниципального района и администрацией городского (сельского) поселения).

     пункт 4: субсидии муниципальным образованиям предоставляются в пределах сумм, утвержденных постановлением Правительства Кировской области о распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области, пропорционально кассовым расходам местных бюджетов по соответствующим расходным обязательствам и за фактически оказанные услуги (выполненные работы), а также в соответствии с кассовым планом, утвержденным в установленном порядке, и с учетом отчетов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка. 

     Нормативно-правовые акты регламентирующие реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры:                                  

     - Законы Кировской области об областном бюджете на 2018 - 2020 годы;      

     - Постановление Правительства Кировской области от 06.04.2017 г. № 58/192 «Об утверждении порядка предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области»; 

     - Постановление Правительства Кировской области от 11.04.2018 г. № 154-П «Об утверждении перечней прошедших конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в 2018 году»; 

     - Постановление Правительства Кировской области от 22.04.2019 № 201-П «Об утверждении перечней прошедших конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в 2019 году».
     Представительными органами муниципальных образований приняты решения об участии в проектах по поддержке местных инициатив в Кировской области. 

    При реализации проектов развития общественной инфраструктуры решаются самые проблемные вопросы в поселениях: ремонт дорог, ремонт кровли Дома культуры, спортивной школы, ремонт здания библиотеки, ремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, обустройство детской площадки, ремонт водопроводной сети, уборка аварийных деревьев.     
    Одним из ключевых факторов реализации инвестиционных программ является инициатива граждан и выполнение ими добровольно взятых на себя финансовых обязательств. 

     На собраниях граждан и трудовых коллективов рассматривались приоритетные проблемы, проведен выбор приоритетного мероприятия. Определен вклад населения с каждого совершеннолетнего.

     На собрании граждан присутствовал консультант ППМИ.   

     В соответствии с постановлением Правительства  от 06.12.2009 г. № 33/481  и решениями собрании граждан были направлены заявки для участия в конкурсном отборе муниципальных районов, городских и сельских  поселений Кировской области по реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области в 2018 и 2019 годах.     
     В 2018-2019 годах Шабалинский район продолжает активно реализовывать инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры. 
     Всего за 2018-2019 годы на территории Шабалинского района реализовано 20 проектов, в том числе: 
     в  2018 году - 13, из них 10- поселенческих, 3 - районные. 

     в  2019 году – 7, из них 6 – поселенческих, 1- районный. 
     Согласно постановления Правительства Кировской области от 11.04.2018 № 154-П «Об утверждении перечней прошедших конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в 2018 году в Шабалинском районе конкурсный отбор прошли следующие заявки:

	№ п/п
	Наименование

муниципального образования
	Наименование инвестиционной программы
	Сумма субсидии, тыс. руб.

	1
	Муниципальное образование Высокораменское сельское поселение Шабалинского района Кировской области 
	обустройство артезианской скважины на ул. Свободы, с. Высокораменское 
	264,024

	2
	Муниципальное образование Высокораменское сельское поселение Шабалинского района Кировской области
	ремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с.Высокогорье
	53,125

	3
	Муниципальное образование Высокораменское сельское поселение Шабалинского района Кировской области
	ремонт участка дороги ул. Садовая протяженностью 273 метра, дер. Содом
	262,753

	4
	Муниципальное образование Гостовское сельское поселение Шабалинского района Кировской области
	вырубка аварийных тополей, пос. Гостовский  
	457,425

	5
	Муниципальное образование Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области
	ремонт проезжей части дороги ул. Садовая протяженностью 560 метров, пгт Ленинское
	1500,0

	6
	Муниципальное образование Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области
	ремонт наружной системы водоснабжения, с. Новотроицкое
	34,683

	7
	Муниципальное образование Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области
	ямочный ремонт дорожного полотна ул.Школьная, ул.Юбилейная, ул. Комсомольская, ул. Труда, ул. Солнечная, с. Соловецкое
	666,274

	8
	Муниципальное образование Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области
	обустройство детской площадки, ул. Советская, д.23,   с. Архангельское 
	500,0

	9
	Муниципальное образование Черновское сельское поселение Шабалинского района Кировской области
	частичный ремонт водопроводной сети, с. Черновское 
	440,0            



	10
	Муниципальное образование Черновское сельское поселение Шабалинского района Кировской области
	ямочный ремонт дорожного полотна ул.Епифанова,                      с. Чахловка 
	222,651

	11
	Муниципальное образование Шабалинский муниципальный район Кировской области
	капитальный ремонт кровли здания спортивной школы    ( 50 % от общей площади) пл. Ленина, д. 2, пгт Ленинское  
	1221,146

	12
	Муниципальное образование Шабалинский муниципальный район Кировской области
	Ремонт кровли здания сельского дома культуры, ул. Кооперативная, д. 4, с. Новотроицкое 
	982,902

	13
	Муниципальное образование Шабалинский муниципальный район Кировской области
	Ремонт здания Содомской сельской библиотеки, ул. Мира, д. 1, дер. Содом
	386,868

	
	Итого
	
	6991,851


     Согласно постановления Правительства Кировской области от 22.04.2019 № 201-П «Об утверждении перечней прошедших конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в 2019 году в Шабалинском районе конкурсный отбор прошли следующие заявки:

	№ п/п
	Наименование

муниципального образования
	Наименование инвестиционной программы
	Сумма субсидии, тыс. руб.

	1

	Муниципальное образование Высокораменское сельское поселение Шабалинского района Кировской области
	ремонт водопроводной сети, с.Высокогорье
	149,938

	2
	Муниципальное образование Высокораменское сельское поселение Шабалинского района Кировской области
	уборка аварийных деревьев и благоустройство территории, дер. Содом
	182,584

	3
	Муниципальное образование Высокораменское сельское поселение Шабалинского района Кировской области
	обустройство спортивно-детской площадки, с. Высокораменское 
	500,089

	4
	Муниципальное образование Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области
	уборка аварийных деревьев, пгт Ленинское 
	400,0

	5
	Муниципальное образование Черновское сельское поселение Шабалинского района Кировской области
	устройство дороги ( съезда) к кладбищу, с.Чахловка 
	250,0

	6
	Муниципальное образование Черновское сельское поселение Шабалинского района Кировской области
	ремонт дороги между ул.Кооперативная и  ул. Октябрьская с устройством водопропускной трубы и уборка аварийных деревьев, с. Черновское 
	350,0

	7
	Муниципальное образование Шабалинский муниципальный район Кировской области
	устройство хоккейной коробки на территории Шабалинского муниципального бюджетного учреждения спортивной школы, ул.Ленина, д. 2 пгт Ленинское  
	1758,369

	
	Итого
	
	3590,98


     Контрольными мероприятиями охвачено 4 проекта или 20 % от реализованных проектов в проверяемом периоде, составлено три акта проверки. 
     Инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры за 2018 год финансовым управлением в 2019 году охвачено проверкой 4 объекта, один проект будет проверен в ноябре 2020 года. За 2019 год один проект будет проверен в ноябре 2020 года. 
     Т.О. контрольными мероприятиями будет охвачено 10 проектов или 50 % от реализованных проектов в проверяемом периоде. 

     Во всех проверенных муниципальных образованиях разработаны и утверждены муниципальные программы по реализации проектов по поддержке местных инициатив. 

     В соответствии с Государственной программой, постановлением главы администрации Гостовского сельского поселения от  10.11.2016 № 81 (с изменениями )  утверждена Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения в Гостовском сельском поселении на 2017-2019 г.г.» (далее – Муниципальная программа). 

     Данная муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы. 

     В ходе проверки установлены нарушения Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ.      

     В нарушение ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ и п. 2.3. методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Гостовское сельское поселение Шабалинского района Кировской области, утвержденных постановлением администрации Гостовского сельского поселения  от 21.10.2013 г. № 33 подпрограммы не содержат требования к структуре и  содержанию подпрограммы. 

     В нарушение п. 2.2 вышеуказанных методических указаний подпрограмма не содержит основные цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, ожидаемых конечных результатов  реализации подпрограммы . 
    Подпрограммой « Уборка аварийных деревьев в п. Гостовский, благоустройство населенного пункта » по Гостовскому сельскому поселению запланирована уборка аварийных деревьев в пос. Гостовский Шабалинского района Кировской области ( с изменениями )  с объёмами финансирования из бюджета Гостовского сельского поселения на 2019 год в сумме 245,0 тыс. руб. 

     В нарушение п. 3.6. вышеуказанных мероприятий в паспорте муниципальной программы общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы не разбит по источникам финансирования.   

     В нарушение ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ и п. 4.4. вышеуказанных методических указаний раздел « Ресурсное обеспечение  муниципальной программы» не включает объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы: средства федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников. В муниципальной программе не указан объем предоставляемой из областного бюджета субсидии в сумме 158130 руб. 99 коп.   
     7.2. Анализ плановых и фактических объемов финансирования мероприятия в динамике за 2018-2019 годы. 

     Анализ плановых и фактических объемов финансирования мероприятия  по обеспечению реализации ППМИ за 2018-2019 годы приведен в таблице по проверенным проектам по поддержке местных инициатив:

	
	Первоначальный план 
	Фактические расходы 
	Экономия 

	Ленинское городское поселение 

	2018 год 
	2755107,0
	2745107,0
	10000,0

	2019 год 
	963202,0
	786839,65
	176362,35

	Гостовское сельское поселение 

	2018 год
	702425
	242827,05
	459597,95

	Шабалинский район 

	2018 год
	1505152
	1125734
	379418,0


     Финансирование реализации мероприятий прошедших конкурсный отбор 13 инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры Шабалинского района в 2018 году составило 10639037 руб. 83 коп., в том числе за счет областного бюджета - 6265415 руб. 13 коп. и за счет муниципального бюджета и других местных вкладов- 4373622 руб. 70 коп.     
     Финансирование реализации мероприятий прошедших конкурсный отбор 7 инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры Шабалинского района в 2019 году составило 5931439 руб. 65 коп., в том числе за счет областного бюджета - 3509826 руб. 37 коп. и за счет муниципального бюджета и других местных вкладов- 2421613 руб. 28 коп.     
     Финансирование реализации мероприятия по поддержке местных инициатив за 2018-2019 годы составило 16570,5 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 9775,2 тыс.руб., из местного бюджета – 6795,3 тыс. руб. За счет выделенных средств проведено 20 проектов по поддержке местных инициатив.
     7.3. Проверка выполнения условий предоставления субсидий на выполнение отдельного мероприятия по обеспечению реализации ППМИ.
     Со всеми проверенными поселениями и муниципальным районом заключены соглашения с Министерством социального развития Кировской области: 

     - с администрацией Ленинского городского поселения заключено трехстороннее  соглашение №  108 - П от 27.04.2018 года о реализации инвестиционных программ и  проектов, прошедших в 2018 году конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области на территории Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области  по ремонту проезжей части дороги ул. Садовая протяженностью 560м в пгт Ленинское Шабалинского района со сроком выполнения работ до 31.10.2018 года( с изменениями от 31.08.2018 № 1, от 25.12.2018 № 2, от 10.04.2019 № 3, от 25.06.2019 № 4);
     - с администрацией Ленинского городского поселения заключено трехстороннее  соглашение №  024 - П от 22.04.2019 года о реализации инвестиционных программ и  проектов, прошедших в 2019 году конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области на территории Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области  по уборке аварийных деревьев в пгт Ленинское  Шабалинского района Кировской области со сроком выполнения работ до 31.10.2019 года( с изменениями от 25.06.2019 № 1, от 30.09.2019 № 2);
     - с администрацией Гостовского сельского поселения заключено трехстороннее  соглашение №  113 - П от 27.04.2018 года о реализации инвестиционных программ и  проектов, прошедших в 2018 году конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области на территории муниципального образования Гостовское сельское поселение Шабалинского района Кировской области по уборке аварийных деревьев в пос.Гостовский  со сроком выполнения работ до 31.08.2018 года;

     - с администрацией Шабалинского района заключено Соглашение от 28.05.2018 № 023 – мр ( с изменениями от 25.12.2018 № 1, от 25.06.2019 № 2).   
     Предметом Соглашения является предоставление в 2019  и 2020 годах субсидии на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области.     

     Субсидии на выполнение отдельного мероприятия по обеспечению реализации  ППМИ предоставлялись при выполнении перечня условий предоставления, установленном государственной программой, законами об областном бюджете и иными (областными и местными) нормативными документами.

     Пунктом 2 Соглашений о реализации инвестиционных программ и проектов, прошедших в 2018 году конкурсный отбор  установлено, что субсидия предоставляется при соблюдении Получателем следующих условий:

     - Обеспечение уровня софинансирования за счет средств местного бюджета. Уровень софинсирования  по всем объектам в 2018 году соблюден.

     - Централизация закупок в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и статьей 19 Закона Кировской области от 06.12.2017 № 122-ЗО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
     Размещение закупок производилось уполномоченным учреждением –КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона № 44-ФЗ.

     - Отсутствие авансирования по расходам на текущий и капитальный ремонт, на реконструкцию и строительство, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет субсидии.

     Авансирование выполненных работ в 2018 году отсутствовало.

     По администрации Гостовского сельского поселения по уборке аварийных деревьев в пос. Гостовский в Соглашение №  113 - П от 27.04.2018 года до настоящего времени не внесены изменения по объёму субсидии предоставляемой из областного бюджета бюджету муниципального образования Гостовское сельское поселение Шабалинского района Кировской области и объему бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета, средств физических лиц и юридических лиц. В данном Соглашении объем бюджетных ассигнований на 2018 год завышен на 459597 руб.95 коп. Дополнительное соглашение к Соглашению не заключалось.   
     Пунктом 2 Соглашений о реализации инвестиционных программ и проектов, прошедших в 2019 году конкурсный отбор установлено, что субсидия предоставляется при соблюдении Получателем следующих условий:

     - Обеспечение уровня софинансирования за счет средств местного бюджета. Уровень софинансирования в 2019 году соблюден всеми муниципальными образованиями.

     - Отсутствие авансирования по расходам на текущий и капитальный ремонт, на реконструкцию и строительство, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет субсидии.

     Авансирование выполненных работ в 2019 году отсутствовало.

     Наличие положительного результата проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объекта капитального строительства, проведенный Кировским областным государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» либо федеральным государственным учреждением, подведомственным Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, уполномоченным на проведение данной проверки.

     Условие соблюдено, все локальные сметные расчеты проверены КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования», дано положительное заключение. 
    Условия предоставления субсидии, предусмотренные Соглашениями выполнены.

     По администрации Ленинского городского поселения по уборке аварийных деревьев в пгт Ленинское в Соглашение № 024 - П от 22.04.2019 года до настоящего времени не внесены изменения по объёму субсидии предоставляемой из областного бюджета бюджету муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области и объему бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета, средств физических лиц и юридических лиц. В данном Соглашении объем бюджетных ассигнований на 2019 год завышен на 176362 руб. 35 коп. Дополнительное соглашение по объемам финансирования  к Соглашению не заключалось.   
     7.4. Анализ результативности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия ( в том числе оценка уровня достижения основных задач проекта и др.).

     Проверкой установлено, что в соответствии с условиями соглашений установлен один целевой показатель результативности предоставления субсидии - это «Доля объектов, введенных в установленные сроки, в общем количестве объектов, прошедших конкурсный отбор в рамках проекта по поддержке местных инициатив 2018 года, 2019 года -100%».
     Срок реализации проектов, предусмотренный соглашениями:

     Шабалинский район:

     - ремонт кровли здания СДК с. Новотроицкое Шабалинского района Кировской области, ул. Кооперативная, д.4, срок реализации проекта, предусмотренный соглашением – 01.09.2018 года, объект введен в эксплуатацию - 01.09.2018 года.
     Ленинское городское поселение:
     - ремонт проезжей части дороги ул. Садовая пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области, срок реализации проекта, предусмотренный соглашением – 31.10.2018 года, объект введен в эксплуатацию  - 19.10.2018 года;
     - уборка аварийных деревьев в пгт. Ленинское Шалинского района, срок реализации проекта, предусмотренный соглашением – 31.10.2019 года, акт приемки выполненных работ – 31.10.2019 года. 
     Гостовское сельское поселение:

     - уборка аварийных деревьев в пос. Гостовский Шалинского района, срок реализации проекта, предусмотренный соглашением – 31.08.2018 года, акт приемки выполненных работ – 29.08.2018 года. 

     Целевой показатель результативности предоставления субсидии в 2018-2019 годах выполнен на 100% всеми муниципальными образованиями. 

     7.5. Проверка своевременности, достоверности и качества предоставляемых в министерство социального развития Кировской области от органов местного самоуправления отчетов о расходовании средств, направленных на отдельное мероприятие по обеспечению реализации ППМИ. 

     Проверкой своевременности, достоверности и качества представляемых  в министерство социального развития Кировской области отчетов о расходовании средств, нарушений не установлено.

     7.6. Проверка законности и результативности использования бюджетных средств на реализацию отдельного мероприятия по обеспечению реализации ППМИ. 
     7.6.1. Проверка целевого использования бюджетных средств. 

     Нецелевого расходования бюджетных средств проверкой не установлено.

     7.6.2. Проверка правильности применения кодов бюджетной классификации при отражении в местных бюджетах расходов на реализацию мероприятий по обеспечению реализации ППМИ.
     По применению кодов бюджетной классификации нарушений не установлено.

     По администрации Ленинского городского поселения по двум проектам за 2018 и 2019 годы по ремонту проезжей части дороги ул.Садовая протяженностью 560 метров пгт  Ленинское и по уборке аварийных деревьев в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области, установлено нарушение Приказа Минфина России от 08.06.2018 № 132н  « О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения » в приложениях  № 7,8 к решениям о бюджете  не правильно указывается название кода видов ( групп, подгрупп, элементов ) расходов классификации расходов бюджетов – 200 « Закупка товаров, работ и услуг для  государственных нужд, не обходимо  « Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных( муниципальных нужд).
     7.6.3. Проверка фактического выполнения работ на основании заключенных контрактов, договоров. Соответствие выполненных работ утвержденной проектной ( сметной ) документации и исполнительной документации. 
     Администрация Ленинского городского поселения:
    1. Муниципальное образование Ленинское городское поселение в  2018 году в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области принимало участие в реализации одного проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области, были выполнены работы по ремонту проезжей части дороги ул.Садовая протяженностью 560 метров, пгт  Ленинское.

     Администрацией поселения 01.10.2018 заключен муниципальный контракт № 0340200003318011597-0092329-01 на выполнение работ по ремонту проезжей части дороги ул. Садовая протяженностью 560м в пгт Ленинское Шабалинского района с Кировским областным государственным предприятием «Вятские автомобильные дороги». Срок выполнить работы до 20.10.2018 года.
     Цена настоящего Контракта составляет 2716045 руб.
     Согласно акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного ремонта проезжей части дороги по ул. Садовая в пгт Ленинское Шабалинского района от 19.10.2018 года, предъявленный к приемке ремонт проезжей части дороги ул. Садовая протяженностью 560 м в пгт Ленинское Шабалинского района соответствует техническому заданию, сметной документации, требованиям строительных норм и действующему законодательству.    Подрядчиком КОГП «Вятавтодор»  работы выполнены на основании муниципального контракта от 01.10.2018 года. 

     Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2 подписанный строительным контролем и справка о стоимости выполненных работ ф. КС-3 подписаны сторонами 19.10.2018 года. 

     Денежные средства на основании предъявленного подрядчиком с/ф № 960 от 19.10.2018 г. в сумме 1216045 руб. за счет средств местного бюджета перечислены КОГП « Вятские автомобильные дороги » п/п № 17477 от 31.10.2018 года.  

     Денежные средства на основании предъявленного подрядчиком с/ф № 1189 от 25.12.2018 г. в сумме 1500000 руб. за счет средств местного бюджета перечислены КОГП « Вятские автомобильные дороги » п/п № 648323 от 05.02.2018 года в сумме 5444 руб. 43 коп. и за счет средств областного бюджета п/п № 341857 от 24.04.2018 года в сумме 1494555 руб. 57 коп.  

     В соответствии с Соглашением в  2019 году субсидия в сумме 1494555  руб. 57 коп. перечислена министерством социального развития Кировской области на лицевой счет № 04403019450 финансовому управлению администрации Шабалинского района Кировской области (далее – финансовое управление) платежным поручением от 16.04.2019 № 1008 ( поступила субсидия на счет финансового управления 19.04.2019 года).

     Финансовое управление платежным поручением № 74 от 22.04.2019 перечисляет администрации поселения субсидию в сумме 1494555 руб. 57 коп.

     Фактическое освоение поступившей субсидии на ремонт проезжей части дороги ул. Садовая протяженностью 560м в пгт Ленинское Шабалинского района из областного бюджета составляет 100 %. 

     Осуществление контроля за ходом и качеством выполняемых работ произведено ООО « Проект Сервис Плюс » согласно муниципального контракта № 75 от 03.10.2018 г. Цена контракта составляет 29062 руб. Срок выполнения всей работы до 20 октября 2018 года.  Имеется акт сдачи-приемки полностью выполненной работы  от 20 октября 2018 г. и счет № 21 от 31.10.2018 года.    Оплата за выполненные услуги произведена в размере 29062 руб.по п/п  № 101615 от 15.11.2018 г. ).  

     Цель поставленная муниципальным образованием Ленинское городское поселение по  ремонту проезжей части дороги ул. Садовая протяженностью 560м в пгт Ленинское Шабалинского района выполнена в полном объеме.

     Исполнительная документация в администрации Ленинского городского поселения на момент проверки отсутствует. 

     Для проверки в Контрольно-счетную комиссию исполнительная документация не представлена. 

     В ходе визуального осмотра 06.07.2020 по ремонту проезжей части дороги ул. Садовая протяженностью 560м в пгт Ленинское Шабалинского района, нарушений не установлено.
    2. Муниципальное образование Ленинское городское поселение в  2019 году в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области принимало участие в реализации одного проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области, были выполнены работы по уборке аварийных деревьев в пгт Ленинское.

     Администрацией поселения 26.09.2019 заключен муниципальный контракт № 01403000082190000250001 на выполнение работ по уборке аварийных деревьев в пгт. Ленинское Шабалинского района с Обществом с ограниченной ответственностью «Теплодом».

     Сроки выполнить работы с момента заключения муниципального контракта до 31.10.2019 года.

     Цена настоящего Контракта составляет 776946 ( семьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 85 копеек, (в т.ч. НДС, в случае если Подрядчик является плательщиком НДС).

     Обязательства Подрядчика по сдаче результата работ считаются выполненными надлежащим образом после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 Заказчиком.

     Согласно акта приемки выполненных работ по уборке аварийных деревьев в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области от 31.10.2019 года, предъявленные к приемке выполненные работы по уборке аварийных деревьев в пгт. Ленинское соответствуют техническому заданию, сметной документации, требованиям строительных норм и действующему законодательству. Подрядчиком ООО «Теплодом» весь комплекс работ выполнен согласно техническому заданию и сметной документации. Уборка аварийных деревьев в пгт. Ленинское проведена на основании муниципального контракта от 26.09.2019 года.   

     В соответствии с п. 4.3.1. муниципального контракта для проверки соответствия предоставленных Подрядчиком результатов, условиям контракта Заказчик вправе привлечь эксперта ( экспертную организацию). По результатам проведения экспертизы в срок до 17.12.2019 года составляется экспертное заключение.

     На основании подписанного акта осмотра выполненных работ и экспертного заключения в срок до 25.12.2019 года Заказчик обязан подписать акт выполненных работ ( по форме КС-2).

     При принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ Заказчик учитывает сведения отраженные в акте приемки в эксплуатацию и заключении экспертизы, в том числе предложения экспертов ( экспертных  организаций ), привлеченных для ее проведения.

     Обязательства Подрядчика по сдаче результата работ считаются выполненными надлежащим образом после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 Заказчиком.

     Экспертное заключение № 1 по муниципальному контракту на выполнение работ по уборке аварийных деревьев в пгт. Ленинское Шабалинского района № 01403000082190000250001 от 29.09.2019 года  в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив на территории Ленинского городского поселения в 2019 году подготовлено экспертным советом администрации Ленинского городского поселения 17 декабря 2019 года. Экспертным советом было принято следующее решение: Считать соответствующими техническому заданию, сметной документации, требованиям строительных норм и действующему законодательству, не соответствует условиям муниципального контракта( п.4.3.1.МК от 26.09.2019 г.).  

     Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 18.12.2019 года подписанный сторонами и строительным контролем и справка о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 31.10.2019 подписаны сторонами. 

     Денежные средства на основании предъявленного подрядчиком счета на оплату № 30 от 18.12.2019 г. в сумме 776946 руб. 85 коп. перечислены ООО   « Теплодом »:

     - за счет средств местного бюджета п/п № 585424 от 24.12.2019 года в сумме 450188 руб. 08 коп.;

     - за счет средств областного бюджета п/п № 135965 от 17.02.2020 года в сумме 326758 руб. 77 коп.  

     В соответствии с Соглашением в  2020 году субсидия в сумме 326758 руб. 77 коп. перечислена министерством социального развития Кировской области на лицевой счет № 04403019450 финансовому управлению администрации Шабалинского района Кировской области (далее – финансовое управление) платежным поручением от 06.02.2020 № 417 ( поступила субсидия на счет финансового управления 10.02.2020 года).

     Финансовое управление платежным поручением № 27 от 10.02.2020 перечисляет администрации поселения субсидию в сумме 326758 руб. 77 коп.

В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ и  п.4.1. муниципального контракта оплата работ произведена на 31день позже установленного 30 дневного срока  за счет средств областного бюджета в сумме 326758 руб.77 коп.( п/п № 135965 от 17.02.2020 года ), по причине отсутствия средств на счете поселения (субсидия зачислена на счет 10.02.2020 года), что создает риск дополнительных расходов бюджетных средств по уплате штрафных санкций. 

      Претензии и штрафные санкции со стороны подрядчика не поступали. Причина несвоевременного исполнения обязательств – позднее поступление средств субсидии из областного бюджета.  

     Фактическое освоение поступившей субсидии на уборку аварийных деревьев в пгт Ленинское Шабалинского района из областного бюджета составляет 100 %. 

     Осуществление контроля за ходом и качеством выполняемых работ произведено ООО « Проект Сервис Плюс » согласно муниципального контракта № 69-1 от 17.10.2019 г. Цена контракта составляет 9892 руб.80 коп. Срок выполнения всей работы до 25 декабря 2019 года.  Имеется акт сдачи-приемки полностью выполненной работы  от 18 декабря 2019 г. и счет № 39 от 18.12.2019 года. Оплата за выполненные услуги произведена в размере 9892 руб. 80 коп. по п/п  № 585439 от 24.12.2019 г. ).  

     В ходе визуального осмотра 07.07.2020 по уборке аварийных деревьев в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области, что подрядчиком выполнены работы по валке деревьев в городских условиях диаметром до 300 мм и более 300 мм ( 139 штук ) в полном объеме.  

     Так же установлено, что ООО «ТЕПЛОДОМ» в нарушение п.2.2.муниципального контракта выполнены работы  не в  полном объеме, а заказчиком приняты и оплачены не выполненные работы на сумму 32,8 тыс. руб.:

     - подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером 0,5х0,4 м в естественном грунте – 20 ям;

     - посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м – 20 деревьев или кустарников.  

     То есть заказчиком  подписаны недостоверные акт выполненных работ. 
     В актах выполненных работ объемы работ проверены и согласованы с ООО « Проект Сервис Плюс »(муниципальный контракт  № 69-1 на осуществление строительного контроля от 17.10.2019 на сумму 9892 руб. 80 коп.), что ставит под сомнение сам факт осуществления технического надзора. Таким образом, средства на оплату технадзора в сумме 9892  руб.80 коп. израсходованы в нарушение принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств ( статья 34 Бюджетного кодекса РФ), т.е. неэффективно.  
     2. Администрация Гостовского сельского поселения.
     Муниципальное образование Гостовское сельское  поселение в  2018 году в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области принимало участие в реализации одного проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области, были выполнены работы по уборке аварийных деревьев в п.Гостовский Шабалинского района Кировской области.

     Администрацией поселения 16.07.2018 заключен муниципальный контракт № 0140300050918000001-0198991-01 на выполнение работ по уборке (сносу ) аварийных деревьев  в п. Гостовский Шабалинского района  с Обществом с ограниченной ответственностью « ПромКомпозит» (далее – ООО «ПромКомпозит »), (Подрядчик).

     Заключено дополнительное соглашение № 1 к Муниципальному контракту на выполнение работ по уборке ( сносу ) аварийных деревьев  в п. Гостовский Шабалинского района, в связи с технической ошибкой внести изменения в муниципальный контракт, датой заключения муниципального контракта следует читать 23 июля 2018 года (далее – МК от 23.07.2018).

     Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 31.08.2018 года.

     Цена настоящего Контракта составляет 236525 ( Двести тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 05 копеек, в т.ч. НДС (пункт 3.1 МК от 23.07.2018).

     Заказчик производит оплату выполненных работ в безналичной форме расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 рабочих дней на основании счета (счета – фактуры ) и подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ (пункт 3.2. МК от 23.07.2018).

    В соответствии с п. 4.3. муниципального контракта для проверки соответствия предоставленных Подрядчиком результатов, условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. При приемке выполненных работ Заказчик для оценки их соответствия условиям Контракта вправе привлечь эксперта ( экспертную  организацию ). По результатам проведения экспертизы в срок до 17.12.2018 года составляется экспертное заключение.

     На основании подписанного акта осмотра выполненных работ и экспертного заключения в срок до 25.12.2018 года Заказчик обязан подписать акт выполненных работ ( по форме КС-2) при надлежащем исполнении обязанностей Подрядчика (пункт 1.2. дополнительного соглашения № 1 от 03.08.2018 г. к  МК от 23.07.2018).

     Заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов ( норм и правил ), иных нормативных правовых актов и проектной документации подготовлено ООО «Проект Сервис Плюс»  25 декабря 2018 года ( нарушен п.4.3.муницпального контракта). На основании результатов итоговой проверки, вынесено решение: Ремонтные работы выполненные в объеме согласно актов выполненных работ, соответствуют техническим регламентам и строительным нормам и правилам.

     Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2 и справка о стоимости выполненных работ ф. КС-3 подписаны сторонами 29.08.2018 года и 25.12.2018 года. 

     Денежные средства на основании предъявленного подрядчиком с/ф № 21 от 11.09.2018 г. в сумме 78394 руб.06 коп. за счет средств местного бюджета перечислены ООО «ПромКомпозит» п/п № 494 от 13.09.2018 года.  

     Денежные средства на основании предъявленного подрядчиком с/ф № 5 от 29.12.2018 г. в сумме 158130 руб. 99 коп. за счет средств областного бюджета перечислены ООО «ПромКомпозит» п/п № 42 от 05.02.2019 года в сумме 158130 руб. 99 коп.  

     В соответствии с Соглашением в  2019 году субсидия в сумме 158130 руб. 99 коп. перечислена министерством социального развития Кировской области на лицевой счет № 04403019450 финансовому управлению администрации Шабалинского района Кировской области (далее – финансовое управление) платежным поручением от 19.01.2019 № 212                         ( поступила субсидия на счет финансового управления 29.01.2019 года).

     Финансовое управление платежным поручением № 20 от 30.01.2019 перечисляет администрации поселения субсидию в сумме 158130 руб. 99 коп.

     В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ и  п.3.2 муниципального контракта оплата работ произведена на 8 дней позже установленного 15 дневного срока  за счет средств областного бюджета в сумме 158130 руб.99 коп.( пл. пор № 42 от 05.02.2019 г.), по причине отсутствия средств на счете поселения (субсидия зачислена на счет 30.01.2019 года), что создает риск дополнительных расходов бюджетных средств по уплате штрафных санкций. 

     Претензии и штрафные санкции со стороны подрядчика не поступали. Причина несвоевременного исполнения обязательств – позднее поступление средств субсидии из областного бюджета.  
     Фактическое освоение поступившей субсидии на уборку аварийных деревьев в пос. Гостовский Шабалинского района из областного бюджета составляет 100 %. 

     Осуществление проверки соответствия выполняемых работ сметной документации по уборке аварийных деревьев в п. Гостовский Шабалинского района Кировской области, благоустройство населенного пункта  произведено ООО « Проект Сервис Плюс » согласно договора № 5 от 01.08.2018 г. Цена договора составляет 6302 руб. Срок выполнения всей работы до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств.  Имеется акт сдачи-приемки полностью выполненной работы  от 24 декабря 2018 г. и счет № 26 от 24.12.2018 года. Оплата за выполненные услуги произведена в размере 6302 руб. по п/п  №  697 от 26.12.2018 г. ).  

     Цель поставленная муниципальным образованием Гостовское сельское  поселение по  уборке аварийных деревьев в пос. Гостовский Шабалинского района выполнена в полном объеме.

     В ходе визуального осмотра 06.07.2020 по уборке аварийных деревьев в п. Гостовский Шабалинского района Кировской области, благоустройство населенного пункта, нарушений не установлено. 

     Муниципальное образование Шабалинский муниципальный район Кировской области.
     Муниципальное образование Шабалинский муниципальный район Кировской области в  2018 году в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области принимало участие в реализации трех проектов по поддержке местных инициатив в Кировской области:

     - капитальный ремонт кровли здания спортивной школы ( 50 % от общей площади), пл.Ленина, д.2 пгт Ленинское ( проверка финансового управления в ноябре 2020года);

     - ремонт здания Содомской сельской библиотеки, ул. Мира, д.1 дер.Содом ( проверено финансовым управлением в 2019 году);

     - ремонт кровли здания сельского дома культуры, ул. Кооперативная, д. 4, с. Новотроицкое.

     КСК Шабалинского района проведена проверка проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области - ремонт кровли здания сельского дома культуры, ул. Кооперативная, д. 4, с. Новотроицкое.

     По результатам осуществления закупок конкурентными способами Шабалинским муниципальным казенным учреждением культуры «Районный Дом Культуры» заключен муниципальный контракт  № 0340200003318007570-0208114-01 на выполнение работ по ремонту кровли здания СДК с. Новотроицкое Шабалинского района Кировской области, ул. Кооперативная, д.4  от 27.07.2018 года  с ИП Тимургалиев А.Н.

     Цена контракта составляет 1110000 руб. 00 коп.( один миллион сто десять тысяч ) руб. 00 коп. НДС  не облагается. 

     Оплата по контракту производится Заказчиком  в течение 15 рабочих дней после подписания Акта о приемке выполненных работ ( форма КС-2 ).

     Срок выполнения работ ( завершения) работ: с момента заключения контракта и до 01сентября 2018 года.

     Согласно Общего журнала работ работы по ремонту кровли здания СДК с. Новотроицкое Шабалинского района Кировской области, ул. Кооперативная, д.4 начались 28.07.2018 года, т.е. своевременно. 

      Согласно акта приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объекта в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив 2018 года по ремонту кровли здания СДК с. Новотроицкое Шабалинского района Кировской области, ул. Кооперативная, д.4 от 01.09.2018 года установлено, что Подрядчиком работы выполнены на сумму 1110000 руб. 00 коп. Приемочная комиссия рассмотрела предъявленную документацию, провела осмотр объекта в натуре, установила соответствие выполненных работ проектной документации. Приемочная комиссия решила: предъявленный к приемке объект принять в эксплуатацию. 

     Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 принят директором ШМКУК «РДК» 31.08.2018 года на сумму 374867 руб. 47 коп. Оплата выполненных работ произведена платежными поручениями от 28.09.2018 № 381 на сумму 374867 руб. 47 коп. (средства софинансирования). 

      В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ и  п.3.4. муниципального контракта оплата работ произведена на 5 дней позже установленного 15 дневного срока за счет средств софинансирования в сумме 374867 руб. 47 коп. ( пл. пор № 381 от 28.09.2018 г.), что создает риск дополнительных расходов бюджетных средств на уплату штрафных санкций.

     В нарушение  статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  и  п.3.4. муниципального контракта оплата работ произведена на 5 дней позже установленного 15 дневного срока за счет средств софинансирования в сумме 374867 руб. 47 коп. 
     Указанные нарушения содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Вместе с тем, на момент выявления факта нарушения истек срок давности привлечения к административной ответственности.

     В соответствии с п. 6.2.3. муниципального контракта для проверки соответствия предоставленных Подрядчиком результатов, условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. При приемке выполненных работ Заказчик для оценки их соответствия условиям Контракта вправе привлечь эксперта ( экспертную  организацию ). По результатам проведения экспертизы в срок до 15.12.2018 года составляется экспертное заключение (пункт 6.2.3. МК от 27.07.2018).

    Заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов ( норм и правил ), иных нормативных правовых актов и проектной документации подготовлено ООО «Проект Сервис Плюс»  25 декабря 2018 года ( нарушен п.6.2.3.муницпального контракта). На основании результатов итоговой проверки, вынесено решение: Ремонтные работы выполненные в объеме согласно актов выполненных работ, соответствуют техническим регламентам и строительным нормам и правилам.

     При принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ Заказчик учитывает сведения отраженные в акте приемки в эксплуатацию и заключении экспертизы, в том числе предложения экспертов ( экспертных  организаций ), привлеченных для ее проведения.

     На основании подписанного акта приемки в эксплуатацию и экспертного заключения в срок до 25.12.2017 Заказчик обязан подписать акт выполненных работ ( по форме КС-2) при надлежащем исполнении обязанностей Подрядчика, либо при обнаружении отступлении от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно письменно заявить об этом Подрядчику (пункт 6.2.4. МК от 27.07.2018).

     Приемка окончательных актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3  приняты директором ШМКУК «РДК» 25.12.2018 года на сумму 735132 руб. 53 коп. Оплата выполненных работ произведена платежными поручениями от 30.01.2019 года № 36 на сумму 735132 руб. 53 коп. (средства областного бюджета)( Субсидия поступила в ШМКУК «РДК» 29.01.2019 года).

      В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ и п.3.4. муниципального контракта оплата работ произведена на 5 дня  позже установленного 15 дневного срока за счет средств областного бюджета в сумме 735132 руб. 53 коп. ( пл. пор № 36 от 30.01.2019 г.), по причине отсутствия средств на счете учреждения ( субсидия зачислена на счет 29.01.2019 года),  что создает риск дополнительных расходов бюджетных средств на уплату штрафных санкций.

     В нарушение  статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  и  п.3.4. муниципального контракта оплата работ произведена на 5 дней позже установленного 15 дневного срока за счет средств областного бюджета в сумме 735132 руб. 53 коп. ( пл. пор № 36 от 30.01.2019 г.), по причине отсутствия средств на счете учреждения ( субсидия зачислена на счет 29.01.2019 года). 
     Указанные нарушения содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Вместе с тем, на момент выявления факта нарушения истек срок давности привлечения к административной ответственности.

     Претензии и штрафные санкции со стороны подрядчика не поступали. Причина несвоевременного исполнения обязательств – позднее поступление средств субсидии из областного бюджета.  

    Акты о приемке выполненных работ подписаны представителями заказчика, подрядчика. 
     Фактическое освоение поступившей субсидии на работы ремонту кровли здания СДК с. Новотроицкое Шабалинского района Кировской области, ул. Кооперативная, д.4  из областного бюджета составляет 100 %. 
     Осуществление контроля за ходом и качеством выполняемых работ произведено ООО «Проект Сервис Плюс ».  Цена договора № 3 проверки соответствия ремонтно-строительных работ сметной документации от 27.07.2018 года составляет 13484 руб. Срок выполнения работ с 27.07.2018 года до  полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

     Оплата за выполненные услуги произведена  в размере 13484 руб. на основании акта сдачи- приемки полностью выполненной работы от 25 декабря 2018 года платежным поручением № 552 от 28.12.2018 г. (средства софинансирования).  

     В соответствии с п. 6.2.7. МК от 27.07.2018 при сдаче выполненных работ Заказчику переданы исполнительная документация, подтверждающая происхождение, безопасность и качество материалов, которые были применены в ходе выполнения работ по контракту, акты освидетельствования скрытых работ, общий журнал работ.

     Цель поставленная ШМКУК «РДК» выполнена в полном объеме.

     В ходе визуального осмотра 26.06.2020 по  ремонту кровли здания СДК                                       с. Новотроицкое Шабалинского района Кировской области, ул. Кооперативная, д.4, нарушений не установлено. 

     7.6.4. Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; обеспечения эффективности использования средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

     Администрация Ленинского городского поселения:

     - ремонту проезжей части дороги ул.Садовая протяженностью 560 метров, пгт  Ленинское:
     Администрацией Ленинского городского поселения утверждено распоряжение от 02.07.2018 № 133 « Об утверждении документации об электроном аукционе». 

     Определение поставщика ( подрядчика, исполнителя ) для проведения работ по ремонту проезжей части дороги ул. Садовая протяженностью 560м в пгт Ленинское Шабалинского района, проводилось согласно с частью 7 статьи 26 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд » в случаях указанных в ст.19 Закона Кировской области от 06.12.2017 № 122-ЗО « Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Кировским областным государственным  казенным учреждением « Центр по техническому сопровождению государственных закупок  на электронной площадке в информационно- телекоммуникационной сети « Интернет» ЗАО « Сбербанк-АСТ». Начальная ( максимальная ) цена контракта 2716045 руб.00 коп. Из локального ресурсного сметного расчета исключен строительный контроль на сумму 29062 руб.00 коп.

     Согласно протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0340200003318011597-1 от 17.09.2018 в соответствии с частью 16 статьи 66  Федерального закона № 44-ФЗ  электронный аукцион признан несостоявшимся, т.к. по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка.

     Согласно протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  « Выполнение работ по ремонту проезжей части дороги ул. Садовая протяженностью 560м в пгт Ленинское Шабалинского района » от 17.09.2018 № 0340200003318011597-1, признать участника электронного аукциона, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданную им заявку соответствующими требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

     Экономия  денежных средств в связи с проведением аукциона отсутствует.

     Администрацией поселения 01.10.2018 заключен муниципальный контракт № 0340200003318011597-0092329-01 на выполнение работ по ремонту проезжей части дороги ул. Садовая протяженностью 560м в пгт Ленинское Шабалинского района с КОГП «Вятавтодор».
     В нарушение пункта 10,13 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в реестр контрактов не включена информация об исполнении контракта, в том числе об оплате контракта,  документ о приемке выполненной работы, оказанной услуги. 

     Указанные нарушения содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Вместе с тем, на момент выявления факта нарушения истек срок давности привлечения к административной ответственности.
     - уборке аварийных деревьев в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области:
     В соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд » на основании распоряжения администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района от   02.09.2019 № 32  «Об утверждении  документации об электронном аукционе» был размещен заказ на выполнение работ по уборке аварийных деревьев в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области способом открытого аукциона ( извещение о проведении электронного аукциона от 02.09.2019 г. № 0140300008219000025 ). Начальная ( максимальная ) цена контракта 953309 руб. 20 коп. Из локального ресурсного сметного расчета исключен строительный контроль на сумму 11866 руб. 40 коп.  

     Согласно протокола подведения итогов электронного аукциона « Уборка аварийных деревьев в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области» № извещения 0140300008219000025 от 16.09.2019 на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. Победителем признается участник электронного аукциона предложивший наиболее низкую цену контракта – 776946 руб. 85 коп.  и его заявка на участие в электронном аукционе соответствует требованиям, указанным документацией о нем - Общество с ограниченной ответственностью « Теплодом».  

     Экономия бюджетных средств от проведения конкурсных процедур составила  - 176362 руб. 35 коп.

В нарушение пункта 10,13 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не направлена в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок информация об исполнении контракта, в том числе об оплате контракта,  документ о приемке выполненной работы, оказанной услуги. 

     Указанные нарушения содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
     Администрация Гостовского сельского поселения: 
     - уборке аварийных деревьев в пос. Гостовский Шабалинского района Кировской области:
     В соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд » на основании распоряжения администрации Гостовского сельского поселения Шабалинского района от   28.05.2018 № 22  «Об утверждении  документации  и проведения аукциона в электронной форме » был размещен заказ на выполнение работ по уборке аварийных деревьев в п. Гостовский Шабалинского района Кировской области, благоустройство населенного пункта способом электронного аукциона       ( извещение о проведении электронного аукциона от 25.06.2018 г. № 01403000050918000001). Начальная ( максимальная ) цена контракта 694989 руб. 00 коп. Из локального ресурсного сметного расчета исключен строительный контроль на сумму 7436 руб.  

     Согласно протокола подведения итогов электронного аукциона № 0140300050918000001-2 от 10.07.2018 в соответствии с пунктом 10 статьи 69  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, электронный аукцион признан состоявшимся, т.к. принято одно решение о соответствии второй части заявки на участие в электроном аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе по всем трем заявкам. Победителем признается участник электронного аукциона предложивший наиболее низкую цену контракта – 236525 руб. 05 коп.  и его заявка на участие в электронном аукционе соответствует требованиям, указанным документацией о нем - Общество с ограниченной ответственностью « ПромКомпозит» ИНН 3528142471, 162600 Вологодская оласть, Череповецк г., ул. Городецкая, дом 16- офис 225.  

     Экономия бюджетных средств от проведения конкурсных процедур составила  - 458469 руб. 95 коп.

     Администрацией поселения 16.07.2018 заключен муниципальный контракт № 0140300050918000001-0198991-01 на выполнение работ по уборке                   ( сносу ) аварийных деревьев  в п. Гостовский Шабалинского района  с ООО «ПромКомпозит ».

     Муниципальное образование Шабалинский муниципальный район Кировской области:

     - ремонту кровли здания СДК с. Новотроицкое Шабалинского района Кировской области, ул. Кооперативная, д.4: 

     Субсидия предоставляется при условии централизации закупок муниципальными заказчиками в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2015 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд » и статьей 19 Закона Кировской области от 06.12.2017 № 122-ЗО « Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

     Статьей 19 Закона Кировской области от 06.12.2017 № 122-ЗО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» установлено, что помимо условий предоставления целевых межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета, определенных государственными программами Кировской области, обязательным условием предоставления целевых межбюджетных трансфертов, направляемых на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности является централизация закупок в соответствии с частью 7 статьи 26 Закона о контрактной системе.

     В связи с этим, для осуществления закупки на проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности за счет средств целевых межбюджетных трансфертов из областного (федерального) бюджета муниципальные заказчики направляют в Кировское областное государственное казенное учреждение «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» (далее – уполномоченное учреждение) необходимый пакет конкурсной документации.

     Данное требование Заказчиком выполнено. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при закупке товаров, работ, услуг было определено через уполномоченное учреждение.

     Начальная ( максимальная ) цена контракта 1486991 руб.00 коп.

     По результатам осуществления закупок конкурентными способами Шабалинским муниципальным казенным учреждением культуры «Районный Дом Культуры» заключен муниципальный контракт  № 0340200003318007570-0208114-01 на выполнение работ по ремонту кровли здания СДК с. Новотроицкое Шабалинского района Кировской области, ул. Кооперативная, д.4  от 27.07.2018 года  с ИП Тимургалиев А.Н.) на общую сумму  1110000 руб. 00 коп ( один миллион сто десять тысяч ) рублей 00 копеек).

     Экономия бюджетных средств от проведения конкурсных процедур составила  - 376991 руб. 00 коп.

     Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 принят директором ШМКУК «РДК» 31.08.2018 года на сумму 374867 руб. 47 коп. Оплата выполненных работ произведена платежными поручениями от 28.09.2018 № 381 на сумму 374867 руб. 47 коп. (средства софинансирования). 

      В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ и  п.3.4. муниципального контракта оплата работ произведена на 5 дней позже установленного 15 дневного срока за счет средств софинансирования в сумме 374867 руб. 47 коп. ( пл. пор № 381 от 28.09.2018 г.), что создает риск дополнительных расходов бюджетных средств на уплату штрафных санкций.

     В нарушение  статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  и  п.3.4. муниципального контракта оплата работ произведена на 5 дней позже установленного 15 дневного срока за счет средств софинансирования в сумме 374867 руб. 47 коп. 
     Указанные нарушения содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Вместе с тем, на момент выявления факта нарушения истек срок давности привлечения к административной ответственности.

     7.6.5.Своевременность и полнота выполнения обязательств заказчиками, в том числе обязательств по оплате выполненных работ, услуг, поставленных товаров. Наличие фактов уплаты штрафных санкций, судебных расходов из-за несвоевременной оплаты работ. Оценка причин несвоевременной оплаты работ.
     Проверкой своевременности и полноты выполненных обязательств заказчиками по оплате выполненных работ, услуг, поставленных товаров установлены нарушения по следующим учреждениям:

     - Администрации Ленинского городского поселения по уборке аварийных деревьев в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области: 

  Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 18.12.2019 года подписанный сторонами и строительным контролем и справка о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 31.10.2019 подписаны сторонами. 

     Денежные средства на основании предъявленного подрядчиком счета на оплату № 30 от 18.12.2019 г. в сумме 776946 руб. 85 коп. перечислены ООО   « Теплодом »:

     - за счет средств местного бюджета п/п № 585424 от 24.12.2019 года в сумме 450188 руб. 08 коп.;

     - за счет средств областного бюджета п/п № 135965 от 17.02.2020 года в сумме 326758 руб. 77 коп.  

     В соответствии с Соглашением в  2020 году субсидия в сумме 326758 руб. 77 коп. перечислена министерством социального развития Кировской области на лицевой счет № 04403019450 финансовому управлению администрации Шабалинского района Кировской области (далее – финансовое управление) платежным поручением от 06.02.2020 № 417 ( поступила субсидия на счет финансового управления 10.02.2020 года).

     Финансовое управление платежным поручением № 27 от 10.02.2020 перечисляет администрации поселения субсидию в сумме 326758 руб. 77 коп.

В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ и  п.4.1. муниципального контракта оплата работ произведена на 31день позже установленного 30 дневного срока  за счет средств областного бюджета в сумме 326758 руб.77 коп.( п/п № 135965 от 17.02.2020 года ), по причине отсутствия средств на счете поселения (субсидия зачислена на счет 10.02.2020 года), что создает риск дополнительных расходов бюджетных средств по уплате штрафных санкций. 

      Претензии и штрафные санкции со стороны подрядчика не поступали. Причина несвоевременного исполнения обязательств – позднее поступление средств субсидии из областного бюджета.  

     - Администрации Гостовского сельского поселения по уборке аварийных деревьев в пос. Гостовский Шабалинского района Кировской области:

     Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2 и справка о стоимости выполненных работ ф. КС-3 подписаны сторонами 29.08.2018 года и 25.12.2018 года. 

     Денежные средства на основании предъявленного подрядчиком с/ф № 21 от 11.09.2018 г. в сумме 78394 руб.06 коп. за счет средств местного бюджета перечислены ООО «ПромКомпозит» п/п № 494 от 13.09.2018 года.  

     Денежные средства на основании предъявленного подрядчиком с/ф № 5 от 29.12.2018 г. в сумме 158130 руб. 99 коп. за счет средств областного бюджета перечислены ООО «ПромКомпозит» п/п № 42 от 05.02.2019 года в сумме 158130 руб. 99 коп.  

     В соответствии с Соглашением в  2019 году субсидия в сумме 158130 руб. 99 коп. перечислена министерством социального развития Кировской области на лицевой счет № 04403019450 финансовому управлению администрации Шабалинского района Кировской области (далее – финансовое управление) платежным поручением от 19.01.2019 № 212                         ( поступила субсидия на счет финансового управления 29.01.2019 года).

     Финансовое управление платежным поручением № 20 от 30.01.2019 перечисляет администрации поселения субсидию в сумме 158130 руб. 99 коп.

     В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ и  п.3.2 муниципального контракта оплата работ произведена на 8 дней позже установленного 15 дневного срока  за счет средств областного бюджета в сумме 158130 руб.99 коп.( пл. пор № 42 от 05.02.2019 г.), по причине отсутствия средств на счете поселения (субсидия зачислена на счет 30.01.2019 года), что создает риск дополнительных расходов бюджетных средств по уплате штрафных санкций. 

     Претензии и штрафные санкции со стороны подрядчика не поступали. Причина несвоевременного исполнения обязательств – позднее поступление средств субсидии из областного бюджета.  

     -   Шабалинское муниципальное бюджетное учреждение культуры                     « Районный Дом Культуры» по  ремонту кровли здания СДК с. Новотроицкое Шабалинского района Кировской области, ул. Кооперативная, д.4:
     В нарушение  п.3.4. муниципального контракта оплата работ произведена на 5 дней позже установленного 15 дневного срока за счет средств софинансирования в сумме 374867 руб. 47 коп. ( пл. пор № 381 от 28.09.2018 г.), что создает риск дополнительных расходов бюджетных средств на уплату штрафных санкций.

     В нарушение  статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  и  п.3.4. муниципального контракта оплата работ произведена на 5 дней позже установленного 15 дневного срока за счет средств софинансирования в сумме 374867 руб. 47 коп. 
     Указанные нарушения содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вместе с тем, на момент выявления факта нарушения истек срок давности привлечения к административной ответственности.

     Приемка окончательных актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3  приняты директором ШМКУК «РДК» 25.12.2018 года на сумму 735132 руб. 53 коп. Оплата выполненных работ произведена платежными поручениями от 30.01.2019 года № 36 на сумму 735132 руб. 53 коп. (средства областного бюджета)( Субсидия поступила в ШМКУК «РДК» 29.01.2019 года).

      В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ и п.3.4. муниципального контракта оплата работ произведена на 5 дня  позже установленного 15 дневного срока за счет средств областного бюджета в сумме 735132 руб. 53 коп. ( пл. пор № 36 от 30.01.2019 г.), по причине отсутствия средств на счете учреждения ( субсидия зачислена на счет 29.01.2019 года),  что создает риск дополнительных расходов бюджетных средств на уплату штрафных санкций.

     В нарушение  статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  и  п.3.4. муниципального контракта оплата работ произведена на 5 дней позже установленного 15 дневного срока за счет средств областного бюджета в сумме 735132 руб. 53 коп. ( пл. пор № 36 от 30.01.2019 г.), по причине отсутствия средств на счете учреждения ( субсидия зачислена на счет 29.01.2019 года). 
     Указанные нарушения содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вместе с тем, на момент выявления факта нарушения истек срок давности привлечения к административной ответственности.

     Претензии и штрафные санкции со стороны подрядчика не поступали. Причина несвоевременного исполнения обязательств – позднее поступление средств субсидии из областного бюджета.  

     7.6.6. Проверка правильности ведения бухгалтерского учета, достоверности отражения операций на счетах и в регистрах бухгалтерского учета.
     Нарушений по ведению бухгалтерского учета не установлено.

     Выводы:
     1.Финансирование реализации мероприятия по поддержке местных инициатив за 2018-2019 годы составило 16570,5 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 9775,2 тыс.руб., из местного бюджета – 6795,3 тыс. руб. За счет выделенных средств проведено 20 проектов по поддержке местных инициатив.

     2. Целевой показатель результативности предоставления субсидии в 2018-2019 годах выполнен на 100% всеми муниципальными образованиями. 

     3. Со всеми проверенными поселениями и муниципальным районом заключены соглашения с Министерством социального развития Кировской области.

     Условия предоставления субсидии, предусмотренные Соглашениями выполнены.

     4.Проверкой своевременности, достоверности и качества представляемых  в министерство социального развития Кировской области отчетов о расходовании средств, нарушений не установлено.

     5.Нецелевого расходования бюджетных средств проверкой не установлено
     6. В ходе проверки установлены нарушения Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ по администрации Гостовского сельского поселения. 
     7. Выявлены нарушения статьи 309 Гражданского кодекса РФ и условий муниципальных контрактов по оплате работ заказчиком. Оплата работ произведена с нарушением установленного срока  администрацией Ленинского городского поселения, администрацией Гостовского сельского поселения и ШМКУК «РДК» за счет средств областного бюджета.

      Претензии и штрафные санкции со стороны подрядчика не поступали. Причина несвоевременного исполнения обязательств – позднее поступление средств субсидии из областного бюджета.  

     8. По администрациям Ленинского городского поселения   и Гостовского сельского поселения  в Соглашения до настоящего времени не внесены изменения по объёму субсидии предоставляемой из областного бюджета и объему бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета, средств физических лиц и юридических лиц.
    9.       По администрации Ленинского городского поселения по двум проектам за 2018 и 2019 годы, установлено нарушение Приказа Минфина России от 08.06.2018 № 132н  « О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения » в приложениях  № 7,8 к решениям о бюджете  не правильно указывается название кода видов ( групп, подгрупп, элементов ) расходов классификации расходов бюджетов – 200 « Закупка товаров, работ и услуг для  государственных нужд, не обходимо  « Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных( муниципальных нужд).
     10. Экспертное заключение по муниципальному контракту на выполнение работ по уборке аварийных деревьев в пгт. Ленинское Шабалинского района в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив на территории Ленинского городского поселения в 2019 году подготовлено экспертным советом администрации Ленинского городского поселения, не соответствует условиям муниципального контракта( п.4.3.1.МК от 26.09.2019 г.).  

     11.Исполнительная документация в администрации Ленинского городского поселения на момент проверки отсутствует. 

     Для проверки в Контрольно-счетную комиссию исполнительная документация не представлена. 

     12. В ходе визуального осмотра 07.07.2020 по уборке аварийных деревьев в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области по администрации Ленинского городского поселения установлено, что подрядчиком выполнены работы по валке деревьев в городских условиях диаметром до 300 мм и более 300 мм ( 139 штук ) в полном объеме.  

     Так же установлено, что ООО «ТЕПЛОДОМ» в нарушение п.2.2.муниципального контракта выполнены работы  не в  полном объеме, а заказчиком приняты и оплачены не выполненные работы на сумму 32,8 тыс. руб.,то есть заказчиком  подписаны недостоверные акт выполненных работ. 
     В актах выполненных работ объемы работ проверены и согласованы с ООО « Проект Сервис Плюс »(муниципальный контракт  № 69-1 на осуществление строительного контроля от 17.10.2019 на сумму 9892 руб. 80 коп.), что ставит под сомнение сам факт осуществления технического надзора. Таким образом, средства на оплату технадзора в сумме 9892  руб.80 коп. израсходованы в нарушение принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств ( статья 34 Бюджетного кодекса РФ), т.е. неэффективно.  

     13.В нарушение муниципальных контрактов по администрации Гостовского сельского поселения и ШМКУК «РДК» нарушены сроки подготовки   заключении о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов ( норм и правил ), иных нормативных правовых актов и проектной документации. 
     14.В нарушение пункта 10,13 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" по администрации Ленинского городского поселения по уборке аварийных деревьев в пгт Ленинское Шабалинского района не направлена в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок информация об исполнении контракта, в том числе об оплате контракта,  документ о приемке выполненной работы, оказанной услуги. 

     Указанные нарушения содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

     Предложения:

     1.Рассмотреть результаты контрольного мероприятия на заседании Шабалинской районной Думы. 

     2. Рассмотреть результаты контрольного мероприятия на заседании Ленинской городской Думы.
     3. Рассмотреть результаты контрольного мероприятия на заседании Гостовской сельской  Думы.

     4.Направить отчет главе Шабалинского района.  

     5. Направить отчет председателю Шабалинской районной Думы.

     7.Направить материалы проверок контрольного мероприятия в прокуратуру Шабалинского района. 

     8.Направить представления для устранения нарушений и замечаний главе администрации Ленинского городского поселения, главе администрации Гостовского сельского поселения и ШМБУК «РДК».
Председатель Контрольно-счетной 

комиссии Шабалинского района   М.Ю.Глушкова 
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